

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ČGS 724018

(dále jen „dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Česká geologická služba, státní příspěvková organizace

Sídlo: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

IČO: 00025798

jednající: Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel

Bankovní spojení / č.ú.: Komerční banka a.s. / 87530011/0100

kontaktní osoba: RNDr. Renata Kadlecová

na straně jedné jako „objednatel“

a

Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Sídlo: Bělohorská 264/31, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČO/ DIČ: 26750066, CZ26750066

jednající: RNDr. Jiří Čížek, jednatel

Bankovní spojení / č.ú.: 608840/0300

na straně druhé jako „poskytovatel“

společně také jako „smluvní strany“.

Preamble

Smlouva o poskytování služeb „Technického dozoru průzkumných vrtných prací v oblasti Hrádku nad Nisou Turów – III. etapa průzkumná“ Č. **724018** byla uzavřena dne 15. 3. 2024 v souvislosti s realizací projektu České geologické služby (ČGS) s názvem „Turów – III. etapa průzkumná“ (dále jen „projekt“) financovaného ministerstvem životního prostředí.

Článek I – Okolnosti změny smlouvy

Doba realizace této zakázky je objektivně závislá na plnění jiné smlouvy, konkrétně **smlouvy o dílo na provedení průzkumných geologických prací**, která byla uzavřena dne 04.12.2023, pod ID v registru smluv 25074207.

Na základě nečekaných okolností došlo ke změně harmonogramu plnění jiné smlouvy „Turów – III. etapa průzkumná“, což ovlivnilo podmínky nezbytné pro realizaci této smlouvy. Tato změna harmonogramu nebyla při uzavírání smlouvy předvídatelná a byla způsobena faktory mimo kontrolu objednatele i poskytovatele.

Změna doby realizace je nezbytná k zajištění řádného plnění jejího předmětu, přičemž nedochází ke změně povahy smlouvy, rozsahu plnění ani k ovlivnění ekonomické

rovnováhy smlouvy ve prospěch poskytovatele. Navržená změna rovněž neovlivňuje základní podmínky, za kterých byla smlouva uzavřena. Neboť situace je taková, že plnění muselo být přerušeno, ačkoliv by jinak stranou poskytovatele mohlo být řádně plněno. Ten tak má na realizaci samotného předmětu plnění po dobu kdy dílo můžeme být fakticky realizováno stejného času. Z těchto důvodů je navržena úprava doby realizace.

Článek II – Změna smlouvy o dílo

2.1. V souladu s článkem VIII. Smlouvy, se strany dohodly na následujících změnách:

21.1. Čl. 1. odst. 2. smlouvy o poskytování služeb se nahrazuje následujícím zněním:

Vrtné práce, pro které jsou služby technického dozoru investora touto smlouvou sjednávány, budou prováděny v předpokládaném termínu od března 2024 do konce dubna. 2025.

Článek III – Společná a závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, zveřejnění v registru provede objednatel.

3.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele



Digitálně podepsal
Zdeněk Venera
Datum: 2024.12.10
22:00:15 +01'00'

Mgr. Zdeněk Venera, Ph.D., ředitel ČGS

Za poskytovatele

Jiří Čížek

Podepsal Jiří Čížek
DN: cn=Jiří Čížek, o=CZ,
ou=Ochrana podzemních vod,
s.r.o., ou=1, email=opv@opv.cz
Datum: 2024.12.10 11:34:37
+01'00'

*RNDr. Jiří Čížek, jednatel
Ochrana podzemních vod, s.r.o.*