

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**I.
Smluvní strany****Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje**

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Martinem Svitákem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710
(dále jen „objednatel“)

a

ČEČETKA s.r.o.

Sídlo: č.p. 18, 373 23 Svatý Jan nad Malší
Zastoupená: Bohumírem Čečetkou, jednatelem
IČO: 62526006
DIČ: CZ62526006
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 15829
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 209202746/0600
Kontaktní osoba: 
Tel./mail: 
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel v textu společně také jen jako „smluvní strany“)

**II.
Úvodní ustanovení**

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 25.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je **výměna PVC podlahové krytiny v kancelářích na budově B, ve skladu a v kuchyni a jídelně na KOPIS** v areálu HZS Jihočeského kraje na adrese Pražská 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3 (dále jen „dílo“).
2. V průběhu realizace díla došlo k nepředvídatelnému navýšení stavebních prací na díle. Zhotovitel až v průběhu prací na díle zjistil nové skutečnosti spočívající v tom, že po odkrytí původní PVC podlahy na budově B v kancelářích č. 320 a 308. Byla zjištěna velká nerovnost a nesoudržnost původní podlahové nivelační stěrky pod PVC. Dále musely být použity PVC sokly na místo podlahových lišt Dolken. V budově skladů nebylo nutné ve dvou kancelářích provádět vyrovnání podkladu. S tímto novým, nepředvídatelným stavem jsou spojené některé více a méně práce.
3. Smluvní strany se z důvodů uvedených v odst. 2 a v souladu s ustanoveními čl. IX. odst. 1 a čl. XII. odst. 4. smlouvy dohodly na změně některých podmínek smlouvy, a proto

uzavírají tento dodatek č. 1 smlouvy (dále jen „**dodatek č. 1**“). Přílohou tohoto dodatku č. 1 je aktualizovaná cenová kalkulace, z níž vyplývá skutečný soupis provedených prací. Hodnota změn po započtení všech provedených více a méněprací činí v součtu – 6 744,00 Kč bez DPH, - 8 159,94 Kč s DPH.

III.

Předmět dodatku č. 1

3.1. Smluvní strany se dohodly, že původní článek IV. odst. 1 smlouvy se na základě tohoto dodatku č. 1 ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na maximální ceně řádně provedeného díla ve výši:

Cena díla	303 794,00 Kč bez DPH
DPH 21 %	63 796,74 Kč
CELKEM	367 590,74 Kč s DPH

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tento dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv („zákon o registru smluv“). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona.
3. V záležitostech tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo omylu, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 1 přílohu: Cenová kalkulace – skutečný stav.

V Českých Budějovicích, dne.....10.12.2024

V Č. Budějovicích, dne9.12.2024

Za objednatele

Za zhotovitele

plk. Ing. Marti
ředitel HZS Jih

Bohun
a, jednatel
ČEČETKA s.r.o.

Jméno	HZS - Jihočeského kraje		
Adresa	Pražská 55		
PSČ	370 04	Město	České Budějovice
Mobil		Email	
IČO	70882835	DIČ	

Datum vystavení	4.12.2024
Číslo zakázky	2400359
Zpracoval	
Email	
Mobil	

CENOVÁ KALKULACE - skutečný stav

Název akce **Dodání a montáž PVC podlahy včetně přípravy podkladu.** cca 189,50 m2
Místo stavby **Budova B - kanceláře 303, 304, 305, 308, 320, 321, 325, 326, 327, 328, 330**
Investor

1) příprava podkladu - místnost č.303, č.304, č.305, č.308, č.321, č.328, č.330

		množství	mj	
Příprava podkladu	umytí a odmaštění stávajícího PVC	-	127,60 m2	x
Příprava podkladu	přebroušení (bruskou PS - zdrsnění) a vysávání stávajícího podkladu	-	127,60 m2	x

2) příprava podkladu - místnost č.320

Příprava podkladu	demontáž stávajícího koberce včetně likvidace	-	26,23 m2	x
Příprava podkladu	oprava otevřeného kanálu, demontáž, DTD-tl.22m, spoj.materiál, montáž	-	3,00 m2	x
Příprava podkladu	přebroušení, přetmelení spár před stěrku, vysátí	-	26,23 m2	x
Materiál	penetrace podkladu (DTD + vlysy) R 764 - neředěná	-	7,00 kg	x
Materiál	objektová stěrka AS2 (sádrová s vláknem) min tl. 5mm	-	550,00 kg	x
Příprava podkladu	aplikace penetračního nátěru a stěrky	-	26,23 m2	x

3) příprava podkladu - místnost č.308

Materiál	penetrace podkladu R 740 polyuretanový základní nátěr	-	5,00 kg	x
Materiál	křemičitý písek na zásyp R 740	-	9,00 kg	x
Materiál	objektová stěrka AS2 (sádrová s vláknem)	-	500,00 kg	x
Příprava podkladu	aplikace penetračního nátěru a stěrky (2 vrstvy)	-	27,40 m2	x

4) příprava podkladu - místnost č.325, 326, 327

Příprava podkladu	demontáž stávajícího PVC včetně likvidace	-	35,50 m2	x
Příprava podkladu	lokální přikotvení stávajících DTD, přebroušení a přetmelení spojů DTD	-	35,50 m2	x
Příprava podkladu	celoplošné přebroušení a vysátí	-	35,50 m2	x

5) montáž PVC celoplošné lepení

		11,5 x role x 12bm	138,00 bm	x
Materiál	PVC Novoflor Extra Wood 2017-1, tl.2mm, š.1,5m	-	207,00 m2	x
Materiál	disperzní lepidlo (lepení PVC DTD a stěrku)	-	27,00 kg	x
Materiál	vinylové lepidlo (lepení PVC na PVC)	-	51,00 kg	x
Montáž	celoplošné lepení PVC včetně svaření	-	189,50 bm	x

6) doplňkový sortiment - obvodové lišty

Materiál	obvodový PVC sokl + spoj.materiál + montáž	-	175,00 bm	x
Montáž	demontáž, renovace - obroušení, nalakování, zpětná montáž prahů	-	11,00 ks	x

VRN

Poznámky :

Celkem bez DPH	230 669 Kč
Sleva na materiál 10%	-14 189 Kč
Cena po slevě bez DPH	216 480 Kč
DPH 21%	45 461 Kč
Cena celkem s DPH	261 941 Kč

Jméno	HZS - České Budějovice		
Adresa	Pražská 55		
PSČ	370 04	Město	České Budějovice
Mobil	70882835	Email	
IČO	70882835	DIČ	

Datum vystavení	4.12.2024
Číslo zakázky	2400359
Zpracoval	
Email	
Mobil	

Cenová kalkulace - skutečný stav

Název akce	Dodání a montáž PVC podlahy do kuchyně a jídelny Call centra.	cca 16,70 m2
Místo stavby	HZS (Call centrum) Pražská 55, České Budějovice	
Investor	HZS - České Budějovice	

1)	příprava podkladu	množství mj	cena za mj	celkem
Příprava podkladu	demontáž stávajícího (nalepeného) PVC včetně likvidace	- 16,70 m2	x	
Příprava podkladu	demontáž stávajících DTD desek včetně likvidace	- 12,00 m2	x	
Materiál	GSB deska pero x drážka, 1800x90x18mm, 1,62m2/deska	- 8,00 ks	x	
Příprava podkladu	montáž desek včetně spojovacího materiálu	- 16,70 m2	x	
Materiál	disperzní vyrovnávací stěrka FF69 (pastová na DTD)	16,70 m2	x	
Příprava podkladu	přebroušení a vysátí desek	- 16,70 m2	x	
2)	montáž PVC celoplošné lepení	12,00 bm	x	
Materiál	PVC Novoflor Extra Wood 2017-1, tl.2mm, š.1,5m	- 18,00 m2	x	
Montáž	celoplošné lepení PVC (95,00 + 160,00) lepidlo montáž včetně svařování	- 16,70 bm	x	
3)	doplňkový sortiment - obvodové lišty			
Materiál+montáž	obvodový PVC sokl.+spoj.mater.+montáž barva 852	- 17,00 bm	x	
4)	oprava stávající dvojité podlahy na Call centru			
Montáž	oprava (demontáž) podlah. desek dvojité podlahy, vypodložení, montáž	- 20,00 bm	x	

VRN

Poznámky :


Celkem bez DPH	38 935 Kč
Sleva na materiál 10%	-1 684 Kč
Cena po slevě bez DPH	37 251 Kč
DPH 21%	7 823 Kč
Cena celkem včetně DPH	45 074 Kč

Jméno	HZZS - České Budějovice		
Adresa	Pražská 55		
PSČ	370 04	Město	České Budějovice
Mobil		Email	
IČO	70882835	DIČ	

Datum vystavení	4.12.2024
Číslo zakázky	2400359
Zpracoval	
Email	
Mobil	

CENOVÁ KALKULACE - skutečný stav

Název akce	Dodání a montáž PVC podlahy do kanceláří skladu	cca 49,70 m2
Místo stavby	HZZS (sklad) Pražská 55, České Budějovice	
Investor	HZZS - České Budějovice	

1)	příprava podkladu	množství mj	cena za mj	celkem
Příprava podkladu	demontáž stávajícího (nenalepeného) PVC včetně likvidace	- 17,00 m2	x	
Příprava podkladu	demontáž stávajících DTD, hranolů, izolace napadené hnilobou+likvidace	- 17,00 m2	x	
Příprava podkladu	umytí a odmaštění stávajícího (nalepeného) PVC	- 32,70 m2	x	
Materiál	penetrace podkladu	- 1,50 kg	x	
Materiál	samonivelační stěrka NX 40	- 200,00 kg	x	
Příprava podkladu	aplikace penetrace a stěrky	- 17,00 m2	x	
2)	montáž PVC celoplošné lepení			
		40,00 bm	x	
Materiál	PVC Novoflor Extra Wood 2017-1	- 60,00 m2	x	
Materiál	lepidlo	- 9,00 kg	x	
Montáž	celoplošné lepení PVC	- 49,70 bm	x	
3)	doplňkový sortiment - obvodové lišty			
Materiál+montáž	obvodový PVC sokl.+spoj.mater.+montáž č.852	- 49,00 bm	x	
Materiál+montáž	dveřní práh buk, lakovaný, 60x8x2cm + montáž	- 1,00 ks	x	

VRN

Poznámky :

Celkem bez DPH	53 358 Kč
Sleva na materiál 10%	-3 295 Kč
Cena po slevě bez DPH	50 063 Kč
DPH 21%	10 513 Kč
Cena celkem včetně DPH	60 576 Kč

