

DODATEK Č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 04.11.2024 (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 74/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 2/09/063/24 (802240059)

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

mobil: e-mail:

Odp. pracovník: mobil: e-mail:

dále jen „objednatel“

a

2. Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.

se sídlem Otovice, Na Vlečce 177, PSČ 360 01

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197

IČO: 26402068

DIČ: CZ26402068

zastoupená Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva

Mgr. Davidem Bracháčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva

Bankovní spojení: KB K. Vary

Číslo účtu: 35-6289030207/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických a stavbyvedoucí:

Bc. , tel.: e-mail:

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě ve smyslu dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Tímto dodatkem se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy v Čl. IV. odst. 4.1., takto:

:

IV. Doba plnění

Původní znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 11/2024
- b) Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: **15.12.2024**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: 20.12.2024

Nové znění:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu plnění stanových touto smlouvou a dle požadavku objednatele, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) **Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad 11/2024**
- b) **Doba zahájení stavebních prací: do 10-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště**
- c) **Lhůta pro dokončení stavebních prací na Díle: 31.05.2025**
- d) **Lhůta pro předání a převzetí Díla: 13.06.2025**

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem jsou předpokládané nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologické kázně při využití opravy pomocí technologie „recyklace za studena“. Z tohoto důvodu není možné dokončit stavbu do 15.12.2024.

Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných smlouvou a tímto dodatkem budou řešit vzájemným jednáním.
- 2) Vztahy neupravené dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními Smlouvy a Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů a předpisy souvisejícími. Tento dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
- 4) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se však na tento dodatek povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č. 74/ODO/2024, uzavřené dne 04.11.2024, se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

V Sokolově

V Otovicích

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
objednatel

Ing. Martin Leichter, MBA
předseda představenstva
zhotovitel

Mgr. David Bracháček
místopředseda představenstva
zhotovitel

Ing. Pavel Raška
člen představenstva
zhotovitel