

K E D O D A T E K č . 1 , S M L O U V Ě Ō D Í L Ō

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále jen „dodatek“

Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

číslo smlouvy zhotovitele: 18/2024/1020-24-000

číslo smlouvy objednatele: 11/VZ/2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
Tel: 387 021 010 E-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	██████████	tel.: ██████████
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	██████████	tel.: ██████████
Koordinátor bezpečnosti práce:	██████████	tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**
Zastoupený: **dvěma členy představenstva**
Tel.: 383 321 445 E-mail: info@znakon.cz
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055
ID datové schránky: ky8vmcx
Bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s. č. účtu: 430270000/2700

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích., oddíl B vložka 1048 datum zápisu 19.11.1999.

Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Václav Oubrecht	tel.: 730/899965
Zástupce ve věcech technických:	Bc. Václav Oubrecht	tel.: 730/899965
Odpovědný stavbyvedoucí:	██████████	tel.: ██████████ (č. autorizace 0101827)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět dodatku

Tento dodatek je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatel 11/VZ/2024 uzavřené dne 22. 5. 2024 (dále také jen „smlouva“) podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 (dále také jen „ZL č. 1“) se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2. smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1. smlouvy.

Výše uvedené odstavce zní nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 11/VZ/2024, dále projektovou dokumentací „**Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice**“, ve stupni DUSP+ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Ing. František Stráský – Atelier SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO 60642581 a oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného **ZL č. 1**.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	██████████
ZL č. 1 – méněpráce bez DPH	██████████
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 068 871,69 Kč
DPH 21 %	854 463,05 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	4 923 334,74 Kč

slovy: čtyřmiliónydevětsetdvacetřítisícetřicetřicetčtyři koruny české sedmdesátčtyři haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

3. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 18. 10. 2024

Za zhotovitele:
Sousedovice, dne: 18. 10. 2024




Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

ZNAKON, a.s.



ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVAL



Držitel certifikátů systému jakosti
Dle ČSN EN ISO 9001:2016
Dle ČSN EN ISO 14001:2016
Dle ČSN EN ISO 45001:2018

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedovice

Firma zapsána v OR u KS v Českých Budějovicích, oddíl II, vložka 1048

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Martin Šulista
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne naše značka

výřizuje: Oubrecht

dne

30.09.2024

Změny během výstavby - zdůvodnění

Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

Vážený pane [redacted]

zásíláme zdůvodnění kladných a záporných změn provedených na výše uvedené stavbě. Změny v rozsahu skutečně provedených prací nad rámec SOD, vycházejí ze stavu, který vznikl po osazení silničních obrub. Osazením silničních obrub došlo ke změnám v niveletě původního stavu oproti stavu stávajícímu. Jedná se zejména o dotčené plochy v bezprostředí blízkosti stavby, tedy plochy stavbou přímo dotčené. Pro zachování funkčního přístupu k nemovitostem rezidentů a kvůli zachování odtokových poměrů, bylo nutno plochy zasažené stavbou vymodelovat a doplnit tak aby byl vytvořen funkční celek. Musely být doplněny plochy za obrubami, vjezdy a napojení. Objem skutečně provedených prací je zaznamenán v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby.

Méněpráce spočívající v nedodání vrat, byly způsobeny změnou záměru využití pozemku, na kterém byla vrata uvažována. Nový uživatel pozemku se rozhodl nevyužívat možnost vjezdu v projektu předepsaném místě a nepožadoval vrata osadit. V rámci úspor bylo od montáže vrat upuštěno a bylo provedeno pouze souvislé oplocení. Uživatel pozemku si zajistí možnost vjezdu a jeho zabezpečení na vlastní náklady bez finanční účasti investora.

Popsané změny mají vliv na cenu předmětu smlouvy o dílo, ale nebudou mít vliv na termín dokončení a uvedení předmětu SOD do provozu.

S pozdravem

[redacted]
[redacted]
výrobně-technický ředitel
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

TELEFON
+420 383 321 445
+420 383 322 552

FAX
+420 383 322 553

WEB
<http://www.znakon.cz>
info@znakon.cz

IČO: 26018055
DIČ: CZ26018055

BANKOVNÍ SPOJENÍ
UniCredit Bank, a.s.
č. účtu 430270000/2700

Stavba: Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

Objekt: SO 101 Silnice II/142
SO 102 Oplocení
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

č. SOD objednatele: 11/VZ/2024
č. SOD zhotovitele: 18/2024/1020-24-000

Investor (objednatel) stavby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

TES Consulting s.r.o. - [REDACTED]
Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

Projektant:

Ing. František Stráský - Atelier SIS
Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice, IČ: 60642581

Zhotovitel:

ZNAKON, a.s.
Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055

Předmět změny:

SO 101 Silnice II/142
SO 102 Oplocení
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Popis změn:

Změny v rozsahu skutečně provedených prací nad rámec SOD, vycházejí ze stavu, který vznikl po osazení silničních obrub. Osazením silničních obrub došlo ke změnám v niveletě původního stavu oproti stavu stávajícímu. Jedná se zejména o dotčené plochy v bezprostřední blízkosti stavby, tedy plochy stavbou přímo dotčené. Pro zachování funkčního přístupu k nemovitostem rezidentů a kvůli zachování odtokových poměrů, bylo nutno plochy zasažené stavbou vymodelovat a doplnit tak aby byl vytvořen funkční celek. Musely být doplněny plochy za obrubami, vjezdy a napojení. Objem skutečně provedených prací je zaznamenán v geodetickém zaměření skutečného provedení stavby.

Měněpráce spočívající v nedodání vrat, byly způsobeny změnou záměru využití pozemku, na kterém byla vrata uvažována. Nový uživatel pozemku se rozhodl nevyužívat možnost vjezdu v projektu předepsaném místě a nepožadoval vrata osadit. V rámci úspor bylo od montáže vrat upuštěno a bylo provedeno pouze souvislé oplocení. Uživatel pozemku si zajistí možnost vjezdu a jeho zabezpečení na vlastní náklady bez finanční účasti investora.

Popsané změny mají vliv na cenu předmětu smlouvy o dílo, ale nebudou mít vliv na termín dokončení a uvedení předmětu SOD do provozu.

Návrh ocenění:

cena celkem

Vícepráce

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Měněpráce

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Celkem za ZL1

Celkem bez DPH
DPH 21%
Celkem vč. DPH

-40 942,90 Kč
-8 598,01 Kč
-49 540,91 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel: ZNAKON, a.s. [REDACTED]

datum: 30.9.2024 podpis: [REDACTED]

Projektant: Atelier SIS - Ing. František Stráský

datum: 11.10.2024 podpis: [REDACTED]

TDS: TES-Consulting, s.r.o. [REDACTED]

datum: 16.10.2024 podpis: [REDACTED]

Investor: [REDACTED] Správa a údržba silnic Jihočeského kraje - Martin

datum: 17-10-2024 podpis: Ing. Andrea Jankovcová

Přílohy: Položkový rozpočet - vícepráce a měněpráce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

Vícepráce č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 101 Silnice II/142			
SO 102 Oplocení			
CENA STAVBY			

Vícepráce č. 01

Stavba : **Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice**
 číslo a název SO: **SO 101 Silnice II/142**
 číslo a název rozpočtu: **SO 101 Silnice II/142**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
25	56335	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM dolní ŠD 0/63 : tl. (min.) 200mm VOZOVKY Konstrukce zpevněných ploch vjezdů na parcelu 5/3: 15,9=15,900 [A]	M2	23 000		
27	572212	a	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS C ev. PS CP : min. 0,40kg/m2 VOZOVKY Konstrukce nové vozovky silnice - - II/142: 636=636,000 [A] - III/14213: 225=225,000 [B] Celkem: A+B=861 000 [C]	M2	3 000		
28	572212	b	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 PS CP z KAE : min. 0,40kg/m2 VOZOVKY Konstrukce nové vozovky silnice - - II/142: 636=636,000 [A] - III/14213: 225=225,000 [B] Celkem: A+B=861 000 [C]	M2	3 000		
30	574B34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11 (+), PMB 45/80-60 : tl. 40mm VOZOVKY Konstrukce nové vozovky silnice - - II/142: 636=636,000 [A] - III/14213: 225=225,000 [B] Celkem: A+B=861 000 [C]	M2	62 000		
31	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ 16S TL. 60MM ACL 16+ (S): 50/70 : tl. 60mm VOZOVKY Konstrukce nové vozovky silnice - - II/142: 636=636,000 [A] - III/14213: 225=225,000 [B] Celkem: A+B=861 000 [C]	M2	62 000		
32	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 60MM ACP 16+ 50/70 : tl. 60mm VOZOVKY Konstrukce nové vozovky silnice - - II/142: 636=636,000 [A] - III/14213: 225=225,000 [B] Celkem: A+B=861 000 [C]	M2	62 000		
33	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM Dlažba zámková / skládebná přírodní DL tl. 80mm ; lože z drčeného kameniva fr. 4/8 L tl. 40mm VOZOVKY Konstrukce zpevněných ploch vjezdů na - - parcelu 5/1: 7,2=7,200 [A] - parcelu 45/2: 0,3+7,0,2=7,700 [B] Celkem: A+B=14 900 [C]	M2	1 100		
39	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNIKU ŠÍŘI 80MM do betonového lože s ohranou zahrnuje dodávku a osazení prvků vč. příj. vyznačování OSTATNÍ Obrubníky silniční ABO 19-10 - - vlevo (ohraničení vjezdu na pozemek 45/2): 7=7,000 [A] - vpravo (ohraničení vjezdu na pozemek 5/1): 7=7,000 [B] Celkem: A+B=14 000 [C]	M	2 000		

Stavba : **Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice**
 číslo a název SO: **SO 102 Optocení**
 číslo a název rozpočtu: **SO 102 Optocení**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Svislé konstrukce							
1	31811	R	ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ BETON UCHYCENÉ NA SLOUPKY Podhrabová deska (prefabrikát jako bezzákladová alternativa podezdívky – obvykle zahrabána do hl. 10cm a uchycena na sloupky pomocí stabilizačního držáku) – rozměry 3 000 x 300 x 50 mm Podhrabové desky: 19*3 0*0 3*0 05=0 855 [A]	M3	0 045		
2	33817C		SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK Plotové sloupky – potřást DN 42x1 5 dl. 2 600 mm. vč. základu	KS	2 000		
NOVÉ POLOŽKY							
500		R	Zakopání podhrabových desek C e l k e m	M	57 500		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH NÁKLADŮ

Stavba: Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

Měněpráce č. 1

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS

OBJEKT	ZÁKLADNÍ CENA	DPH 21%	CENA CELKEM
SO 102 Oplocení			
VON Vedlejší a ostatní náklady stavby			
CENA STAVBY			

Měněpráce č. 01

Stavba :

Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

číslo a název SO:

SO 102 Oplocení

číslo a název rozpočtu:

SO 102 Oplocení

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Svislé konstrukce				
3	33817D		VZPĚRY PLOTOVÉ Z DÍLCU KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK Vzpěrné sloupky - poplast DN 42x1 5. dl. 2 300 mm. vč. základu	KS	-3.000		
			Přidružená stavební výroba				
5	76796		VRÁTA A VRÁTKA Brána typizovaná, dvoukřídla dl. 4m, pleťivo pozinkované s poplastováním 1,7/2,5 mm, oko 50 x 50 – barva zelená: 4 0*2 0=8 000 [A]	M2	-8.000		

Stavba :

Rozšíření průjezdního profilu silnice II/142 v obci Čepřovice

číslo a název SO:

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

číslo a název rozpočtu:

VON Vedlejší a ostatní náklady stavby

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU Položka bude čerpána pouze pouze se souhlasem objednatel	KPL	-1.000		
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	-1.000		
11	02945		OSTATÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Položka bude čerpána pouze pouze se souhlasem objednatel	KPL	-1.000		
13	02960	h	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR archeolog - Stavebník je povinen oznámit záměr stavby již v době jeho příprav Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit případný záchranný archeologický výzkum. Položka bude čerpána pouze pouze se souhlasem objednatel	KPL	-1.000		

C e l k e m