

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „*dodatek*“).

I. Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIČ: CZ00283193

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

Bankovní ústav: KB, a.s. pobočka Brno – venkov

Číslo účtu [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pavlíček

b) ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany dne 22.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo předmětem které je realizace veřejné zakázky s názvem „**Hustopeče – Inženýrské sítě za Generála Peřiny, 1.etapa**“ v rozsahu a kvalitě stanovené projektovou dokumentací (*dále též „smlouva“*).
- 2.2 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně smlouvy formou úpravy jejího předmětu o **méněpráce** podrobně specifikovaných v Příloze č. 1 tohoto dodatku a s tím související změna ceny díla a na úpravě termínu dokončení díla.

Bod 2.10 smlouvy upravený tímto dodatkem nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Termín zahájení realizace díla: 09/2023

Termín dokončení realizace díla: 12.10.2024

Dílo se považuje za dokončené, je-li provedeno řádně a ve sjednaném rozsahu a je předáno mezi zhotovitelem a objednatelem písemným protokolem.

Bod 3.1 smlouvy upravený tímto dodatkem nově zní:

Celková cena za realizaci díla je dohodou smluvních stran cenou pevnou na základě závazného rozpočtu a činí:

Cena díla dle smlouvy:.....32.738.826,28,- Kč bez DPH

Méněpráce dle dodatku č. 1:.....- 590.280,48,-Kč bez DPH

Celková cena upravená dodatkem:.....32.148.545,80,-Kč bez DPH

DPH:.....6.751.194,62,-Kč

Cena za realizaci díla upravená dodatkem celkem: 38.899.740,42,-Kč s DPH

III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.3 Dodatek je proveden ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží 1 stejnopis.
- 3.4 Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec své podpisy.
- 3.5 ***Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:***
1) Příloha č. 1

Bořivoj Švásta
Digitálně podepsal
Bořivoj Švásta
Datum: 2024.09.23
11:36:57 +02'00'

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče
objednatel

Ing. Jiří Pavlíček
Digitálně podepsal
Ing. Jiří Pavlíček
Datum: 2024.09.20
13:51:26 +02'00'

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva

Ing. Libor Vajík
Digitálně podepsal
Ing. Libor Vajík
Datum: 2024.09.20
13:52:09 +02'00'

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
zhotovitel

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany Města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení, odsouhlasení či pověření, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením rady města Hustopeče dne 03.09.2024.

Bořivoj Švásta
Digitálně podepsal
Bořivoj Švásta
Datum: 2024.09.23
11:36:20 +02'00'

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka města Hustopeče