

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Terapeutická zahrada – sadovnické úpravy “

uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

zastoupená: MVDr. Petrem Nováčkem, ředitelem

se sídlem: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

IČO: 00209392

plátce DPH: NE

bankovní spojení (číslo účtu):

kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních MVDr. Petr Nováček

e-mail:

telefon:

- ve věcech technických Milan Kulich

e-mail:

telefon:

(dále jen „Objednatel“)

a

GOZ GARDEN s.r.o.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Lucie Weberová

- ve věcech technických: Ing. Karel Mikulénka


se sídlem: Olomoucká 888/164, Brno 627 00

IČO: 05744164

DIČ: CZ05744164

plátce DPH: ano

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně , oddíl B vložka 97561



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

II.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla s názvem: „Terapeutická zahrada – sadovnické úpravy“.
2. Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem a zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Vícepracemi dojde k osvětlení cest zahrady, které je nezbytné pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců v nočních hodinách, k zaoblení hran cestního systému v části u Pavilonů z důvodu snazšího nájezdu klientů s lůžkem do části zahrady vyhrazené pro pobyt klientů s lůžkem a k zabezpečení vodního prvku uprostřed zahrady nízkým plůtkem.
3. S ohledem na provádění elektrifikace veřejného osvětlení v areálu Domova pro seniory, křížení zemních prací (kolize tras) a výše uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na přiměřeném prodloužení termínu realizace díla.

III.
Předmět dodatku

1. Čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se odstavcem novým ve znění:
 - 2) Dílo bude dokončeno nejpozději do **30. 11. 2024**, přičemž průběžně (s ohledem na průběžnou výsadbu) bude zahájena následná tříletá péče, která bude hrazena v rámci poslední faktury za realizaci díla. Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu a předání díla. Následná péče bude ukončena zápisem o předání předmětu následné péče potvrzeným oběma smluvními stranami.
2. Čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se odstavcem novým ve znění:
 - 1) Cena Díla je sjednána dohodou Smluvních stran a činí:


Předmět dodatku	
Nabídková cena dle výkazů výměr	5 094 905,65
Cena víceprací dle dodatku č. 1	235 695,35
Celková nabídková cena (dále také jen „Cena“)	5 330 601,00

III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.


2. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Dodatek nabude účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Sokolnicích dne 14. 11. 2024



Domov pro seniory Sokolnice, 1
příspěvková organizace
MVDr. Petr Nováček, ředitel

Sokolnice
e



Ing. Lucie Weberová

2024



GOZ GARDEN s.r.o.
Olomoucká 888/164
627 00 Brno-Černovice
IČ: 057 44 164
DIČ: CZ05744164

Položkový rozpočet

S:	VCP 08 - elektro, bloucky, chodnicek - Domov pro seniory Sokolnice
O:	zámecká 57, 664 52 Sokolnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				66 639,12
1	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení SO01 Terénní úpravy - pol.1 oblučky:6*1,51*0,3 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2*0,3 Mezisoučet	m3	4,12200 2,71800 2,71800 1,40400 1,40400	344,50	1 420,03
2	122201402R00	Výkopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 elektropřípojka:135,5*0,4*0,8 Mezisoučet oblučky:6*1,51*0,1 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2*0,1 Mezisoučet	m3	44,73400 43,36000 43,36000 0,90600 0,90600 0,46800 0,46800	88,60	3 963,43
3	122201409R00	Příplatek za lepivost-výkopávky v zemníku v hor.3 SO01 Terénní úpravy - pol.2 elektropřípojka:135,5*0,4*0,8 Mezisoučet oblučky:6*1,51*0,4 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2*0,4 Mezisoučet	m3	48,85600 43,36000 43,36000 3,62400 3,62400 1,87200 1,87200	29,50	1 441,25
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m SO01 Terénní úpravy - pol.3 oblučky:6*1,51*0,4 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2*0,4 Mezisoučet	m3	5,49600 3,62400 3,62400 1,87200 1,87200	175,00	961,80
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m SO01 Terénní úpravy - pol.4 elektropřípojka:135,5*0,4*0,8 Mezisoučet oblučky:6*1,51*0,4 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2*0,4 Mezisoučet	m3	48,85600 43,36000 43,36000 3,62400 3,62400 1,87200 1,87200	150,00	7 328,40
6	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním SO01 Terénní úpravy - pol.5 elektropřípojka:135,5*0,4 Mezisoučet oblučky:6*1,51 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2 Mezisoučet	m2	67,94000 54,20000 54,20000 9,06000 9,06000 4,68000 4,68000	20,50	1 392,77
7	181006111R00	Rozproštění zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm SO01 Terénní úpravy - pol.7 oblučky:6*1,51 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2	m2	13,74000 9,06000 9,06000 4,68000	9,80	134,65

8	460420022RT3	Mezisoučet Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm elektropřípojka:135,5	m	4,68000 135,50000	150,50	20 392,75
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním elektropřípojka:135,5*0,4*0,6	m3	32,52000 32,52000	586,00	19 056,72
10	181300010RA0	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm elektropřípojka:135,5*0,4	m2	54,20000 54,20000	147,50	7 994,50
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině elektropřípojka:135,5*0,4	m2	54,20000 54,20000	6,30	341,46
12	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině elektropřípojka:135,5*0,4	m2	54,20000 54,20000	40,80	2 211,36
Díl: 5		Komunikace				17 496,78
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4cm Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4cm	m2	13,74000	330,00	4 534,20
15	564811111R1	SO04 Zpevněná cesta - pol.42 obloučky:6*1,51 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2 Mezisoučet Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, štěrkodrt' frakce 4-8 mm obloučky:6*1,51 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2 Mezisoučet	m2	9,06000 9,06000 4,68000 4,68000 13,74000 9,06000 9,06000 4,68000 4,68000	112,00	1 538,88
16	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	13,74000	255,00	3 503,70
17	1.R1	SO04 Zpevněná cesta - pol.43 obloučky:6*(2,4) obruva s pásovinou	m	14,40000 14,40000	550,00	7 920,00
Díl: 99		Vnitrostaveništní přesun hmot				10 274,23
18	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	6,55000	1 248,00	8 174,40
19	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	4,25000	79,50	337,88
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	6,55000	269,00	1 761,95
Díl: M46		Zemní práce při montážích				10 105,22
21	5924525834R	Dlažba DITONSan Marino, reliéfní, výška 60 mm SO04 Zpevněná cesta - pol.65 obloučky:6*1,51 Mezisoučet chodníček:3,9*1,2 Mezisoučet	m2	13,74000 9,06000 9,06000 4,68000 4,68000	735,46	10 105,22
		seřiznutí plastových šachet ustících do trávníku	ks	5	750	3 750,00
		elektrické rozvody včetně materiálu a práce	ks	1	27321	27 321,00
		dřevěný poklop na šachtu k jezírku včetně montáže	ks	1	5500	5 500,00
		kámen na břeh vodního prvku	t	4	5000	20 000,00
		doprava	soub	1	6000	6 000,00
		rozeskládání kamene na břehu	t	4	1400	5 600,00

[illegible]

