

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/43313 CHVALKOVICE NA HANÉ – DŘEVNOVICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO: 253 17 628
sp.zn. B 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na základě upřesnění ploch a geodetického zaměření skutečně provedených prací je nutné zmenšit výměru asfaltované plochy a frézování vozovky,
- na základě upřesnění ploch po pochůzce a posouzení skutečného stavu vozovky je nutné zmenšit plochu frézování vozovky a tudíž i uložení asfaltového odpadu,
- z důvodu menšího množství skutečně odbagrovaného materiálu z příkop, než předpokládal projekt, je nutné zmenšit výměru uloženého odpadu,
- na základě upřesnění ploch a geodetického zaměření skutečně provedených prací je nutné zvětšit výměru asfaltované plochy vozovky z důvodu plynulého a bezpečného napojení na stávající úsek vozovky,
- z důvodu neúnosného podloží na začátku a na konci úseku je nutné provést sanaci pomocí šterkodrti.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

V. CENA DíLA

1. Cena díla:

CENA DíLA BEZ DPH

12 454 421,46 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne 11.12.2024

V Brně, dne 11.12.2024

Ing. Pavel Borek

člen představenstva

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a. s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 VYČÍSLENÉ MÉNĚ A VÍCEPRÁCE
