

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS
/ pořadí Změny SO/PS:
SO 102.2 / 2

Číslo ZBV:
07

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

B E S s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 07 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.3	0,00	6 900,00	6 900,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

ZBV č. / SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
07	0,00	6 900,00	6 900,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny. Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Změnový list

Název stavby dle SoD

Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň

Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS

/ pořadí Změny SO/PS:

SO 102.2 / 2

Číslo ZBV /

Skupina změny:

07.3

Strany smlouvy o dílo č. S-760/00066001/2023 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	23	počet listů

Příjemce

Objednatel
Zhotovitel
Projektant (AD)
Stavební dozor
Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Prodloužení DIO

Popis a zdůvodnění Změny:

Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby, nepředpokládaly koordinační riziko související se stavbou DEMOLICE AREÁLU SPOLANA NERATOVICE, v rámci které došlo k posunu demolice zauhlovacích mostů o 4 týdny. Také nepředpokládaly koordinační riziko zastavení provádění stavebních prací dle Smlouvy o délce 2 týdnů z důvodu nesouhlasu Povodí Labe, státní podnik, s řešením odkopů cyklostezky. Nezbytnost prodloužení termínu realizace dle Smlouvy a provedení dodatečných činností také souvisí s nově vzneseným požadavkem Povodí Labe, státní podnik, na odláždění návodní strany v šířce 2,0 metrů návodní strany v úseku staničení 5,200 - 6,9000 km (řešeno v ZBV č. 03).

Z důvodu prodloužení termínu dokončení výstavby první etapy bylo nutné v rámci stavebního objektu (dále jen „SO“) 102 projednat s příslušnými úřady prodloužení dopravního opatření.

Na základě kladného rozhodnutí Městského úřadu Neratovice, odbor správních činností a dopravy (přílohy č. 12 a 13) a souhlasného stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje (příloha č. 14), Zhotovitel zajistil prodloužení dopravně inženýrského opatření o 7 kalendářních týdnů, což vyvolalo potřebu nové položky č. 02720.R1, která je individuálně kalkulována.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil svým dopisem „Formulář pro ohlášení změn stavby č. 10“ ze dne 11.12.2023 (příloha č. 15). Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje k této změně vydala dne 22.01.2024 souhlas se změnou rozsahu díla (příloha č. 16).

Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl objektivně předpokládat výše uvedené skutečnosti, jelikož koordinační rizika spojená s demolicí areálu a s pozastavením prováděných prací ze strany Povodí Labe vznikla až ve fázi samotné realizace díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (účinná od 15.09.2023) zařazena do Skupiny 3.

Předmětná změna vznikla částečně v důsledku řetězení změn ze ZBV č. 03.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Změnový list											
Název stavby dle SoD Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň Název stavebního objektu/provozního souboru(SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 102.2 / 2	Číslo ZBV / Skupina změny: 07.3								
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> <th>Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">6 900,00</td> <td style="text-align: center;">6 900,00</td> <td style="text-align: center;">6 900,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn Záporných								
0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00								
Technická pomoc Objednatele	jméno	Bc. Martin Horešovský	podpis								
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:											
Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Roman Wilkonský	podpis								
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis								
Stavební dozor	jméno	Ing. Tomáš Hink	podpis								
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		podpis								
Zástupce Objednatele	jméno	Ing. Martin Dvořák	podpis								
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.											
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis								

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 07

Název stavby:

Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

SO 102.2 / 2

Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 624 131,72

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-)

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	169 663,20	1 793 794,92	169 663,20

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10 = 4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	6 900,00	176 563,20	10,87

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	1 800 694,92	176 563,20	10,87

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: 1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň

Číslo a název SO/PS: SO 102.2 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 2

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou											0,00%
Nové položky													
69	02720.R 1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	0,000	1,000	1,000	6 900,00	0,00	---	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Celkem za všechny změněné položky						0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		Celkem za stavební podobjekt						1 624 131,72	0,00	6 900,00	1 631 031,72	6 900,00	0,42%
		Celkem za stavební podobjekt po všech změnách						1 624 131,72	0,00	176 563,20	1 800 694,92	176 563,20	10,87%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. Tomáš Hink, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Názov a evidencia číslo stavby: (stavba je zaradená do kategórie: **stavba** , účel: **stavba** , kód: **110000**)

[illegible]

Operating Costs	1,000	11,400 (42.34 %)
Operating Profit	Discretionary Income + %	0.00%
Operating Profit	Fixed Costs category 0	0.00%

[illegible]

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	07
Název stavby:	1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102.2 / 2

Doklad	počet listů
7. Soupis prací	6 / 8
8. Individuální kalkulace položky č. 02720.R1	1 / 14
9. Cenová nabídka společnosti 3K značky, s.r.o.	1 / 15
10. Cenová nabídka od Jan Nevšímal JANEV	1 / 16
11. Cenová nabídka společnosti VYZNAČ, s.r.o.	1 / 17
12. Rozhodnutí MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy ze dne 06.12.2023	3 / 18
13. Veřejná vyhláška MěÚ Neratovice, odbor správních činností a dopravy ze dne 06.12.2023	3 / 21
14. Stanovisko PČR k prodloužení termínu akce ze dne 06.12.2023	2 / 24
15. Ohlášení změn stavby č. 10 ze dne 11.12.2023	2 / 26
16. Souhlas KSÚS s ohlášením změn stavby č. 10 ze dne 22.01.2024	1 / 28
17. Vyjádření TDS k ZBV 7 ze dne 21.02.2024	1 / 29
18. Vyjádření Autorského dozoru ze dne 25.06.2024	1 / 30
Počet listů celkem	23

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: 1208700 - Labská cyklostezka, Kostelec n. L. - Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuháň

NÁZEV SO: SO 102.2 - Vedlejší a ostatní náklady

CENA SO (ZE SMLOUVY): 1 624 131,72 Kč

CENA VŠECH ZBV: 176 563,20 Kč

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: 1 800 694,92 Kč

SOUPIS PRACÍ SO PO VŠECH ZMĚNÁCH

SO 102.2 - Vedlejší a ostatní náklady

P.Č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
1	00420R	Ostatní náklady	kpl	1,000	139 767,87 Kč	139 767,87 Kč
doplňující popis		obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek - zpracování povodňového plánu				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000	139 767,87 Kč	
2	02710R	PASPORTIZACE OBJEKTŮ A PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ	kpl	1,000	5 823,66 Kč	5 823,66 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000	5 823,66 Kč	

P.č.	Kód	Var.	Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
3	02710R	A	PASPORTIZACE OBJEKTU PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ	kpl	2,000	11 647,32 Kč	23 294,64 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr		2,000000 = 2,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					2,000		23 294,64 Kč
69	02720	R1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	0,000	6 900,00 Kč	0,00 Kč
doplňující popis							
výkaz výměr							
ZBV: 07					1,000		6 900,00 Kč
výkaz výměr							
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
CELKEM:					1,000		6 900,00 Kč
4	02900R		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady	kpl	1,000	58 236,61 Kč	58 236,61 Kč
doplňující popis		obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek					
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A					
technická specifikace							
CELKEM:					1,000		58 236,61 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
5	02901R	Pamětní deska	kus	1,000	2 329,46 Kč	2 329,46 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		2 329,46 Kč
6	02902R	Elektronický deník	kus	1,000	58 236,61 Kč	58 236,61 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		58 236,61 Kč
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	350 031,15 Kč	350 031,15 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		350 031,15 Kč
8	02910	A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	246 923,23 Kč	246 923,23 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		246 923,23 Kč
9	02910	B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	72 795,76 Kč	72 795,76 Kč
doplňující popis						

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		72 795,76 Kč
10	02910	C OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	kpl	1,000	20 266,34 Kč	20 266,34 Kč
doplňující popis		lokalizace navigace				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		20 266,34 Kč
11	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kus	1,000	58 236,61 Kč	58 236,61 Kč
doplňující popis		Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		58 236,61 Kč
12	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	kpl	1,000	407 656,28 Kč	407 656,28 Kč
doplňující popis		RDS-Z-PDS - pro celou stavbu				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		407 656,28 Kč
13	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	kpl	1,000	104 825,90 Kč	104 825,90 Kč
doplňující popis		DSPS				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		104 825,90 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
14	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	kpl	1,000	6 988,39 Kč	6 988,39 Kč
doplňující popis		Inženýrská činnost pro DIO				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		6 988,39 Kč
64	029611	N OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	0,000	996,67 Kč	0,00 Kč
doplňující popis		ekologický dozor - certifikovaný arborista				
výkaz výměr						
ZBV: 04				60,000		59 800,20 Kč
výkaz výměr		4hod *15 dní = 60,000 => A hodin				
technická specifikace		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem				
CELKEM:				60,000		59 800,20 Kč
15	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	kus	2,000	5 241,30 Kč	10 482,60 Kč
doplňující popis		provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby) vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč.odvozu				
výkaz výměr		2,000000 = 2,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				2,000		10 482,60 Kč
16	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	kpl	1,000	58 236,61 Kč	58 236,61 Kč
doplňující popis		vč. zřízení, provozu a demontáže zařízení staveniště				
výkaz výměr		1,000000 = 1,000 => A				
technická specifikace						
CELKEM:				1,000		58 236,61 Kč
0 - Všeobecné konstrukce a práce						1 690 831,92 Kč

P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
P.č.	Kód	Var. Název	MJ	Množství MJ	JOC	Cena [Kč]
1 - Zemní práce						
65	18481	N OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	m2	0,000	366,21 Kč	0,00 Kč
doplňující popis						
výkaz výměr						
ZBV: 04				300,000		109 863,00 Kč
výkaz výměr		75stromů *2,0výška *2,0 šířka = 300,000 => A				
technická specifikace		položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
CELKEM:				300,000		109 863,00 Kč
1 - Zemní práce						109 863,00 Kč

Rozbor ceny položky kalkulací

Položka 02720.R1

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - PRODLOUŽENÍ DIR

MJ KPL

H	Přímý materiál	-
NC	z toho nákupní cena	-
D	z toho doprava	-
M	Mzdové náklady	-
P	z toho přímé mzdy	-
O	odvody 33,8 % z mezd	-
S	Stroje	-
T	Ostatní přímé náklady	6 000,00

PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T] 6 000,00
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK] 6 000,00

R1	Výrobní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	300,00
R2	Správní režie	5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]	300,00
R3		0,00 % z []	0,00

Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3] 600,00

Z	Zisk	5,00 % z [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]	300,00
R4		0,00 % z []	-
NK	Nekalkulované náklady		300,00

Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK] 6 900,00

Jednotková cena 6 900,00

Výměra 1,00000 KPL
Normohodiny

P.Č.	PKV	Číselné označení potřeby	Název kalkulační potřeby	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem	NC cena	NC cena celkem	Doprava	Doprava celkem
1	H						0,00				
2	H										
Materiály							0,00				
3	P						0,00				
4	P										
Mzdy							0,00				
5	S						0,00				
6	S						0,00				
7	S										
8	S										
9	S										
Stroje							0,00				
10	T		Cenová nabídka 3K Značky	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00				
11	T										
Ostatní přímé náklady							6 000,00				



Jiráskova 1519
251 01 Říčany u Prahy
Telefon: [REDACTED]

IČO: 25056271, DIČ: CZ25056271
www.3kznacky.cz

Společnost zapsána u Městského soudu Praha oddíl C,
vložka 45840

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov u
Prahy
Kontakt: Ing. Roman Wilkonský

Adresa:
Kontakt:
Tel:
e-mail:

Cenová nabídka č. 007/2023

Název akce: 7 Vícepráce BES cyklostezka Labská

Název			Cena celkem
Vícepráce_Cyklostezka Labská (č. 2023 00 048)	kpl	1,00	6 000,00 Kč
Celková cena bez DPH			6 000,00 Kč

Z důvodu prodloužení stavby a vyřízení prodloužení.

Ceny jsou platné po dobu 30 dní.

Cena uvedena bez 21% DPH.

Fakturováno bude dle skutečnosti na základě potvrzeného soupisu prací.

Přehled viz příloha.

Cenovou nabídku zpracoval:

Patrik Turoň

Více informací dle obchodních podmínek 3k značky s.r.o. na www.3kznacky.cz

V Říčanech, dne

07.12.2023

Wilkonský Roman Ing.

Od: Syrovátková - JANEV [REDACTED]
Odesláno: úterý 20. LISTOPADU 2023 9:25
Komu: Wilkonský Roman Ing.
Předmět: RE: POPTÁVKA REALIZACE - DIR - LABSKÁ

Dobrý den,
cena za DIR je cca. 29.000,- Kč.

S pozdravem

Štěpánka Syrovátková



Chýnovská 852, 391 11 Planá nad Lužnicí

Ing. Roman Wilkonský
Vedoucí výrobní přípravy

B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

[REDACTED]
www.besbn.cz

CENOVÁ NABÍDKA

OBJEDNATEL:

BES s.r.o.

Sukova 625, 256 01 Benešov u Prahy

www.besbn.cz

DODAVATEL:

VYZNAČ, s.r.o.

Srázná 5113/1

586 01 Jihlava

Bc. Tereza Buchtelíková,

SPECIFIKACE STAVBY:

Název stavby:

Místo stavby:

Datum zahájení prací:

Datum ukončení prací:

LABSKÁ CYKLOSTEZKA

04.11.2023

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ:

Náklady						
	položka	mj	počet	počet /mj	cena mj	cena celkem
Montáž/demontáž	DZ základní velikosti	kus	--	--	-----	-----
	DZ 1000x1500mm	kus	--	--	-----	-----
Nájem	DZ základní velikosti	kus	--	--	-----	-----
	DZ 1000x1500mm	kus	--	--	-----	-----
VRN	Inženýrská činnost pro zajištění DIR	kpl	1	1	13 300,00 Kč	13 300,00 Kč
	Vypracování RDS DIO	kpl	--	--	-----	-----
	Dopravné	km	--	--	-----	-----

13 300,00 Kč

CELKOVÁ CENA bez DPH 1

13 300,00 Kč

CELKOVÁ CENA s DPH

Účtováno bude podle skutečnosti.

Záruka SDZ 60 měsíců.

Záruka na VDZ jednosložkovou barvou 12 měsíců

Záruka na VDZ dvoukomponentním plastem 36 měsíců

Záruka na VDZ Thermoplastem 36 měsíců

Záruka na VDZ provedené na dlažbu - bez záruky

Záruky nebudou poskytnuty v případě, že na základě pokynu objednatele bude dílo realizováno v době nepříznivých povětrnostních podmínek, které neodpovídají technologickým postupům výrobce.

ZA OBJEDNATELE:

Jméno a příjmení:

Razítko a podpis:

ZA DODAVATELE:

Bc. Tereza Buchtelíková

Razítko a podpis:

V Jihlavě dne: 15.10.2023

Vypracoval: Bc. Tereza Buchtelíková



Spis. zn.: MěÚN/043506/2023
Č.j.: MěÚN/101860/2023
Vyřizuje: Ing. Olga Hrabalová
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

3K značky s.r.o.
IČ: 25056271
paní Martina Hynková
Jiráskova 1519
251 01 Říčany
ID DS: 7qpdp9i

Neratovice dne 6. 12. 2023
Počet listů: 3
Příloha: DIO

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Neratovice – odbor správních činností a dopravy, jako věcně i místně příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, (dále jen „*zákon o pozemních komunikacích*“), a ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „*správní řád*“), ve správním řízení přezkoumal žádost o omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky, podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích, kterou podala v zastoupení společnost 3K značky, s.r.o., IČ: 250 56 271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany (dále jen: „*žadatel*“), z důvodu opravy cyklostezky Labská – 1. etapa“, cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km, žádosti **vyhovuje** a:

omezení obecného užívání pozemních komunikací s nařízením úplné uzavírky

z důvodu akce: „Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa“, cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km

podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích

p o v o l u j e.

V rozsahu:

Úplně uzavřený úsek: cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km

Objízdná trasa: III/24415 Tuhaň směr II/331 Červená Píska, Tišice směr MK Mlékojedská, Na Pastvičkách, Ke Křížku, Labská, platí pro oba směry

Délka uzavírky: cca 6 km

V termínu: **od 10.12.2023, 07:00h do 31.1.2024, 17:00h**

Odpovědná osoba: společnost BES s.r.o., IČ: 437 92 553, Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy, pan Ondřej Beneš – stavbyvedoucí, [REDACTED] email: [REDACTED]

Dopravní značení: bude provedeno odborně panem Ing. Janem Vaňkem, ze společnosti 3K značky s.r.o., IČ: 250 56271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, v souladu s opatřením obecné povahy, kterým se stanovuje přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané zdejším silničním správním úřadem pod č.j.: MěÚN/101818/2023, ze dne 6.12.2023.

Podmínky pro uzavírku silnice:

1. Pro dopravní značení budou použity jen dopravní značky schválených typů s platným atestem.
2. Dopravní značení bude použito v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v souladu s ČSN EN 12899-1. Umístění přenosných svislých dopravních značek bude provedeno podle DIO v příloze tohoto stanovení.
3. Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.
4. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu vlivem provozu, popřípadě povětrnostních podmínek a instalováno před skutečným zahájením prací.
5. Žadatel zajistí a odpovídá za provádění pravidelné kontroly dopravního značení a v případě jeho poškození nebo odcizení zajistí jeho nahrazení novým.
6. Po skončení akce bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
7. Dopravní značení a zařízení se **umístí dle přílohy**, (schéma DIO), která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
8. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ.

Odůvodnění:

Žadatel doručil na zdejší odbor správních činností a dopravy žádost o povolení omezení obecného užívání cyklostezky 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km, podle § 24 silničního zákona s její úplnou uzavírkou, z důvodu její opravy. Dnem podání žádosti, bylo zahájeno správní řízení v této věci.

Žadatel doložil:

- Plné moci
- DIO
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, č.j.: KRPS-24-150/ČJ-2023-010606, zde dne 6. prosince 2023
- Souhlas Městského úřadu Mělník, č.j. MUME-30149/DSA/23/IVVO, ze dne 25.4.2023
- Souhlas Povodí Labe, státní podnik, ze dne 20.4.2023
- Souhlas obce Tišice
- Souhlas obce Tuhaň
- Souhlas pořadatele místního závodu TOB, ze dne 19.4.2023

Silniční správní úřad posoudil předloženou dokumentaci a povolil úplnou uzavírku cyklostezky 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km, za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí, neboť byly předloženy zákonem požadované náležitosti pro vydání tohoto rozhodnutí a neshledal důvody žádosti nevyhovět.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím podání u Městského úřadu Neratovice, odboru správních činností a dopravy, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 silničního zákona). Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, které mu v důsledku uzavírky místní komunikace vzniknou.

Při nesplnění podmínek v rozhodnutí uvedených může silniční správní úřad udělené povolení omezit nebo zrušit.

Příloha:

Dopravně inženýrské opatření (DIO)

„otisk úředního razítka“

Za správnost:

Ing. Olga Hrabalová

referent odboru správních činností a
dopravy

Bc. Ludvík GOTTFRIED

vedoucí odboru správních činností a
dopravy
oprávněná úřední osoba

„podepsáno elektronickým podpisem“

Příloha: Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa, cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km

Doručuje se:

3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; k rukám paní Martině Hynkové, ID DS: **7qdp9i**

Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, k rukám paní Ivaně Vokálkové, ID DS: **hqjb2kg**

Obecní úřad Tišice, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice, ID DS: **kf3b5r2**

Obec Tuhaň, Tuhaň 31, 277 41 Tuhaň, ID DS: **ar3biir**

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník, k rukám vrchní inspektorce nrap. L. Adamcové, ID DS: **2dtai5u**

Práva na odvolání se vzdali, dne:

3K značky, s.r.o., IČ: 250 56 271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, dne:



MĚSTSKÝ ÚŘAD NERATOVICE
odbor správních činností a dopravy
Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

Spis. zn.: MěÚN/043506/2023
Č.j.: MěÚN/101818/2023
Vyřizuje: Ing. Olga Hrabalová
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

3K značky s.r.o.
IČ: 25056271
paní Martina Hynková
Jiráskova 1519
251 01 Říčany
ID DS: 7qpdp9i

Neratovice dne 6.12.2023
Počet listů: 2
Příloha: DIO

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Neratovice - odbor správních činností a dopravy, jako věcně a místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, přenesenou působnost, stanovenou mu ustanovením § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, postupem podle § 77 zákona o silničním provozu, a využití ustanovení části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), **vydává toto:**

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY,

kterým se stanovuje

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU

(podle ustanovení § 77 z. č. 361/2000 Sb., v platném znění)

na pozemní komunikaci – cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km

v rámci akce: „Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa“

Článek 1

Zadavatel, zhotovitel, důvod, termín a místo úpravy

1. Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ: 00066001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
2. Zhotovitel: : BES s.r.o., IČ: 437 92 553, Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy
3. Zplnomocněná osoba: 3K značky, s.r.o., IČ: 250 56 271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
4. Důvodem stanovení přechodné úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při akci: „**Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa**“, **cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km**
5. Přechodná úprava provozu se prodlužuje: **do 31. 1. 2024**

Článek 2

Způsob úpravy

1. Přechodná úprava provozu bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dopravních zařízení a světelných signálů (dále v textu i „DZ“).
2. Přechodná úprava provozu omezující dopravu: max 6km

3. Přechodná úprava bude provedena v souladu s tímto stanovením vycházejícím ze Stanoviska vydaného pod č.j.: KRPS-24-150/ČJ-2023-010606, zde dne 6. prosince 2023 Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník.
4. Přechodná úprava provozu částečně **omezí hromadnou přepravu osob**.

Článek 3 Navrhované úpravy

Pracovní místo, bude označeno DZ podle dopravně inženýrských opatření (DIO) – navrhované schéma – viz příloha tohoto opatření.

Článek 4 Podmínky úpravy

1. Dopravní značky budou v základní velikosti, s reflexní úpravou a v provedení podle ČSN EN-12899-1 a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška o provozu“).
2. Případná místní úprava provozu, která by byla v rozporu s touto přechodnou úpravou, bude po dobu platnosti opatření zakryta.
3. Instalací dopravních značek nesmí dojít k omezení rozhledových podmínek na silnici, místních komunikacích a křižovatkách.
4. Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad použitých DZ s tímto stanovením a schváleným DIO dopravního značení.
5. V případě poškození nebo odcizení DZ zajistí odpovědná osoba za stavbu jeho opravu nebo nahrazení novým.
6. Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.
7. Bude zajištěn přístup k okolním nemovitostem.
8. Nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.

Článek 5 Provedení, odpovědné osoby

1. Dopravní značení provede společnost vybraná žadatelem – 3K značky s.r.o., IČ: 250 56271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany
2. *Dopravní značení, světelné signalizační zařízení, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace může provádět zhotovitel, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací (živnostenské listy) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění/osazování/umísťování značek, dopravního zařízení a zařízení pro provozní informace podle metodického pokynu SJ – PK pro oblast II/4 – Provádění silničních a stavebních prací.*
3. Určenou odpovědnou osobou za dopr. značení je: pan Ing. Jan Vaněk, ze společností 3K značky s.r.o., IČ: 250 56271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, tel. [REDACTED]
4. Určenou odpovědnou osobou za akci je: BES s.r.o., IČ: 437 92 553, Sukova 625, 256 17 Benešov u Prahy, pan Ondřej Beneš – stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]

Článek 6 Odůvodnění

1. Úřad obce s rozšířenou působností vydává opatření obecné povahy na stanovení přechodné úpravy silničního provozu na základě žádosti podané v zastoupení společností 3K značky s.r.o., IČ: 250 56271, Jiráskova 1519, 251 01 Říčany, na akci: „Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa“, cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km.
2. Žadatel k žádosti doložil:
 - Plné moci
 - DIO
 - Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, č.j.: KRPS-24-150/ČJ-2023-010606, zde dne 6. prosince 2023
 - Souhlas Městského úřadu Mělník, č.j. MUME-30149/DSA/23/IVVO, ze dne 25.4.2023
 - Souhlas Povodí Labe, státní podnik, ze dne 20.4.2023

- Souhlas obce Tišice
- Souhlas obce Tuhaň
- Souhlas pořadatele místního závodu TOB, ze dne 19.4.2023

Článek 7 Poučení

1. Toto opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou a musí být **zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce** a elektronické úřední desce města Neratovice, města Mělník, obce Tišice a obce Tuhaň.
2. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, tato přechodná úprava provozu vydaná opatřením obecné povahy **nabývá účinnosti pátý den po vyvěšení.**
3. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2, správního řádu).
4. Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce cyklostezky 2. Labská, které v předmětné věci vydá zdejší úřad. Grafická dokumentace dopravního značení je v příloze tohoto stanovení a je také k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na Odboru správních činností a dopravy Městského úřadu Neratovice, nám. Republiky 400, 277 11 Neratovice, 4. patro, č. dveří 415.

Příloha: Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa, cyklostezka 2. Labská, staničení: 5,161-10,310km

Doručuje se:

Městský úřad Neratovice, úřední deska

3K značky s.r.o., Jiráskova 1519, 251 01 Říčany; k rukám paní Martině Hynkové, ID DS: **7qdp9i**

Městský úřad Mělník, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, k rukám paní Ivaně Vokálkové, ID DS: **hqjb2kg**

Obecní úřad Tišice, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice, ID DS: **kf3b5r2**

Obec Tuhaň, Tuhaň 31, 277 41 Tuhaň, ID DS: **ar3biir**

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Mělník, Dopravní inspektorát, Bezručova 2796, 276 01 Mělník, k rukám vrchní inspektorce nprap. L. Adamcové, ID DS: **2dtai5u**

Ostatním účastníkům: - veřejnou vyhláškou

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů (§ 172/3 správního řádu)	
Vyvěšeno dne:	Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení návrhu opatření
Sejmuto dne:	Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje sejmутí návrhu opatření



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Mělník
Dopravní inspektorát
Bezručova 2796
276 01 Mělník



Č.j. KRPS – 24-150/ČJ-2023-010606

Mělník 6. prosince 2023

Počet stran: 2
Přílohy:

Žadatel: 3K značky s.r.o.

Jiráskova 1519

251 01 Říčany

Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa – stanovisko

- prodloužení termínu akce

Policie České republiky Krajské ředitelství policie Středočeského kraje dopravní inspektorát Mělník po posouzení žádosti vydává v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů **stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích** pro akci: Labská, oprava cyklostezky – 1. etapa – úplná uzavírka komunikace a navržená objízdná trasa v termínu do 31.1.2024 (původní termín: cca 7 měsíců v roce 2023) a vydává podmínky pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

PČR DI Mělník schvaluje předložený doplněný návrh „DIO“- schválen dne 20.4.2023.

Přechodná úprava bude instalována po dobu nezbytně nutnou pro stanovený účel a ihned po ukončení akce bude odstraněna.

Místní úprava provozu, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.

Bude užito dopravních značek a zařízení v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v reflexním provedení v základní velikosti v provedení dle ČSN EN 12899-1.

Dopravní značky a zařízení budou zajištěny proti posunutí, otočení nebo pádu, ke kterému by mohlo dojít vlivem provozu nebo povětrnostních podmínek.

Bude prováděna **pravidelná** kontrola dopravního značení, a v případě ztráty, odcizení, popř. poškození, bude nahrazeno novým.

V rámci stavby musí být umožněn přístup k přilehlým nemovitostem.

V rámci stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování pozemních komunikací.

Termín stavebních prací a umístění přechodného dopravního značení musí být koordinován s případnými dalšími akcemi, při kterých dojde k omezení provozu v dotčeném úseku.


PČR DI Mělník vydá další podmínky k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, pokud to bude situace v průběhu stavby a uzavírky vyžadovat.

Zpracoval:

vrchní inspektor nrap. Ludmila Adamcová



k



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY; č. 10

„Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“

K rukám:

Ing. Martin Dvořák – Vedoucí oddělení cyklostezky a P+R, KSÚS
 Tomáš Hink – technický dozor objednatele (TDI), REALSTAV MB, spol. s r.o.
 Ing. Pavel Hrdina – autorský dozor (AD), Pontex, s.r.o.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Rostislav Hovězák, výrobní náměstek společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	č. smlouvy: S-760/00066001/2023
Číslo SoD zhotovitele	S 16/2023
Termín plnění	Dle SoD 6.měsíců I. Etapa a 6.měsíců II. Etapa od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	89 993 622,25,-Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Objekt SO 102.2 Vedlejší a ostatní náklady
Důvody potřeby změny, popis problému	Z důvodu prodloužení termínu dokončení první etapy SO 102. Došlo k potřebě znovu projednání DIR na příslušných úřadech pro potřebu prodloužení dopravního opatření. Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Bude provedeno znovu projednání DIR pro prodloužení dopravně inženýrského opatření v rámci stavby. Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Z informací o náplni položek a jednotlivých činnostech obsažených v soupisu prací ani z ostatních dostupných podkladů Zhotovitel nemohl předpokládat, že k takové skutečnosti dojde. Při ocenění soupisu prací tyto skutečnosti proto nezohlednil.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu k zahájení prací.
Vliv na termín plnění	Bez dopadu na čas
Vliv na celkovou cenu díla	ANO Do 10 000 Kč bez DPH
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

V Benešově dne

11/12/2023

V Praze dne

Za zhotovitele

Za objednatele změnu potvrzuje

Rostislav Hovézák
Výrobní náměstek

Počet listů: 2

Seznam příloh: Bez příloh

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

www.besbn.cz

V Kolíně

22.1.2024

Vážený pan
Rostislav Hověžák
Výrobní náměstek
B E S s.r.o.
Sukova 625,
256 01 Benešov


Věc: Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhaň - ohlášení změny během výstavby č. 10

Vážený pane náměstku,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuhaň**“ je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 10, jejímž předmětem je nutnost opětovného projednání DIR pro prodloužení dopravně inženýrského opatření v rámci stavby z důvodu prodloužení termínu stavebních prací.

KSÚS žádá zhotovitele společnost BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem



Vedoucí oddělení cyklostezek a P+R

Přílohy: Formulář pro ohlášení změn stavby č. 10



**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje**
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Datum: 21.02.2024

Akce: „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. - Tuhaň“

Věc: Vyjádření TDS k ZBV 7

- 1) Z důvodu prodloužení termínu dokončení výstavby stavebního objektu SO 102 bylo nutné projednat dopravně inženýrské opatření s příslušnými orgány státní správy o prodloužení dopravně inženýrské opatření.
- 2) TDS souhlasí s předloženou cenovou kalkulací zhotovitel stavby.

S pozdravem

Tomáš Hink- TDS
Technický dozor stavby



Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p.o.
Ing. Martin Dvořák
Zborovská 11
Praha, 150 00

Čj : PX2024

V Praze : 25. června 2024

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: Labská cyklostezka, úsek Kostelec nad Labem – Tuháň

Věc: Vyjádření AD č. 11

Vážený pane inženýre,

AD obdržel návrh ZBV č. 7, jehož předmětem je prodloužení doby osazení přechodného dopravního značení.

Doba trvání první etapy realizace stavby je potvrzena rozhodnutím o uzavírcce silničního správního úřadu.

S navrženou změnou AD souhlasí.

S pozdravem za Pontex s.r.o.

Ing. Pavel Hrdina