



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0212/2017 ze dne 15.05.2017 na zhotovení díla „Chodník do lázní, Jeseník – zpracování projektové dokumentace“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

MJ-SML/0212/2017-1

1.

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
Zastoupeno: Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
Zástupce oprávněn k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků:
Ing. Marcela Pučoková, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 176
IČ: 00302724
DIČ: CZ00302724
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]

(dále jen: „objednatel“)

2.

Zhotovitel: Dopravní projektování, spol. s r.o.
Sídlo: Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15152
Zastoupen: Ing. Miroslav Bezděk, jednatel společnosti
IČO: 253 61 520
DIČ: CZ25361520
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
K jednání dále oprávněn ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Bezděk
ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejích dodatků):
Ing. Zdeněk Kadlčík
ID datové schránky: 2fmzkr6

(dále jen: „zhotovitel“)

Článek I. Preambule

Na základě požadavků vlastníků dotčených nemovitostí musí zhotovitel projektové dokumentace upravit svůj návrh umístění chodníku a nechat znovu dotčenými subjekty odsouhlasit.

Článek II.

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.



Článek III.

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. XII. odst. 1 Smlouvy na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se pozastavuje provádění díla do doby vyřešení majetkoprávních záležitostí.
2. O vyřešení příčiny pozastavení prací bude zhotovitel informován objednatelem písemně.
3. Lhůta pro provedení díla stanovená v čl. III odst. 2 písm. A Smlouvy se přerušuje ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1 do dne doručení vyzoomění zhotoviteli.

Článek IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, jež nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel dva.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto Dodatku č. 1 bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1, zajistit jeho uveřejnění v registru smluv.

V Jeseníku dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Ing. Jiří Uher
vedoucí Oddělení investic

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Bezděk
jednatel společnosti