

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

15. 11. 2024

V Teplicích dne

V Teplicích dne

Objednatel:

Zhotovitel:

29-11-2024

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
④

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

Severočeská servisní a.s.
Přítkovská 1689/14, Trnovany
415 01 Teplice
IČO: 051 75 917 DIČ: CZ 05175917
⑩

F115a_Změnový list (stavební práce)

NÁVRH ZMĚNY					číslo : 1/2024	
Zhotovitel: Severočeská servisní a.s., Přítkovská 1698/14, Tmrovany						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 					Datum: 13. 11. 2024	
Název akce: DC 006 047 Česká Kamenice, Máchova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně x		
Odkazy na specifikaci:						
na výkresy:						
na rozpočtové podklady: 12301 4						
na jinou část smlouvy:						
Popis a zdůvodnění změny:						
<p>1) Změna výkopových prací, v části výkopu se vyskytla skála, byla provedena změna zařídění těžitelnosti horniny II skupiny 4 na skupinu 5. Oceněno položkovým rozpočtem.</p> <p>2) Odstranění a obnova celého povrchu obrusné vrstvy komunikace. Z důvodu požadavku vlastníka komunikace (Město Česká Kamenice) musí být odstraněna celá obrusná vrstva komunikace a její zpětná obnova v celé šíři. Projektová dokumentace je z roku 2014 a město v roce 2021 provedlo v této ulici nové povrchy komunikace. Oceněno položkovým rozpočtem.</p>						
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě)	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem + 446 142,92 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD 5 693 020,22 Kč bez DPH ZL č. 1 446 142,92 Kč bez DPH Celkem 6 139 163,14 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 446 142,92 Kč bez DPH						
Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 641 870,09 Kč bez DPH.						
Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 195 727,17 Kč bez DPH.						
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD						
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 14						

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 21.11.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena více a méněprací je stanovena dle základního rozpočtu a nových výkazů výměr.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 837 597,26 Kč bez DPH, tj. 14,71 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 837 597,26 Kč bez DPH, tj. 14,71 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 21.11.2024

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

Datum 21.11.2024

Datum 26.11.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.