

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:
1. Změnový list č. 3
- 3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Bilině dne 15 -11- 2024


Objednatel:

Zhotovitel:

SVIS - realizace, spol. s r.o.
Za Chlumem 814

02-12-2024
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Jaroslav Hájek
Jednatel společnosti
SVIS – realizace, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 03/2024	
Zhotovitel:		SVIS – realizace s.r.o., Sídliště Za Chlumem 814, 418 01 Bílina			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 15.10.2024	
Název akce: LN047010 Panenský Týnec, VDJ Hříškov - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: - při zkoušce vodotěsnosti akumulární nádrže bylo nutné zvýšení provozního tlaku u stávajícího svislého potrubí přítoku pitné vody umístěné v tělese díku nadzemního vodojemu, které odhalilo netěsnosti stávajícího svislého potrubí. Odstranění těchto netěsností je předpokladem pro dokončení zkoušky vodotěsnosti AN. Pro opakovanou zkoušku vodotěsnosti je nutné po dohodě se zástupcem provozu upravit konfiguraci tlaku v armaturní komoře VDJ Hříškov (nárůst tlaku v soustavě o 3 bar) tak, aby bylo možné plynule zásobovat okolní obce (v souladu s provozním řádem) a současně provádět zkoušku vodotěsnosti s postupným zatěžováním a plněním komory.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 0 Kč + DPH					
			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 191 / sto devadesát jedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH. Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 15.11.2024	
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny: Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Cena stanovena dle cenové soustavy ÚRS a dle smlouvy o dílo.					

3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce či jiné nepředvídatelné změny (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

Zhotovitel nemohl zmíněné vícepráce předvídat.

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací či jiné změny SoD vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce či jiná změna SoD nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky

4) Cenový nárůst v případě změny dle § 222 6 ZZVZ.

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje **0 %** z ceny díla dle SoD, tj. méně než 30 %.

Cenový nárůst dle všech Změnových listů činí **812 694,77 Kč** bez DPH, tj. **+3,99 %** z ceny díla dle SoD, tedy méně než 30 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Prodloužení termínu dokončení díla dle SoD je přiměřené s ohledem na povahu víceprací a méněprací, odpovídá překážkám bránícím dokončení stavby.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

15 -11- 2024
Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

15 -11- 2024
Datum

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

15 -11- 2024
Datum

15 -11- 2024
Datum

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.