

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/01015 Bradlec - Chudoplesy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

staničení km 2,493 - 3,710

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-65 792,00	0,00	-65 792,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-65 792,00	0,00	-65 792,00

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/01015 Bradlec - Chudoplesy		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 , 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 2,493 - 3,710			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0376/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 09.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 4 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: změna technologie pokládky, změna délky čištění příkopů			
1) Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace v návaznosti na aktuální dopravní omezení v místě stavby předpokládal, že dotčená komunikace nebude moci být provedena v rámci plně uzávěry. Zhotovitel vzhledem k dopravní situaci v době podpisu SoD požádal o plnou uzávěru, která mu byla povolena. Tím došlo ke změně technologie pokládky, kdy mohl být použit finišer s širší lištou a nebyla tak provedena středová spára, což mělo vliv na položky 113761 a 931311. Z daných položek byla použita pouze výměra pro spáry v místech zápichů. Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace nemohl předvídat možnost provedení plně uzávěry, která byla povolena Zhotoviteli po podání jeho žádosti a jedná se tak o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle článku 5, odst. 1, písm. c), resp. 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
2) Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace předpokládal s vyčištěním příkopů v celém úseku stavby. V rámci stavby bylo při kontrole příkopů za účasti TDS a zástupce Zhotovitele zjištěno, že část příkopu v délce 70m není potřeba čistit, proto bylo rozhodnuto o neprovádění čištění v celém tomto úseku, což mělo vliv na položku 12932. Zadavatel výše uvedenou skutečnost nemohl předvídat, jelikož nepotřebnost čištění tohoto úseku byla zjištěna až v průběhu samotné realizace díla. Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle článku 5, odst. 1, písm. c) resp. článku 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-65 792,00	0,00	-65 792,00	65 792,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Lukšo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Marek Kubát	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Musil	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	III/01015 Bradlec - Chudoplesy
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení km 2,493 - 3,710

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 739 000,87

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 739 000,87	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-65 792,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-65 792,00	2 673 208,87	-65 792,00	-2,40%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/01015 Bradlec - Chudoplesy Číslo a název SO/PS: staničení km 2,493 - 3,710 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	1 257,00	51,00	-1 206,00	26,00	32 682,00	-31 356,00	0,00	1 326,00	-31 356,00	-96%
	931311	těsnění dilatačních spar asf. záhlvkou průř. do 100mm2	m	1 257,00	51,00	-1 206,00	26,00	32 682,00	-31 356,00	0,00	1 326,00	-31 356,00	-96%
	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	370,00	300,00	-70,00	44,00	16 280,00	-3 080,00	0,00	13 200,00	-3 080,00	-19%
Celkem								81 644,00	- 65 792,00	0,00	15 852,00	- 65 792,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lukšo

Za Objednatele: Marek Kubát

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/01015 Bradlec - Chudoplesy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	2 739 000,87
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	2 673 208,87
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	3 234 582,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	97,60%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-65 792,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,40%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	821 700,26

12=(1)*0,15	Limit	410 850,13
13=(39)j/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/01015 Bradlec - Chudoplesy	- 65 792,00	0,00	- 65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 792,00	0,00	-65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	staničení km 2,493 - 3,710 změna technologie pokládky, změna délky čištění příkopů	- 65 792,00	0,00	- 65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 65 792,00	0,00	-65 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	III/01015 Bradlec - Chudoplesy
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení km 2,493 - 3,710
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	-/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o změně	1
09 Pokyn objednatele ke změně	1
10 Vyjádření TDS	1
11 Stavební deník	1
Počet listů celkem	5

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/01015 Bradlec - Chudoplesy Číslo a název SO/PS: staničení km 2,493 - 3,710 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	47 423,00	47 423,00	0,00	0,00	47 423,00	0,00	0,00%
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	262,87	262,87	0,00	603,00	158 510,61	0,00	0,00	158 510,61	0,00	0,00%
	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	40,00	40,00	0,00	44,00	1 760,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00%
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	13 143,60	13 143,60	0,00	3,00	39 430,80	0,00	0,00	39 430,80	0,00	0,00%
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+, 16S	m3	262,87	262,87	0,00	3 603,00	947 120,61	0,00	0,00	947 120,61	0,00	0,00%
	572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	13 143,60	13 143,60	0,00	10,00	131 436,00	0,00	0,00	131 436,00	0,00	0,00%
	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	6 571,80	6 571,80	0,00	177,00	1 163 208,60	0,00	0,00	1 163 208,60	0,00	0,00%
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	1 257,00	51,00	-1 206,00	26,00	32 682,00	-31 356,00	0,00	1 326,00	-31 356,00	-95,94%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky, změřeno dle skutečnosti											
	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	1 257,00	51,00	-1 206,00	26,00	32 682,00	-31 356,00	0,00	1 326,00	-31 356,00	-95,94%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky, změřeno dle skutečnosti											
	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	1 147,00	1 147,00	0,00	33,00	37 851,00	0,00	0,00	37 851,00	0,00	0,00%
	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	1 147,00	1 147,00	0,00	62,00	71 114,00	0,00	0,00	71 114,00	0,00	0,00%
	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	370,00	300,00	-70,00	44,00	16 280,00	-3 080,00	0,00	13 200,00	-3 080,00	-18,92%
		ZBV č.1 : změna rozsahu provedení prací											
	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	419,58	419,58	0,00	50,00	20 979,00	0,00	0,00	20 979,00	0,00	0,00%
	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	6,00	6,00	0,00	1 299,00	7 794,00	0,00	0,00	7 794,00	0,00	0,00%
	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	304,25	304,25	0,00	101,00	30 729,25	0,00	0,00	30 729,25	0,00	0,00%
		Celkem						2 739 000,87	- 65 792,00	0,00	2 673 208,87	- 65 792,00	

V Kosmonosích dne 31.05.2024

Věc: Oznámení o změnách prováděné stavby

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Stavba: III/01015 Bradlec - Chudoplesy, ŠpZ 2024, JÚ 10068

V rámci probíhající stavby „III/01015 Bradlec - Chudoplesy, ŠpZ 2024, JÚ 10068“ oznamuje Zhotovitel, že vzhledem ke změně technologie pokládky asfaltových vrstev, kdy oproti předpokladu ze zadávací dokumentace, kde bylo uvažováno s pokládkou po „půlkách“ komunikace, bude po dohodě s Investorem probíhat pokládka asfaltových vrstev v jednom záběru. Z toho vyplývá, že nebude nutné provádět frézování a zalití středové spáry (pol. 008 a 009 v celkové délce 1206m).

Dále bylo se zástupcem Investora po prohlídce místa stavby dohodnuto, že se nebude provádět část čištění stávajícího příkopu, a to vzhledem k místním podmínkám a přirozenému odtoku vody (pol. 012 – 70m).



Radim Nejedlik

stavbyvedoucí

Mobil -

e-mail: -

korespondenční adresa: Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy
www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.

divize Silniční stavitelství, oblast Sever
region Středočeský
Průmyslová 1028, 293 06 Kosmonosy

Tel:

Mobil:

E-mail:

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 - Vysočany
e-mail [REDACTED]

Naše značka Vyřizuje
č. ev.: 35712/2024-KSÚS Marek Kubát
č. j.: 682/24/KSUS/MHP/KUB

Tel. číslo/e-mail

Praha
31.05.2024

Věc: „III/01015 Bradlec – Chudoplesy“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0376/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„III/01015 Bradlec – Chudoplesy“

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

- z důvodu, že nedošlo k podélnému ošetření pracovních spár, jelikož pokládka asfaltových vrstev byla provedena v celé šíři,
- z důvodu, že nedošlo k prohloubení části příkopu a to vzhledem k přirozenému odtoku vody a z důvodu možného narušení kořenového systému stromů nacházejících se podél silnice v lesním porostu

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Lenka Chmelová

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště




Stavba: III/01015 Bradlec - Chudoplesy

Věc: Vyjádření TDS k předložené změně ZBV 1

Zhotovitel předložil změnu týkající se změny technologie pokládky, kdy v závislosti na povolení celkové uzávěry stavby bylo možno stavbu provést finišerem s širší lištou, čímž nebyla provedena středová spára. Dále bylo při pochůzce stavby při jejím zahájení zjištěno, že v rámci údržby komunikací bylo částečně provedeno čištění příkopu (konkrétně v rozsahu 70m). Z tohoto důvodu bylo dohodnuto se Zhotovitelem snížení dotčené položky.

Z Výše uvedených důvodů za TDS s navrženými změnami souhlasím.

Marek Kubát



z DNEŠNÍMU DNÍ: PROBLEMLI PŘECHÁLI VITAVENIŠTĚM VÍD. SANKČNIT
 PROTOKOL. ZÁROVNĚ BYLO PROVEDENO JEZDÁNÍ SE STAVENIŠTĚM,
 PŘOLENÍ BOZP A OSÍZENÍ VÍD.

4.5.2024

PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰ - 11⁰⁰ 11³⁰ - 15⁰⁰

10.5.2024

Počasí: 12 - 18°C, JASNO

PÁTEK

ZAMĚSTNANCI: GAZDÍK, KUBÁČEK

SUBDODAVATELE: TESLA, VITAVIČE, DRAŽ

PROVEDENÉ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KŘÍŽNIC

ÚKLID STAVBY

PRACOVNÍ DOBA: 6⁰⁰ - 11⁰⁰ 11³⁰ - 15⁰⁰

13.5.2024

Počasí: 12 - 22°C, JASNO

PÁNEK

ZAMĚSTNANCI: GAZDÍK, KUBÁČEK

SUBDODAVATELE: TESLA, VITAVIČE, DRAŽ, VÁCHA

PROVEDENÉ PRÁCE: ČIŠTĚNÍ KŘÍŽNIC

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU

ÚKLID STAVBY

ZÁK. ZHOTOVITEL ZHOTOVITEL OZNAKUJE OBJEDNATELI, ŽE POZDÍŠA

15.5.2024

AKO BUDE PROVEDENA V CELE ŠÍŘCE BEZ

STŘEHA

STŘEDNĚ SMĚR. NA ZÁKLADĚ TOHOTO SJELENI

ZPRÁVUJE KONKRETNÍ ZÁV A PŘEDLOŽÍ K

DO SOUHLASENÍ.

BALE BYLO ROZHODNUTO O NEPROVEDENÍ

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU V DĚLE CÍLA JON

VÁKLESEM Z MÍSTNÍM PODMÍNKÁM.