

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

II/279 Břehy - Doubrava

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

staničení km 8,808 - 9,738

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

-1

Číslo ZBV:

1

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-15 081,82	0,00	-15 081,82

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-56 920,00	0,00	-56 920,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-72 001,82	0,00	-72 001,82

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list			
Název Stavby dle SoD: II/279 Břehy - Doubrava Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 8,808 - 9,738		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 1
Strany smlouvy o dílo SMLD-0412/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Doměření Po zaměření skutečného provedení stavby bylo zjištěno, že vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace byla provedena asfaltová plocha větší o 61,06m2, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci, kde byla uvedena pouze průměrná šířka komunikace. Skutečná výměra plochy má vliv na položky č. 93818, 572223 a 574A44 - zaměření je součástí ZBV jako příloha č.11. Jedná se o Vyhrazenou změnu, která je podle čl. 7., odst. 2., písm. b) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o Vyhrazenou změnu.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-15 081,82	0,00	-15 081,82	15 081,82
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Lukšo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Marek Kubát	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatel u odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatel u :	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatelu a Zhotovitelu sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelu a Zhotovitelu své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Musil	podpis

Změnový list

Název Stavby dle SoD: II/279 Břehy - Doubrava		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): staničení km 8,808 - 9,738			
Strany smlouvy o dílo SMLD-0412/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 25.04.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: COLAS CZ,a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9			
Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 4 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 2 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 5 počet listů		Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Změna technologie, upřesnění rozsahu prací			
1) Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace v návaznosti na aktuální dopravní omezení v místě stavby předpokládal, že dotčená komunikace nebude moci být provedena v rámci plné uzavěry. Zhotovitel vzhledem k dopravní situaci v době podpisu SoD požádal o plnou uzavěru, která mu byla povolena. Tím došlo ke změně technologie pokládky, kdy mohl být použit finišer s širší lištou a nebyla tak provedena středová spára, což mělo vliv na položky 113761 a 931311. Z daných položek byla použita pouze výměra pro spáry v místech zápichů a napojení na boční komunikace vč. odpočívek. Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace nemohl předvídat možnost provedení plné uzavěry, která byla povolena Zhotoviteli po podání jeho žádosti a jedná se tak o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle článku 5, odst. 1, písm. c), resp. článku 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 2) Zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace předpokládal úpravu krycích hrnků v částech napojení na stávající boční komunikace. V rámci stavby bylo při upřesnění rozsahu prováděných prací za účasti TDS a zástupce Zhotovitele zjištěno, že stávající krycí hrnky jsou mimo uvažovaný rozsah prováděných asfaltových vrstev, proto se jejich úprava provádět nebude. Přesný rozsah prací byl upřesněn až v rámci realizace, proto Zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl danou skutečnost předvídat. Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu (místní šetření v rámci RDS) Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání a je osobou autorizovanou Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle článku 5, odst. 1, písm. c), resp. článku 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-56 920,00	0,00	-56 920,00	56 920,00
Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis			

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Jan Lukšo	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	xxx	podpis
Stavební dozor:	jméno	Marek Kubát	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno	xxx	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Lenka Chmelová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Martin Musil	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	II/279 Břehy - Doubrava
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	-/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení km 8,808 - 9,738

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
3 389 422,26

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	3 389 422,26	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-72 001,82	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-72 001,82	3 317 420,44	-72 001,82	-2,12%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/279 Břeňy - Doubrava Číslo a název SO/PS: staničení km 8,808 - 9,738 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 1					
Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 972,00	12 849,88	-122,12	4,00	51 888,00	-488,48	0,00	51 399,52	-488,48	-1%
	572223	spojovací materiál ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12 972,00	12 849,88	-122,12	11,00	142 692,00	-1 343,32	0,00	141 348,68	-1 343,32	-1%
	574444	asfalt. beton ACO 114, 115 50/70 tl. 50 mm,	m2	6 486,00	6 424,94	-61,06	217,00	1 407 462,00	-13 250,02	0,00	1 394 211,98	-13 250,02	-1%
Celkem								1 602 042,00	- 15 081,82	0,00	1 586 960,18	- 15 081,82	

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lukšo

Za Objednatelů: Marek Kubát

Podpis:

Podpis:

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: II/279 Břehy - Doubrava Číslo a název SO/PS: staničení km 8,808 - 9,738 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	963,00	141,00	-822,00	30,00	28 890,00	-24 660,00	0,00	4 230,00	-24 660,00	-85%
	931311	těsnění dilatačních spar asf. zálivkou průř. do 100mm2	m	963,00	141,00	-822,00	30,00	28 890,00	-24 660,00	0,00	4 230,00	-24 660,00	-85%
	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	5,00	0,00	-5,00	1 520,00	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	-7 600,00	-100%
Celkem								65 380,00	- 56 920,00	0,00	8 460,00	- 56 920,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Lukšo

Za Objednatele: Marek Kubát

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/279 Břehy - Doubrava

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	3 389 422,26
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	3 317 420,44
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	4 014 078,73
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,88%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	-0,44%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-56 920,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,68%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 016 826,68

12=(1)*0,15	Limit	508 413,34
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/279 Břehy - Doubrava	- 72 001,82	0,00	- 72 001,82	- 15 081,82	0,00	- 15 081,82	0,00	0,00	0,00	- 56 920,00	0,00	-56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	staničení km 8,808 - 9,738 Doměření, změna technologie pokládky, upřesnění rozsahu prací	- 72 001,82	0,00	- 72 001,82	- 15 081,82	0,00	- 15 081,82	0,00	0,00	0,00	- 56 920,00	0,00	-56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	II/279 Břehy - Doubrava
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení km 8,808 - 9,738
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	staničení km 8,808 - 9,738

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Oznámení zhotovitele o změně	1
09 Pokyn objednatele ke změně	1
10 Vyjádření TDS	1
11 Stavební deník	1
12 Geodetické zaměření skutečného provedení	1
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: II/279 Břehy - Doubrava Číslo a název SO/PS: staničení km 8,808 - 9,738 Číslo a název rozpočtu: -								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí, geodetické zaměření stavby	kpl	1,00	1,00	0,00	54 503,00	54 503,00	0,00	0,00	54 503,00	0,00	0,00%
	113728	frézování asfalt. ploch, odvoz do 20km	m3	3,25	3,25	0,00	3 817,00	12 405,25	0,00	0,00	12 405,25	0,00	0,00%
	919111	řezání asfaltového krytu vozovek do 50mm	bm	33,00	33,00	0,00	51,00	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00%
	93818	čištění vozovek samosběrem	m2	12 972,00	12 849,88	-122,12	4,00	51 888,00	-488,48	0,00	51 399,52	-488,48	-0,94%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 6424,94 * 2 = 12849,88								0,00			
	574C06	vyrovnávka asfalt. bet. ACL 16+, 16S	m3	259,44	259,44	0,00	4 379,00	1 136 087,76	0,00	0,00	1 136 087,76	0,00	0,00%
	572223	spojovací postřík ze sil. emulze do 1,0kg/m2	m2	12 972,00	12 849,88	-122,12	11,00	142 692,00	-1 343,32	0,00	141 348,68	-1 343,32	-0,94%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 6424,94 * 2 = 12849,88								0,00			
	574A44	asfalt. beton ACO 11+, 11S 50/70 tl. 50 mm,	m2	6 486,00	6 424,94	-61,06	217,00	1 407 462,00	-13 250,02	0,00	1 394 211,98	-13 250,02	-0,94%
		ZBV č.1: úprava plochy dle zaměření (příloha č.11) 6424,94								0,00			
	113761	frézování drážky průřezu do 100mm2 v asfaltové vozovce	m	963,00	141,00	-822,00	30,00	28 890,00	-24 660,00	0,00	4 230,00	-24 660,00	-85,36%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky, změřeno dle skutečnosti 141								0,00			
	931311	těsnění dilatačních spar asf. záplvkou průř. do 100mm2	m	963,00	141,00	-822,00	30,00	28 890,00	-24 660,00	0,00	4 230,00	-24 660,00	-85,36%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky, změřeno dle skutečnosti 141								0,00			
	12922	čištění krajnic od nánosů tl. do 100mm	m2	930,00	930,00	0,00	39,00	36 270,00	0,00	0,00	36 270,00	0,00	0,00%
	56962	zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu tl. do 100mm	m2	930,00	930,00	0,00	82,00	76 260,00	0,00	0,00	76 260,00	0,00	0,00%
	12932	čištění příkopů od nánosů do 0,5m3/m	m	1 710,00	1 710,00	0,00	51,00	87 210,00	0,00	0,00	87 210,00	0,00	0,00%
	014103.R	uložení odpadu ze stavby na skládku s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko	t	1 327,20	1 327,20	0,00	50,00	66 360,00	0,00	0,00	66 360,00	0,00	0,00%
	91228	směrové sloupky z plast. hmot včetně odrazového pásu	ks	38,00	38,00	0,00	355,00	13 490,00	0,00	0,00	13 490,00	0,00	0,00%
	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	5,00	0,00	-5,00	1 520,00	7 600,00	-7 600,00	0,00	0,00	-7 600,00	-100,00%
		ZBV č.1: změna technologie pokládky											
	915211	VDZ - plastem hladké - dodávka a pokládka	m2	581,25	581,25	0,00	296,00	172 050,00	0,00	0,00	172 050,00	0,00	0,00%
	915111	VDZ - barvou hladké - dodávka a pokládka	m2	581,25	581,25	0,00	113,00	65 681,25	0,00	0,00	65 681,25	0,00	0,00%
		Celkem						3 389 422,26	- 72 001,82	0,00	3 317 420,44	- 72 001,82	

V Kosmonosích dne 19.07.2024

Věc: Oznámení o změnách prováděné stavby

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Stavba: „II/279 Břehy - Doubrava“

Smlouva: SMLD-0412/00066001/2024

V rámci probíhající stavby „II/279 Břehy - Doubrava“ oznamuje Zhotovitel, že po zaměření skutečného provedení asfaltových vrstev bylo zjištěno, že plocha asfaltových povrchů je vzhledem k dodržení stávajících šířek komunikace menší o 61,06m² než byl předpoklad v zadávací dokumentaci.

Zároveň vzhledem ke změně technologie pokládky a plné uzavírce daného úseku byla pokládka asfaltových vrstev provedena bez středové spáry a po upřesnění rozsahu prací v místech navazujících komunikací nebylo nutné provádět výškovou úpravu krycích hrnků.

Za Zhotovitele:



Radim Nejedlík
stavbyvedoucí



COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČO: 26177005, DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl B, vložka 6556



www.colas.cz

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

Naše značka Vyřizuje
č. ev.: 46622/2024-KSÚS Marek Kubát
č. j.: 843/24/KSUS/MHP/KUB

Tel. číslo/e-mail

Praha

18.07.2024

Věc: „II/279 Břehy – Doubrava“ – Pokyn (ZBV č. 1)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, jako správce silnic II. a III. tříd na území Středočeského kraje a zástupce Středočeského kraje v rozsahu oprávnění vyplývajícího ze Zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o., v platném znění, Vám tímto v souladu s článkem 6.7. smlouvy č. SMLD-0412/00066001/2024 vydává **Pokyn** k zajištění technického řešení a pokračování ve výše zmíněné akci při zpracování změn během výstavby na stavebním objektu:

„II/279 Břehy – Doubrava“

Na základě Oznámení zhotovitele o vhodnosti změny:

- z důvodu, že nedošlo k podélnému ošetření středové spáry, jelikož pokládka asfaltových vrstev byla provedena v celé šíři,
- z důvodu, že došlo oproti zadávací dokumentaci k pokládce menší plochy asfaltových vrstev (zjištěno po zaměření skutečného stavu provedení asfaltových vrstev),
- z důvodu, že nedošlo k výškové úpravě 5ks krycích hrnců vodovodních uzávěrů, jelikož pokládka asfaltových vrstev proběhla mimo umístění krycích hrnců

vydáváme tímto pokyn k provedení těchto úprav a ke zpracování ZBV.

Rozsah změn během výstavby bude stanoven na základě skutečného zaměření stavby nebo správcem schválené realizační dokumentace.

Změnové listy budou vypracovány v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Lenka Chmelová

Vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

Stavba: II/279 Břehy - Doubrava


Věc: Vyjádření TDS k předložené změně ZBV 1

Zhotovitel předložil změnu týkající se změny technologie pokládky, kdy v závislosti na povolení celkové uzávěry stavby bylo možno stavbu provést finišerem s širší lištou, čímž nebyla provedena středová spára, došlo pouze k provedení spár v místech zápichů, napojení na boční komunikace a odpočívky.

Dále byl v rámci pochůzky stavby při jejím zahájení upřesněn rozsah asfaltových ploch, čímž bylo zjištěno, že nebude potřeba provést úpravu krycích hrnků v napojení bočních komunikací, protože budou mimo stavbu.

Z Výše uvedených důvodů za TDS s navrženými změnami souhlasím.

Marek Kubát



ZÁPIS ZHOTOVITELÉ - NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO ZAHŘÍZENÍ STAVBY
DOŠLO K TONÍZENÍ ÚTĚRÝ M.F. PLOCH, ZÁROVEŇ
VĚHLEDEM K VÁLCE UZAVÍRCE NEBYLA PROVEDENA
STŘEDOVÁ SPÁŘ. TO DOPADLO O ROZSAHU PRÁCI
NEBYLA PROVEDENA ÚPRAVA SYZ KRYCÍMI JIZVY.



