

Změnový list č. 1 ze dne 27.7.2017

Název stavby:	Zobousměrnění ulice Radniční, Most
Číslo smluvního vztahu:	54/2/2017
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Článek IV., Doba plnění 4.1 Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele Zahájení stavebních prací: do 1 týdne od předání staveniště Dokončení díla: nejpozději do 6 týdnů od zahájení stavebních prací Předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení stavebních prací	
Nové řešení: Článek IV., Doba plnění 4.1 Doba plnění: Termín předání staveniště: do 3 dnů od odeslání výzvy objednatele Zahájení stavebních prací: 14.8.2017 Dokončení díla: nejpozději do 6 týdnů od zahájení stavebních prací Předání a převzetí díla: do 1 týdne od dokončení stavebních prací	
Zdůvodnění změny: Zahájení stavebních prací je posunuto z důvodů kolize termínu stavby s plánovanou akcí statutárního města Mostu, probíhající přes prostor staveniště.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27.7.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27.7.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radovan Dušek

Datum: 31. 7. 2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Olga Vyleťalová

Datum: 27.7.2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27.7.2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -