

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. S/075/24 ze dne 21.10.2024

na zajištění projekčních prací – inženýrských činností na akci
Hřiště „Skrytý svět“ – projektové práce

uzavřený níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní vztahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7

IČO: 00064572

DIČ: CZ 00064572

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: PhDr. Bohumilem Černým, MBA, ředitelem

(dále jen „Objednatel“)

a

Peter Mark s.r.o.

se sídlem: Josefská 516/1, 602 00 Brno

IČO: 07214481

DIČ: CZ07214481

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 106889

bankovní spojení: Raiffeisen Bank

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: Petrem Marečkem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/075/24 na zajištění projekčních prací - inženýrských činností na akci Hřiště „Skrytý svět“ – projektové práce ze dne 21.10.2024 je úprava čl. 2, konkrétně časového plnění a celkové ukončení odevzdání jednotlivých fází PD.

Prodloužení termínu odevzdání Projektu pro povolení záměru (DPZ) o 70 dní je z důvodu značné úpravy dispozičních a technických parametrů jednotlivých zastavení ze zadávací studie. Úprava dispozičního uspořádání v lokalitě je nutná z důvodu zasahování herních prvků do plánované expozice, která vychází z připravovaného generelu geografických celků a s tím navazujících dodaných podkladů od objednatele.

Tímto dodatkem č. 1 se mění článek II. Doba plnění takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo nejpozději v termínech:

Výkonová fáze	Termín
1) Příprava zakázky	Do 30 kalendářních dnů po podepsání SOD
2) Vypracování Projektu pro povolení záměru (DPZ)	Do 145 kalendářních dnů po podepsání SOD
2) Inženýrská činnost	Bude probíhat po odsouhlasení DPZ, doba trvání dle zákonných lhůt stavebního úřadu
3) Dokumentace pro provádění stavby (DPS)	Do 60 kalendářních dnů od zajištění platného rozhodnutí o povolení záměru
4) Soupis prací a dodávek (SPD) a kontrolní rozpočet (KR)	Bude probíhat v souběhu s dokumentací pro provádění stavby
5) Autorský dozor	Od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem stavby, po celou dobu realizace stavby do její kolaudace

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Příkazní smlouvy ze dne 21.10.2024 se nemění.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

V Praze dne

PhDr. Bohumil Černý
Digitálně podepsal
PhDr. Bohumil Černý
Datum: 2024.12.11
12:42:03 +01'00'

objednatel

PhDr. Bohumil Černý, MBA, ředitel
Botanická zahrada hl. m. Prahy

V Praze dne

Petr Mareček
Digitálně podepsal Petr Mareček
Datum: 2024.12.10 10:34:14
+01'00'

zhotovitel

Petr Mareček, jednatel
Peter Mark s.r.o.