

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 11. 2024

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „Dodatek“).

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **EKOLTES HRANICE a.s.**
Sídlo: Zborovská 606, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
zastoupen: Ing. Adolf Pytela, předseda představenstva
Marek Chudý, místopředseda představenstva
IČO: 61974919
DIČ: CZ61974919
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Ing. Adolf Pytela, předseda představenstva a Marek Chudý, místopředseda představenstva
- technických: Tomáš Dohnal, tel: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **ARRO, spol. s r.o.**
Sídlo: Třída Československé armády 192, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
zastoupen: Tomáš Kobliha
IČO: 64581772
DIČ: CZ64581772
Bank. spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Tomáš Kobliha, jednatel
tel.: [REDACTED]
e-m: [REDACTED]
ve věcech technických: Ing. Martin Kopecký
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) a společně také „smluvní strany“

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stellplatz Plovárna Hranice“ tento Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2024 (dále jen „Smlouva“) následujícího znění:

Článek II. Účel Dodatku

- 1.1. Smlouvu lze podle čl. XIII. odst. 13.1 Smlouvy měnit pouze písemným vzestupně číslovaným a oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním „Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci stran.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s probíhající výstavbou projektu „Stellplatz Plovárna Hranice“ budou na základě požadavku objednatele provedeny zhotovitelem vícepráce k zajištění rozvodů vody pitné, vody užitkové a elektřiny k brouzdališti v areálu plovárny – letního koupaliště, a k budoucímu dětskému hřišti, rozvodů vody pitné a užitkové k beachvolejbalovému kurtu a solární sprše pro klienty plovárny – letního koupaliště.

Článek III. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na provedení níže vymezených víceprací.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje řádně provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dále dílo – vícepráce k předmětu Smlouvy vymezenému v čl. II Smlouvy, kterými je výstavba rozvodů vody pitné, vody užitkové a elektřiny k brouzdališti a k budoucímu dětskému hřišti, rozvodů vody pitné a užitkové k beachvolejbalovému kurtu a solární sprše.
- 2.3. Stavební úpravy v rámci předmětu smlouvy budou provedeny dle požadavku objednatele vytýčené na místě a zákresu v situačním výkrese (Příloha č. 5) a dle položkového rozpočtu včetně výkazu výměr ze dne 21. 11. 2024 (Příloha č. 6).
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. odst. 2.2. a odst. 2.3. tohoto Dodatku v celém rozsahu.
- 2.5. Termín a maximální doba realizace sjednaná v čl. III. odst. 3.2 Smlouvy se neprodlužuje.
- 5.1 Celková cena díla – víceprací, jež je předmětem tohoto Dodatku činí v souladu s čl. V. odst. 5.12 Smlouvy celkem částku ve výši:

286.295,86 Kč bez DPH
60.122,13 DPH
346.417,99 Kč včetně DPH

Celková cena díla – víceprací je zpracována po položkách dle položkového rozpočtu vč. výpisu materiálů a výkazu výměr a, které tvoří přílohu č. 6 tohoto Dodatku.

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

- 14.1 Ve zbylých ujednáních se tento Dodatek řídí již sjednanými ustanoveními Smlouvy, která se plně vztahují i na sjednaný předmět tohoto Dodatku a ve zbytku se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.
- 14.2 Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
- Příloha č. 5 – situační výkres se zákresem a specifikací rozvodů NN a vody
 - Příloha č. 6 – položkový rozpočet včetně výkazu výměr (soutěž prací ze dne 21. 11. 2024)
- 14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 14.4 Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
- 14.5 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.
- 14.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 14.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto Dodatku, včetně dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce.
- 14.8 Práva a povinnosti neupravené tímto Dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy platnými v době realizace předmětu díla.

V Hranicích dne 29. 11. 2024

V Hranicích dne 29. 11. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Ing. Adolf Pytela, předseda představenstva



ARRO, spol. s r.o.
Československé armády 192
753 01 Hranice
IČO: 645 81 772

Tomáš Kobliha, jednatel ARRO, spol. s r.o.



Marek Chudý, místopředseda představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.
Zborovská 606, 753 01 Hranice
IČO: 61974919, DIČ: CZ61974919
Tel.: 581 674 400, Fax: 581 615 420