

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO z 30.10.2023

111/2S/2023

na akci: „Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný“

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

ČLÁNEK 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel: Město Slaný

Sídlo: Velvarská 136, 274 01 Slaný

IČO: 00234877

Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

a)

b)

z

1.2

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec

IČO: 61538213

DIČ: CZ61538213_____

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jednat

a) _____

b) _____

ČLÁNEK 2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 30. 10. 2023 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce na základě změnového listu č. 2,3,4,5, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

2.2 Tento dodatek č. 2 mění a nahrazuje znění článku 5. Cena za dílo, platební podmínky, odstavec 5.1 této smlouvy následovně:

Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

Nové znění:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. Cena bez DPH 40 126 699,42 Kč (slovy: čtyřicet milionů sto dvacet šest tisíc šest set devadesát devět korun českých a čtyřicet dva haléřů)
- b. DPH 21 % ve výši 8 426 606,88 Kč (slovy: osm milionů čtyři sta dvacet šest tisíc šest set šest korun českých a osmdesát osm haléřů)
- c. Cena včetně DPH ve výši 48 553 306,30 Kč (slovy: čtyřicet osm milionů pět set padesát tři tisíc tři sta šest korun českých a třicet haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);

ČLÁNEK 3

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy o dílo ze dne 30.10.2023 zůstávají beze změny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří jako přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 2,3,4,5
Příloha č. 2: Rozpočet změnového listu
- 3.4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.5. Objednatel, Město Slaný, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
- 3.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakýchkoliv omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele nebo na jeho profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3.7. Tento dodatek schválila rada města Slaný dne 04. 12. 2024, pod číslem usnesení 07/60/2024/RM.

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.



Přílohy: Změnový list č. 2,3,4,5

Ve Slaném, dne

Ve Vysoké Peci, dne.....

Objednatel

Zhotovitel



NÁVRH ZMĚNY

Identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne :

30.10.2023

číslo změny

2

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum: 05.11.2024

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny

dohodnuté lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou komentářem jako samostatnou přílohou

ZLč*2 Změny 1.NP

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl: přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)

Kč

879 808,64

viz přílohy : položkový rozpočet + komentář

Původní cena díla (dle předchozího ZL č.

1);

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč36
723,46

Kč

7 726

Kč44
405,39

793

681,93

520

Nový návrh ceny díla včetně ZL č.

K² :

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč37
532,10

Kč

Kč

7 911

45 584

673

441,74

973,84

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH

Kč

45 584 973,84

zvýšení ceny o:

základ:

Kč

879 808,64

DPH 21 %:

Kč

184 759,81

Cena včetně DPH

Kč

1 064 568,45

snížení ceny o:

základ:

Kč

DPH 21 %:

Kč

Cena včetně DPH:

Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 1):

13.06.2025

prodloužení lhůty o:

kalendářních dní

0

zkrácení lhůty o:

kalendářních dní

0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

bez změny

Za zhotovitele :

Za objednatele :

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
(na základě "návrhu" změny)

identifikace stavby:

SoD ze dne : ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ
30.10.2023

číslo změny

datum: 05.11.2024

Určeno pro:
Odesláno / předáno:

TDS	zhotovitele	objednatel	jiný
X	X	X	

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZLč. 2 Změny 1.NP

Změna ceny díla:

Rozdíl:

přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)

Kč

879 808,64

viz přílohy :

položkový rozpočet + komentář

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. i):

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

36 793 723,46

7 726 681,93

44 520 405,39

Nová cena díla včetně ZL č. 2 :

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

37 673 532,10

7 911 441,74

45 584 973,84

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :

Kč

45 584 973,84

zvýšení ceny o:

základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH :

Kč

Kč

Kč Kč

879 808,64

184 759,81

1 064 568,45

snížení ceny o:

základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH :

Kč

Kč

Kč Kč

0,00

0,00

0,00

Změna lhůty dokončení díla:

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. i):

prodloužení lhůty o:

zkrácení lhůty o:

kalendářních dní

kalendářních dní

13.06.2025

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla

bez změny

Změna byla vyvolána:

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností

ZL.Č.2 - ROZPOČET 1 .NP - REKAPITULACE

879808,64

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

[dílčí rozpočet]		
ROZPOČET-	CELKEM	
ROZPOČET-		
ROZPOČET		

114885,73

Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

[illegible]

D HSV Práce a dodávky HSV

24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	
	vv				
24	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	
	vv				
	vv				

URS	HSV	HZS1321	Hodinová zúčtovací sazba betonář/železář - úprava výztuže na překrývání KARI a výztuže pasů	hod
D	998	Přesun hmot		

Svarovaná síť z ocel. drátů žebříkových tvořených za studena, typ KY49, KARI 8x8 mm, okm. 1/03-1/02 mm, povrch. Zinek

ZL.Č.2-ROZPOČET 1.NP-zdivo

01.10.2024

129472,48

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

[illegible]

ZL.č.2 - ROZPOČET 1.NP - ocelové konstrukce

01.10.2024

410 792,34

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

[illegible]

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmota	Hmotnost celkem (t)	VP	MP
----	-----	-----	-------	-----	----------	--------	-------------	---------------	------------------------	----	----

P

P

ZL.č.2 - ROZPOČET. 1.NP - panelový strop a schodiště

05.11.2024

224 658,09

chyba
nebyť chyby v p.č.62 byl by výsledek [568,94]

Náklady soupisu celkem			Popis	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem (t)	VP	MP
o HSV			Práce a dodávky HSV		224 658,09				
D			PANELOVÝ STROP						
			odotové tomrukc						
			PAMELY						
59a K I411121121.R i???"			lafetovaných železobetonových stropů se zalitím spár, v&rtlnií^ém^constnjkcrcnacSnen!^A^ ššířky do 1200 mm a délky do 3800 mm						
			Součet						
			kus						
69a K 430321001.R			Montáž podestavových panelů hmotností do 3,0 t						
VV			Součet						
70 K 434121416			Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na schodnice, stupňů drsných			m			
P									
VV									
			"K9" - statika, v.č. 1.2.11						

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

60a K I411121125.R železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů
i šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm

			BETON						
61 K 411321816			Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavice hřibových sloupů (f. C 30/37			m3			

[REDACTED]

20.3.2025

417351115

bednění VENCE pod PANELY a po obvodu panelů
Bednění bočnice zkušebních pásů a věno včetně vzpěr

[REDACTED]

[REDACTED]

417351116

Bednění bočnice zkušebních pásů a věno včetně vzpěr - odstranění

[REDACTED]

m2

311351311

Zřízení jednostranného bednění nosných nadzkladových zdí
Zahraněžení bočnice odbočků - na výšku panelů

[REDACTED]

m2

311351312

Odstavení jednostranného bednění nosných nadzkladových zdí
Zahraněžení bočnice odbočků - na výšku panelů

[REDACTED]

m2

[REDACTED]

bednění ZDOLA MEZI OK a PANELY

62	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	
62	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2
62	vv		bednění zdola dobetonávky mezi OK profily	
62	vv		bednění zdola dobetonávky prostupů VZT m.č. 1.04-2.03 (0,5*1,75)	
62	vv		bednění zdola dobetonávky a panelů na sávkovém lití (5,6*0,22)	
62	vv		Součet	
63	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2
63	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2
66	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2
66	vv			
66	vv			
66	vv			
66	vv			
66	vv			
66	vv		Součet	
66	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2
66	vv		pol.č.62	
66	vv		Součet	
67	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2
67	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2
VÝZTUŽ				
68	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, větknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
68	vv		"viz. výztuž stropů D.1.2.04" B183,9/1000	
68	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, větknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
68	vv		"viz. PŘÍLOHA - tabulka výztuže"	

OK

položka	předmět	počet	průřez	rozměry [mm]			délka celkem	váha 1m	váha celkem
-	-	[ks]	-	šířka	tloušťka	délka jednoř. [m]	[m]	[kg]	[kg]
*051	Sloup		4						
	</								

NÁVRH ZMĚNY

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne:

30.10.2023

číslo změny

3

datum : 05.11.2024

(příloha k žádosti o změnu)

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny

dohodnuté Lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito podklady : rozpočtem jako samostatnou přílohou
Návrh) na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.
komentářem jako samostatnou přílohou

ZLč. 3 Změny 2.NP

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl:

přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)

Kč

703 687,65

viz přílohy :

položkový rozpočet + komentář

Původní cena díla (dle předchozího ZL č.

2):

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

37 673 532,10

7 911 441,74

45 584 973,84

Nový návrh ceny díla včetně ZL č.

3 :

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

38 377 219,75

8 059 216,15

46 436 435,90

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH

Kč

46 436 435,90

zvýšení ceny o :

základ :

DPH 21 %:

Cena včetně DPH :

Kč

Kč

Kč

703 687,65

147 774,41

851 462,06

snížení ceny o :

základ :

DPH 21 % :

Cena včetně DPH :

Kč

Kč

Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 2):

prodloužení lhůty o:

zkrácení lhůty o :

kalendářních dní

kalendářních dní

13.06.2025

0 0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

bez změny

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY
(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne:30.10.2023

číslo změny

datum: 05.11.2024

Určeno pro:

Odesláno / předáno:

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
			1	

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou polohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZLč.3 Změny 2.NP

Zrní »na ceny díla:

Rozdíl:	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	KČ	
viz přílohy : položkový rozpočet + komentář			
Původní cena díla (dle předchozího ZL č.	2):		
Cena díla bez DPH		Kč	37 673 532,10
DPH 21 %		Kč	7 911 441,74
Cena díla s DPH		Kč	45 584 973,84
Nová cena díla včetně ZL č.	3 :		
Cena díla bez DPH		Kč	377
DPH 21 %		Kč	059
Cena díla s DPH		Kč	436
Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :		Kč	46 436 435,90
zvýšení ceny o:		základ:	Kč 703 687,65
		DPH 21 % :	Kč 147 774,41
		Cena včetně DPH:	Kč 851 462,06
snížení ceny o:		základ:	Kč 0,00
		DPH 21 %:	Kč 0,00
		Cena včetně DPH:	Kč 0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 1):13.06.2025

prodloužení lhůty o:kalendářních dní


zkrácení lhůty o:kalendářních dní

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :bez změny

Změna byla vyvolána:

záměrem objednatele chybou v
dokumentaci zakázky rozdílem
mezi PD a skutečností jiný důvod

X
0
0
0
0



ZL.č.3 - ROZPOČET- 2.NP - REKAPITULACE

05.11.2024

703 687.65

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

dílčí rozpočet

ZL.č.3- ROZPOČET

CELKEM	VP	MP
703 687,65		-2 900 120,38

ZL.č.3 - ROZPOČET- 2.NP - ZDIVO x dřevěné RÁMY, bez OK

30.09.2024

541 088,59

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný Objekt:
Zázemí atletického stadionu Slaný

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jed. cena	Celková cena	Jed. hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------	--------------	---------------	-----------------

541 088,59


o HSV

Práce a dodávky HSV

ZDIVO, PŘEKLADY, VENCE, DŘEVĚNÉ RÁMY

Svislé a kompletní konstrukce
ZDIVO 2.NP

41	K 1311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 300 mm	m2
	w	Součet	382,09 1
41a	K 1311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdivá 300 mm	m2



Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, U. zdivá 250 mm

m2

42a K 1311236131

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel přes P15 do P20, U. zdivá 250 mm

m2

Rozdíl

47	K 317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady	kus
	VV	Součet	- - - - -
47a	K 317168053	i Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady	kus

URS 317168054 -I

URS -i 1317168055

URS i 317168056

kus

VP	MP

z "

Popis

VP	MP
----	----

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, ^NP"5*1

kus

■ Překlady keramické vysoké osazené do maltového

kus

*2NP" - příloha "OTVORY a PŘEKLADY"

BETON vence

rzutu) C20/25

m3

Source:

b«dn»ni VÉNCE pod VAZNIKY

Bednění bočnic ztěžujících pásů a věnců včetně vzpěr - zřízení

TnRSbelonový

m2

65URS j URS [417351116_IBedněnn?očni^tuž^^

a věnců včetně vzpěr - odstranění

m2

66 K 411354313 Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

m2

49 K !317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L Č. 14 až 22 nebo výšky I i

ido220mm

průvlak nad schodištěm pod panely

W
50 ; M \13010752

6661 promova jarkosi 02550K (11 375) priurezi IPE 200

68 K |411361821

Saunder

OCELOVA KONSTRUKCE (propojeni 1.NP a 2.NP u severního štítu)

[samostatný rozpočet -

zu

O \$98


Přesun hmot

138 K 1998011001

1 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nošnouvislou konstrukcizděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

I Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6-12 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------	----------------	------------------------	----	----



ZL.Č.3 - ROZPOČET- 2.NP - SVISLÉ konstrukce

20.09.2024

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

Príloha k sadrovej omietke vnútorných sten za každých ďalších 5 mm tloušťky ručné

m2

00 mm

Zg^JilLJlM41121 [Omitka sádrová nebo vápimosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn l m2 f skladba WS*

rWTh:11T n:n:sw1 A noFoan:SKA

162 l K j 713132311 l Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného sy* p Poznámka k položce: m2
1713132311 ~ [Montáž tepelné izolace stěn do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m

tepelné Mačnf mhfUnf to*M**0 034-0,036 tí12Qmm
•sMadbaWf “

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	led. hmotn.	Hmotnost	vyb.	roz.
540	K 763111741	1) Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a pt V < na příč>^ ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany Poznámka k položce: "skladba W3" » sádrokartonové desky ostatní konstrukce a práce na příčce ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany		m2						
541	M 10329274	Kle PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (rozkos na oheň - třída E) H0g/m?		m2						
542	K1763111751	Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě P W Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě		m2						
547	K 998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovaných nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t						
	O 758									
603	K 766416243	odtažení stěn panely obkladovými plochy p^5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1.50 m2 W W W W W		m2						
		Montáž obložení stěn panely obkladem z plochy p^5 m2 z aglomerovaných desek, plochy přes 1.50 m2 W W W		m2						
604	W1035997273	deska sádrovláknitá protipožární tl 15mm		m2						
				m2						
611	K 998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m		t						
	O 767									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem (t)	VP	M
K I	PSV1767491011		(Vioniaž konzol roštu fasád do zdívá nebo ležčného betonu tvaru X" pro uchycení svislého profilu roitu								
M I	PSV15441064		V<onzola nosného roštu L 100 pozink								
K j	PSV 767491001	JM	ontá^conzohožh^asác^tSn do zdívá nebo lehčného betonu tvaru "A** pro uchycení vodorovného profilu roštu								
M I	PSV15441044		l^awo/a nosného roštu A100 pozink počet konzol "A" CELKEW1.1								

ZL.Č.3 " ROZPOČET- 2.NP - VODOROVNÉ konstrukce

05.11.2024

-32 721,13

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný Objekt: Zázemí atletického stadionu Slaný

Popis

Náklady soupisu celkem

D 762 Konštrakče tesařské - bednění střechy? původní palubkový podhled - še nižš, bednšňf HUKT)

K '762341210 Montáž bednění středí rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvoru z prkvt hrubých ns sraz U. do 32 mm

P I

] m3:

$$\lfloor m3 \rfloor$$

...m3 |

lzeživo jehličnaté boční omítané S 80-160mmtlí 23mm dl 4-6m

538

Ď 762

t

m2

$$\frac{1}{w}$$

167 | M \28376519

Deska izolční PIR s oboustrannou kompozitní folií s hliníkovou vložkou pro ploché střechy tl. 140mm

100

W

1

535 i M 7605/7093 *lřeizivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 4-6m*

K i998762101 Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech j výšky do 6 m

K ~TPŠV í7623422 4R Montáž latování na střechech jednoduchých sklonu do 60° osové vzd; es 150 do 360 mm
ItóíáarWejně (původně ve skladbě sedlové střechy - se ruší, zůstává na plochých střechech)

165 K 713141151 Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

PČ	Typ	Kód	Popis	M.J	1 Množství	J.cena	C@ns celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]
r*			a						

VP

MP

362 050,14

UPS K 1713111111 ! Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami

m2

M I PSV {W-m-1K-1}, šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci i {5977\dutín, na nepochází stropní konstrukce.

m2

M [PSV I' irDOMO PLUS 120mm, AD - 0,038 (Wm-1K-1), šířka pásu 1200mm, izolace vhodná do konstrukcí šikmých střech, podhledů, k izolaci [5991\dutín, na nepochází stropní konstrukce.

m2

URS K I998713122 ! Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m

O 763 konstrukce suché výstavby* strop (nové ve skladbě podhledu se pHdáví)

K~ J PSV I763131751 i Montáž parotěgné zábrany do SDK podhledu

M I PSV JTA.JFN14OSP & nehořlavá parotěsná JUTAFOL N Speciál 14^m2
434,7^1,1235 ^Přepočtené koeficientem množství

547 K i998763302 přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná opravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky od 6 do 12 m

Ostatní konstrukce a práce, bourání

r~K | HSV '9491011 * 2 Lešení pozemních staveb s teleftovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 k^/mZ

I K [NSV I998011002 IPtesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m

ZL.č.3 - ROZPOČET. 2.NP - akustický PODHLED

20.09.2024

860 747,49

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný **Objekt:** Zázemí atletického stadionu Slaný

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost	VP	MP
D 703	TPŠVIKMF.00f78338 IUOproffKnaufi								
	PSVT6312630SR lpěné/ akustický povrch veHce pórezní, šroubovaný U.20 mm	m2							
	3	m2							
	K [PSV 1998763332 [Pfesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t							
	K [PSV 1763431702 [Montáž nevyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt plocha m.č.2.04 * 1=								

OTVORY a PŘEKLADY - 2.NP

strana	otvor				
	označení	výška	šířka	ks	m2
východní	O1				
západní	O5				
CELKEM				33	m2 60,220

[illegible]

překlad ř3i

dl.cca	ks	1500	1750	2000	2250	3000
1 500						
1 800	12		16			
2 300	20				20	
3 000	12					12
2 100	8				8	
1 700	4		4			
1 900	4			4		
1 800	16		16			
2 300	8				8	
3 000	8					8
1 700	8		8			
2 600	24					24
1 900	4			4		
		4	44	8	36	44

NÁVRH ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby:		
ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ		
SoD ze dne:	30.10.2023	číslo změny
		4

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum: 11.09.2024

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny
dohodnuté Lhůty ukončení díla

Návrh změny je podložen těmito podklady:

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 4 Dešťová kanalizace

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl:	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	KČ	213 464,07
viz přílohy : položkový rozpočet + komentář			
Původní cena díla (dle předchozího ZL č.	H ³ :		
Cena díla bez DPH		Kč	38 377 219,75
DPH 21 %		Kč	8 059 216,15
Cena díla s DPH		Kč	46 436 435,90
Nový návrh ceny díla včetně ZL č.	£ 4 :		
Cena díla bez DPH		Kč	
DPH 21 %		Kč	38 590 683,82
Cena díla s DPH		Kč	8 104 043,60
			46 694 727,42

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH	Kč	46 694 727,42
---------------------------------------	----	---------------

zvýšení ceny o:	základ:	Kč	213 464,07
	DPH 21 % :	Kč	44 827,45
	Cena včetně DPH :	Kč	258 291,52
snížení ceny o:	základ:	Kč	
	DPH 21 % :	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 3) :	prodloužení lhůty o :	kalendářních dní	13.06.2025
zkrácení lhůty o :		kalendářních dní	0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :	bez změny!
---	------------

Za zhotovitele :

Za objednatele :

ODSOUHLAŠENÍ ZMĚNY
(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne: 30.10.2023

číslo změny 4

datum: 11.09.2024

Určeno pro:	projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný
Odesláno / předáno:					

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o díto" potvrzují tuto změnu díla:

Změna je podložena těmito podklady :
rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 4 Dešťová kanalizace

Zrní ma ceny díla:

Rozdíl:	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	KČ j	i
víc přílohy : položkový rozpočet + komentář			
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. M ³):			
Cena díla bez DPH		Kč MM	38 377 219,75
DPH 21 %		Kč8	059
Cena díla s DPH		216,15 Kč46	436
		435,90	
Nová cena díla včetně ZL č, 4 :			
Cena díla bez DPH		Kč	38 590 683,82
DPH 21 %		Kč	8 104 043,60
Cena díla s DPH		Kč	46 694 727,42
Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :		Kč 46 694 727,42	
zvýšení ceny o:		základ:	Kč 213 464,07
		DPH 21 % :	Kč 44 827,45
		Cena včetně DPH:	Kč 258 291,52
snížení ceny o:		základ:	Kč 0,00
		DPH 21 %:	Kč 0,00
		Cena včetně DPH:	Kč 0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 3):	13.06.2025
prodloužení lhůty o:	kalendářních dní 0
zkrácení lhůty o :	kalendářních dní
Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla : bez změny	

Změna byla vyvolána :

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky rozdílem mezi PD a skutečností

jiný důvod 1

0
X
0
RZ

1

ZL.č.4 - ROZPOČET Dešťová kanalizace OLK

11.09.2024

213 464,07

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný Objekt: Dešťová kanalizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------	-------------	---------------------

VP

MP

Náklady soupisu celkem

ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAP,

1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Hmotnost celkem [t]
04			Vodorovné konstrukce					
14	K	1451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm (m3					
		K (451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3					
		W						
		A-j"K"4523Yi7<fP-_-nTCoasnaar?za+TisAA						

NÁVRH ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

identifikace stavby:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

SoD ze dne:

30.10.2023

číslo změny

Návrh na ocenění změny navazující na dohody stran učiněné v rámci KD.

datum: 31.10.2024

Předkládaný návrh úpravy se týká :

dohodnuté ceny
dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito podklady :

rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 5 Statika 2.NP

Navrhovaná změna ceny díla :

Rozdíl:	přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)	Kč	1 536 015,60
viz přílohy : položkový rozpočet + komentář			
Původní cena díla (dle předchozího ZL č. 4):			
Cena díla bez DPH	Kč	38	590
DPH 21 %	Kč	8	104
Cena díla s DPH	Kč	46	694
		727,42	
Nový návrh ceny díla včetně ZL č. 1 5 :			
Cena díla bez DPH	Kč	40126	699,42
DPH 21 %	Kč	8	426 606,88
Cena díla s DPH	Kč	48	553 306,30

Navrhovaná změna ceny díla včetně DPH	Kč	48 553 306,30
--	-----------	----------------------

zvýšení ceny o:	základ:	Kč	1 536 015,60
	DPH 21 %:	Kč	322 563,28
	Cena včetně DPH:	Kč	1 858 578,88
snížení ceny o:	základ:	Kč	
	DPH 21 %:	Kč	
	Cena včetně DPH :	Kč	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 4):

13.06.202

5	prodloužení lhůty o:	kalendářních dní	0
	zkrácení lhůty o:	kalendářních dní	0

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla :	bez změny
--	------------------

Za zhotovitele :

Za o

ODSOUHLAZENÍ ZMĚNY
(na základě "návrhu" o změnu)

identifikace stavby:

SoD ze dne:

ZÁZEMÍ ATLETICKÉHO STADIONU SLANÝ

30.10.2023

číslo změny

5

datum:

31.10.2024

Určeno pro:

Odesláno / předáno:

projektanta	TDS	zhotovitele	objednatele	jiný

Podepsaní zmocněnci v souladu se "Smlouvou o dílo" potvrzují tuto změnu díla :

Změna je podložena těmito podklady :
rozpočtem jako samostatnou přílohou
komentářem jako samostatnou přílohou

ZL č. 5 Statika 2.NP

Změna ceny díla:

Rozdíl:

přípočet za vícepráce (+) / odpočet za méněpráce (-)

KČ

1 536 015,60

viz přílohy :

položkový rozpočet + komentář

Původní cena díla (dle předchozího ZL č. j 4):

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

38 590 683,82

8 104 043,60

46 694 727,42

Nová cena díla včetně ZL č. 5 :

Cena díla bez DPH

DPH 21 %

Cena díla s DPH

Kč

Kč

Kč

40126 699,42

8 426 606,88

48 553 306,30

Odsouhlasená NOVÁ cena díla včetně DPH :

Kč 48 553 306,30

zvýšení ceny o:

základ:

DPH 21 % :

Cena včetně DPH:

Kč

Kč

Kč

1 536 015,60

322 563,28

1 858 578,88

snížení ceny o:

základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

Kč

Kč

Kč

0,00

0,00

0,00

Změna lhůty dokončení díla :

Původní termín dokončení (dle předchozího ZL č. 4) ;

prodloužení lhůty o :

zkrácení lhůty o:

kalendářních dní

kalendářních dní


13.06.2025

Odsouhlasený NOVÝ termín dokončení díla :

bez změny

Změna byla vyvolána:

záměrem objednatele
chybou v dokumentaci zakázky
rozdílem mezi PD a skutečností
jiný důvod



ZL.Č.5 - ROZPOČET 2.NP STATIKA - REKAPITULACE 31.10.2024

1 536 015,60

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Statika 2.NP železobetonu, střešní vazníky (bez OK)

VP	MP
1 568 804,86	
665 059,49	-25 842,38
177 594,08	-6 946,88
726 151,29	0,00

dílčí rozpočet

CELKEM
1536 015,60

ZL.Č.5- ROZPOČET- 2.NP STATIKA 1.-3. sekce	639 217,11
ZL.Č.5 - ROZPOČET- 2.NP STATIKA - 4.sekce	170 647,20
ZL.Č.5 - ROZPOČET- VAZNÍKY	726 151,29

ZL.Č.5 - ROZPOČET- 2.NP STATIKA 1.-3. sekce

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Statika 2.NP (1 .část -1 .až 3. sekce)

MJ

Náklady soupisu celkem

'Startovací výztuž' * příprava a vlepení (bez oceli)

m3

[Dodatečné vlepování betonáfetó^^^

kus

URŠ HSV 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve štrogech

22

železobetonové stoupy a průvlaky včetně podpěrné konstrukce

Ostatní a prťce, boaržni _____

uže

m3

31.10.2024

639 217,11

[illegible]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------	-------------

Hmotnost
celkem [t]

J. sut [t]

Sut'
Celkem

VP

MP

ZL.Č.5 - ROZPOČET. 2.NP STATIKA - 4.sekce

31.10.2024

170647,20

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný

Objekt: Statika 2.NP (Z.část • 4.sekce bez OK J

	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem	Jed. hmoto.	Hmotnost celkem [t]	J.sut [t]	Sut Celkem [t]	VP	MP
Náklady soupisu celkem											
	2.NP - v rozsahu nad 1.NP (bez rámu nad ocelovou konstrukcí v 1.NP)										
	HSV										
	"Startovací výztuž" » příprava a vklepení (bez oceli)										
	<u>bourání</u> _____										
		m									
	K UZS HZS1442										
	Hodinová zúčtovací sazba svářeč kvalifikovaný										
		hod									
	FURS THSVT41 1388531										
	abetonován otvorů pl do 1 m2 ve střepech										
		m3									
	FURS HSV 331361821										
	: Výztuž sloupů hratoth betonářskou ocelí 10 535										
	souhrnná položka níže *										
	železobetonové sloupy a prtMaky včetně podpěrné konstrukce										
	Óstab<I(Of^ a price, bourání										
	i Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševné podlahy <u>do 1,9 m</u>										
	122 K 949101111										
	Svislé a kompletní konstrukce										
	41 K i 311235161										
	I Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10										
	do P15,tl. zdivá 300 mm										
	vv										
	URS > HSVI311113154 Nadzakladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárných ztraceného bednění včetně <u>z i 25/30</u>										
	výplně z betonu tř. C										
	FURS~ HSV (330321610										
	Stoupy nebo příře ze ZB tř. C 30/37 bez výztuže										
		m3									
	FURS HSVT331351121 Zřízení bednění čt^úhelníkových sloupů v do 4 m ^rtřezu přes 0,08 do 0,16 m2										
		m2									
	FURS HSV 1331351122 Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m průřezu přes 0,08 do 0,16 m2										
		m2									
	FURS HSV ; 331361821										
	i Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505										

ZL.Č.5 - ROZPOČET. VAZNÍKY

25.10.2024

726 151,29

Stavba: Novostavba zázemí atletického stadionu Slaný
Objekt: Statika 2.NP (i .část)

Náklady soupisu celkem	Popis	J.cena	Cena celkem	Jed. hmotn.	Hmotnost celkem [t]	VP	MP
	[redacted]						
	[redacted]						
	[redacted]						
	[redacted]						
	[redacted]						
pURS PS V 762332130	[redacted]						
~URS PSV'605/1125	[redacted]						
FJŘS PSV 762395000	[redacted]						
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m			m3			
				t			

J02 Konstrukcesářské

LURS^k [763732113] Montáž vazníků příhradových konstrukční délky do Tm ířá

FURS c K i60512200 [Příhradový vazník neimpregnovaný]

FB?]^{PSV} 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčenímtrída
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl do 50 cm2

Popis	j MJ	Množství	j.cena	Cena celkem	Hmotnost	
-----	-1	-----	L_	1	1	<u> hmotn. celkem [t]</u>

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTU 1-10

ZL č.	SoD	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
název	zákl.smlouva	temní práce, základ	Změny 1.NP	Změny 2.NP	Dešťová kanalizace	Statika 2.NP	0	0	0	0	0
počáteční	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	36 793 723,46	37 673 532,10	38 377 219,75	38 590 683,82					
	DPH 21 %	7 528 107,33	7 528 107,33	7 726 681,93	7 911 441,74	8 059 216,15					
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	43 376 237,46	44 520 405,39	45 584 973,84	46 694 727,42					
			1 581 843,66	2 026 712,23	3 603 808,03	213 464,07	1 568 804,86				8 994 632,85
ZMĚNA	VP MP		-1 146 903,5			0,00					-4 716 063,56
	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	945 593,33	879 808,64	703 687,65	213 464,07	1 536 015,60	0,00	0,00		4 278 569,23
	DPH 21 %	7 528 107,33	198 574,60	184 759,81	147 774,41	44 827,45	322 563,28				
	Cena díla s DPH	43 376 237,46	1 144 167,93	1 064 568,45	851 462,06	258 291,52	1 858 578,88				
nová	Cena díla bez DPH	35 848 130,13	36 793 723,46	37 673 532,10	38 377 219,75	38 590 683,82	40 126 699,42				40 126 699,42
	DPH 21 %	7 528 107,33	7 726 681,93	7 911 441,74	8 059 216,15	8 104 043,60	8 426 606,88				8 426 606,88
	Cena díla s DPH změna v %	43 376 237,46	44 520 405,39	45 584 973,84	46 694 727,42	46 694 727,42	48 553 306,30				
			2,64	5,09	7,06	7,65	11,94				
původní	termín dokončení	400 dnů	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025				
	změna - prodloužení změna - zkrácení										
nový	termín dokončení	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025	13.06.2025					13.06.2025
ZL se týká	dohodnuté ceny dohodnutého termínu		X	X	X	X					
	e-mailem		X	X	X	X					
	osobně		X								
	jinak										
důvod	záměrem objednatele			X		X					
	chybou v dokumentaci rozdílem mezi PD a skut, jiný		X	X		X					
			X								
vystaven	SoD		09.07.2024	06.11.2024	06.11.2024	11.09.2024	31.10.2024				
	30.10.2023		09.07.2024	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024	12.11.2024				
odsouhlasen											

SKUTEČNÝ

termín PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ109.05.2024

400 dnů

PŮVODNÍ SMLUVNÍ

13.06.2025

TERMIN DOKONČENÍ