

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.01 Propustek v km 0,571	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101.01/1	Číslo ZBV: 4
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČC 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-185 692,37	0,00	-185 692,37
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-185 692,37	0,00	-185 692,37

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.01 Propustek v km 0,571	SO 101.01/1	4 . 3

Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	7	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny:

Název (dílčí) Změny: **Kompletní odpočet propustku v km 0,571:**

Odvodnění vozovky bylo dle PDPS (resp. ZDS) v celém úseku navrženo podélným a příčným sklonem mimo plochu komunikace. V extravilánu měly být vody z komunikace odváděny standardním způsobem přes hranu komunikace do stávajících příkopů, které odvádějí vody podél komunikace a kompletně rekonstruovanými propustky z betonových trub DN 600 pod komunikací mimo zemní těleso komunikace.

U propustku v km 0,571 byl během realizace přípravných prací zjištěn nesoulad mezi okolní výškou terénu – dnem levého i pravého příkopu a skutečně zastiženou polohou příkopů. Skutečná poloha dna příkopů je cca o 1 metr níže a ani na jedné straně nemá terén sklon směrem ke komunikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že propustek realizovaný dle návrhu PDPS by neplnil funkci odvodu dešťových vod a dostatečné „zahlobení“ propustku by vedlo k nadměrnému nárůstu nákladů na jeho realizaci, dochází ve Změně po dohodě s investorem, AD a TDI bez náhrady ke kompletnímu vypuštění realizace propustku v km 0,571, tj. stavebního objektu SO 101.1.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 3.10.2023 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 09), tak technickým dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 16.10.2023, byl objednatel vydán požadavek k realizaci změny a předložení související ZBV (příloha č. 11). Realizace změny bylo poté potvrzena vyjádřením TDI (příloha č. 12).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14.

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-185 692,37	0,00	-185 692,37	185 692,37

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

[illegible]

Projektant (autorský dozor):	jméno	David Senohrábek, DiS	podpis
------------------------------	-------	-----------------------	--------

Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA, Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4

Název Stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.01/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.01 Propustek v km 0,571

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
185 692,37

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	185 692,37	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-185 692,37	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-185 692,37	0,00	-185 692,37	-100,00%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 101.01 Propustek v km 0,571 Číslo a název rozpočtu: ZBV 4 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	46,764	0,000	-46,764	123,430	5 772,08	-5 772,08	0,00	0,00	-5 772,08	-100,00%
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	37,730	0,000	-37,730	359,060	13 547,33	-13 547,33	0,00	0,00	-13 547,33	-100,00%
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	11,750	0,000	-11,750	302,960	3 559,78	-3 559,78	0,00	0,00	-3 559,78	-100,00%
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,730	0,000	-37,730	13,460	507,85	-507,85	0,00	0,00	-507,85	-100,00%
5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,750	0,000	-11,750	336,620	3 955,29	-3 955,29	0,00	0,00	-3 955,29	-100,00%
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,600	0,000	-1,600	3276,380	5 242,21	-5 242,21	0,00	0,00	-5 242,21	-100,00%
7	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,380	0,000	-1,380	3388,590	4 676,25	-4 676,25	0,00	0,00	-4 676,25	-100,00%
8	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,710	0,000	-1,710	2659,250	4 547,32	-4 547,32	0,00	0,00	-4 547,32	-100,00%
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,180	0,000	-2,180	3164,180	6 897,91	-6 897,91	0,00	0,00	-6 897,91	-100,00%
10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,230	0,000	-2,230	1458,660	3 252,81	-3 252,81	0,00	0,00	-3 252,81	-100,00%
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,180	0,000	-2,180	7225,990	15 752,66	-15 752,66	0,00	0,00	-15 752,66	-100,00%
12	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	0,000	-10,000	5161,420	51 614,20	-51 614,20	0,00	0,00	-51 614,20	-100,00%
13	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	0,000	-2,000	16752,170	33 504,34	-33 504,34	0,00	0,00	-33 504,34	-100,00%
14	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,800	0,000	-9,800	3353,300	32 862,34	-32 862,34	0,00	0,00	-32 862,34	-100,00%
		Nové položky											
		Celkem							- 185 692,37	0,00		- 185 692,37	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.01 Propustek v km 0,571
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.01/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	8
08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 3.10.2023	1
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101.1 Propustek v km 0,571	1
10 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/3/10/2023-1 ze dne 3.10.2023	1
11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV)	1
12 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.01 předložené v ZBV č. 4	1
Počet listů celkem	13

[illegible]

[illegible]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,											
7	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,380	0,000	-1,380	3 388,59	4 676,25	-4 676,25	0,00	0,00	-4 676,25	-100,00%
	PP	Bet. práh C30/37 - XF4											
	VV-SOD	(0,3m2*0,6m) + (2,0m2*0,6m)=1,380 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 4 - kompletní odpočet propustku v km 0,571: Změna množství dle ZDS (1,380) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,											
	4	Vodorovné konstrukce						30 450,70	-30 450,70	0,00	0,00	-30 450,70	-100,00%

[illegible]

[illegible]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	2*5,0m=10,000 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 4 - kompletní odpočet propustku v km 0,571: Změna množství dle ZDS (10,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	položka zahrnuje:											
		- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi											
13	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	0,000	-2,000	16 752,17	33 504,34	-33 504,34	0,00	0,00	-33 504,34	-100,00%
	PP	dle PD											
	VV-SOD	2=2,000 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 4 - kompletní odpočet propustku v km 0,571: Změna množství dle ZDS (2,000) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - případně dokumentací předepsaný kamenný obklad, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje zábradlí.											
14	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,800	0,000	-9,800	3 353,30	32 862,34	-32 862,34	0,00	0,00	-32 862,34	-100,00%
	PP												
	VV-SOD	9,80m=9,800 [A]											
	VV - ZMĚNA	ZBV 4 - kompletní odpočet propustku v km 0,571: Změna množství dle ZDS (9,800) je určena skutečně provedeným množstvím (0,000): Množství po Změně - Celkem: 0,000											
	TS	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.											
		Celkem						185 692,37	-185 692,37	0,00	0,00	-185 692,37	-100,00%



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balážové

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/3/10/2023-1

Lukáš Lála

3.10.2023

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace přípravných prací na SO 101.01 Propustek v km 0,571 došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Během realizace přípravných prací na SO 101.01 identifikoval zhotovitel nesoulad mezi okolní výškou terénu – dnem levého i pravého příkopu a skutečně zastiženou polohou příkopů. Skutečná poloha dna příkopů (paty zemního tělesa komunikace) je cca o 1 metr níže oproti předpokladu navrženém v PDPS, resp. ZDS a ani na jedné straně nemá navazující terén sklon směrem ke komunikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že propustek realizovaný dle návrhu PDPS by neplnil funkci odvodu dešťových vod a dostatečné „zahloubení“ s úpravou okolního terénu příkopů a propustku by vedly k nadměrnému nárůstu nákladů na funkční realizaci propustku, navrhuje zhotovitel vypuštění realizace předmětného propustku a souvisejících prací, tj. všech položek stavebního objektu SO 101.01 ze smluvního výkazu výměr a předmětu Díla.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 6.10.2023

**Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 101.1 Propustek v km 0,571**

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL3/10/2023-1 ze dne 3.10.2023 vydává autorský dozor následující stanovisko:

Navrhovaná změna: Upuštění od realizace propustku v km 0,576

Projektant vycházel v PDPS ze zaměření stávajícího stavu z 05/2018. V mezidobí mezi provedeným zaměřením a zahájením realizace díla došlo k úpravě stávajícího terénu, návozu materiálu v okolí propustku.


Při pochůzce na stavbě byl tento nesoulad zjištěn a navržena změna způsobu odvodnění levého příkopu. Příkop bude pročištěn ve směru lesní cesty a na pojen dále na stávající příkop. Toto řešení umožňuje od realizace propustku v km 0,576 upustit.

Souhlasím s vypuštěním položek týkajících se propustku v km 0,576 - změnou způsobu odvodnění.

Navržené změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemá negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.01 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/3/10/2023-1 ze dne 3.10.2023

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/3/10/2023-1, která se týká stavebního objektu SO 101.01 Propustek v km 0,571, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny:


Během realizace přípravných prací na SO 101.01 identifikoval zhotovitel nesoulad mezi okolní výškou terénu – dnem levého i pravého příkopu a skutečně zastíženou polohou příkopů. Skutečná poloha dna příkopů (paty zemního tělesa komunikace) je cca o 1 metr níže oproti předpokladu navrženém v PDPS, resp. ZDS a ani na jedné straně nemá navazující terén sklon směrem ke komunikaci.

Vzhledem ke skutečnosti, že propustek realizovaný dle návrhu PDPS by neplnil funkci odvodu dešťových vod a dostatečné „zahlobení“ s úpravou okolního terénu příkopů a propustku by vedly k nadměrnému nárůstu nákladů na funkční realizaci propustku, navrhuje zhotovitel vypuštění realizace předmětného propustku a souvisejících prací, tj. všech položek stavebního objektu SO 101.01 ze smluvního výkazu výměr a předmětu Díla.

Souhlas s návrhem předložené změny:

TDS považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 10.10.2023 Josef Doksanský



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
16.10.2023

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 03.10.2023 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 101.1 Propustek v km 0,571: Při realizaci přípravných prací na SO 101.1 upozornil zhotovitel na nesoulad okolní výšky terénu pro umístění propustku. Dno příkopu je oproti předpokladu cca o 1m níže a v tomto případě by propustek dle PD neplnil funkci pro odvod dešťových vod. Jelikož by dostatečné zahloubení propustku s úpravou okolního terénu příkopů vedly k nadměrnému nárustu nákladů, navrhnul zhotovitel vypuštění realizace předmětného propustku a s tím souvisejících prací.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 03.10.2023

S pozdravem



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.01 předložené v ZBV č. 4

TDS provedl kontrolu Změny ZBV č. 4, jež je součástí stavebního objektu SO 101.01 Propustek v km 0,571 Rekonstrukce silnice III/10140 a obsahuje změnu spočívající v kompletním odpočtu propustku v km 0,571, specifikovanou změnovými položkami s čísly 1 až 14.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu
1	14101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	46,764	0,000	-46,764
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	37,730	0,000	-37,730
3	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	11,750	0,000	-11,750
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	37,730	0,000	-37,730
5	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	11,750	0,000	-11,750
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	1,600	0,000	-1,600
7	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,380	0,000	-1,380
8	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,710	0,000	-1,710
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	2,180	0,000	-2,180
10	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	2,230	0,000	-2,230
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	2,180	0,000	-2,180
12	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	10,000	0,000	-10,000
13	9181D5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37	KUS	2,000	0,000	-2,000
14	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	9,800	0,000	-9,800

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 4 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDS odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV4 objednateli ke schválení.

V Praze 29.11.2024 Josef Doksanský

