

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.03 Propustek v km 1,160	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 101.03/1	Číslo ZBV: 5
---	---	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČC 00066001

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-4 526,34	0,00	-4 526,34
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00
ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-4 526,34	0,00	-4 526,34

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS:	Číslo ZBV / Skupina změny:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.03 Propustek v km 1,160	SO 101.03/1	5 . 3

Strany smlouvy o dílo č.: S-930/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 04.04.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize
6. Přehled dokladů	1	počet listů	
7. Soupis prací SO po všech změnách	6	počet listů	
Další doklady dle přehledu dokladů	5	počet listů	

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny:

Název (dílčí) Změny: Odpočet vtokových mříží propustku v km 1,160

Odvodnění vozovky bylo dle PDPS (resp. ZDS) v celém úseku navrženo podélným a příčným sklonem mimo plochu komunikace. V extravilánu měly být vody z komunikace odváděny standardním způsobem přes hranu komunikace do stávajících příkopů, které odvádějí vody podél komunikace a kompletně rekonstruovanými propustky z betonových trub DN 600 pod komunikací mimo zemní těleso komunikace.

Během realizace přípravných prací byl vznesen objednatel (zástupcem údržby komunikace) požadavek na strojní čištění příkopů a propustků. Tento požadavek vyvolal úpravu technického řešení vtokové jímky propustku, která neumožňuje osazení původně navržené mříže na vtokovou jímku.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k vypuštění jednoho kusu mříže vtokové jámy na předmětném propustku v km 1,160

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Oznámení o vzniku potenciální změny předložil zhotovitel dopisem ze dne 5.10.2023 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak autorským dozorem investora (příloha č. 09), tak technickým dozorem (příloha č. 10). Následně, dopisem ze dne 16.10.2023, byl objednatelem vydán požadavek k realizaci změny a předložení související ZBV (příloha č. 11). Realizace změny bylo poté potvrzena vyjádřením TDI (příloha č.12).

Tato změna se promítla do stávajícího soupisu prací změnou - snížením množství položky č. 10.

V souladu s článkem 22.2. Směrnice R-SM-36 (verze 3.3.) účinné od 21.8.2024 se předmětné změny závazků řídí touto Směrnicí a zákonem č. 134/2016 ve znění novely č. 166/2023 účinné od 16.7.2023.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-4 526,34	0,00	-4 526,34	4 526,34

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

[illegible]

Projektant (autorský dozor): jméno David Senohrábek, DiS podpis

Stavební dozor:	jméno	Josef Doksanský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Merunka, MBA, Ing. Jaroslav Vopalecký	podpis

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5

Název Stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 101.03/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101.03 Propustek v km 1,160

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
160 052,81

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	160 052,81	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 526,34	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 526,34	155 526,47	-4 526,34	-2,83%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ Číslo a název SO/PS: SO 101.03 Propustek v km 1,160 Číslo a název rozpočtu: ZBV 5 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 101.3					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	0,000	-1,000	4 526,34	4 526,34	-4 526,34	0,00	0,00	-4 526,34	-100,00%
		Nové položky											
		Celkem							- 4 526,34	0,00		- 4 526,34	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Filip Landa (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Josef Doksanský (TDI)

Podpis:

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.03 Propustek v km 1,160
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 101.03/1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	8
08 - „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu ze dne 5.10.2023	1
09 - Vyjádření projektanta - autorského dozoru k dílčím změnám - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - SO 101.3, SO 101.4	1
10 - Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.03 a SO 101.04 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/5/10/2023-1 ze dne 5.10.2023	1
11 - Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně (stanovisko KSÚS - pokyn k realizaci prací a zpracování ZBV)	1
12 - Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.03 předložené v ZBV č. 5	1
Počet listů celkem	13

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TS	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - dodání a osazení výztuže, - dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. Nezahrnuje mříž a zábradlí.											
13	9183D2	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	10,000	10,000	0,000	3 304,21	33 042,10	0,00	0,00	33 042,10	0,00	0,00%
	PP												
	VV-SOD	10,0m=10,000 [A]											
	TS	Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.											
		Celkem						160 052,81	-4 526,34	0,00	155 526,47	-4 526,34	-2,83%



KSÚS Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

K rukám paní Šárky Balážové

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/5/10/2023-1

Lukáš Lála

5.10.2023

„Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“: oznámení potenciální změny díla včetně žádosti o stanovisko objednatele k dalšímu postupu

Vážení,

jakožto zhotovitel díla/stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ („dílo“), kterou realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-930/00066001/2023 („smlouva o dílo“), Vám předkládáme oznámení změny díla/způsobu provádění díla a to v souvislosti se zjištěním, že během realizace přípravných prací na SO 101.03 Propustek v km 1,160 a SO 101.04 Propustek v km 1,415 došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnosti, které mohou mít dopad na změnu ceny Díla.

Během realizace přípravných prací na SO 101.03 a SO 101. 04 obdržel zhotovitel požadavek od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků. Zhotovitel proto navrhuje úpravu technického řešení vtokových jímek propustků SO 101.03 a SO 101.04 včetně vypuštění vtokových mříží, jejichž osazení požadavek na strojní čištění vylučuje.

V návaznosti na výše uvedené navrhuje zhotovitel vypuštěním položek č. 10 s kódem položky 899121 a názvem položek MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ v množství jeden kus na SO 101.03 a jeden kusu na SO 101. 04 ze smluvního výkazu výměr - předmětu Díla.

Zhotovitel žádá objednatele o vydání stanoviska k výše navrhované změně a pokynu k dalšímu postupu prací.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Vyjádření autorského dozoru k oznámeným změnám

V Liberci dne 10.10.2023

Akce: Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice
SO 101.3 Propustek v km 1,160
SO 101.4 Propustek v km 1,415

V souvislosti s oznámením potenciální změny díla oznámené objednateli dopisem LL5/10/2023-1 ze dne 5.10.2023 vydává autorský dozor následující stanovisko:

Navrhovaná změna: Vypuštění osazení vtokových mříží propustku v km 1,160 a propustku v km 1,415

Projektant vycházel v PDPS z požadavků správce komunikace.

Během přípravných prací byl u obou propustků vznesen požadavek zástupce následné údržby komunikace na úpravu technického řešení.



Změna spočívá z úpravě tvaru vtokové jímky a vypuštění osazení vtokových mříží.

Souhlasím s úpravou vtokových jímek a s vypuštěním položek 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ u obou výše jmenovaných propustků.

Navržené změna je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod.) a nemá negativní dopad na kvalitu díla.

S pozdravem

David Senohrábek
M - PROJEKCE





AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.

IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail : [REDACTED]

Stanovisko TDS objednatele k oznámené potenciální změně/změnám díla: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.03 a SO 101.04 předložené dopisem zhotovitele zn. LL/5/10/2023-1 ze dne 5.10.2023

V reakci na oznámení potenciální změny/změn stavby předložených zhotovitelem v dopise značky LL/5/10/2023-1, které se týkají stavebních objektů SO 101.03 Propustek v km 1,160 a SO 101.04 Propustek v km 1,415, a se znalostí dané problematiky TDS objednatel souhlasí s níže uvedenou změnou – změnami:

Popis a zdůvodnění návrhu předložené změny/změn:


Během realizace přípravných prací na SO 101.03 a SO 101.04 obdržel zhotovitel požadavek od zástupce údržby rekonstruované komunikace na strojní údržbu příkopů a propustků. Zhotovitel proto navrhuje úpravu technického řešení vtokových jímek propustků SO 101.03 a SO 101.04 včetně vypuštění vtokových mříží, jejichž osazení požadavek na strojní čištění vylučuje.

V návaznosti na výše uvedené navrhuje zhotovitel vypuštěním položek č. 10 s kódem položky 899121 a názvem položek MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ v množství jeden kus na SO 101.03 a jeden kus na SO 101.04 ze smluvního výkazu výměr - předmětu Díla.

Souhlas s návrhem předložené změny/změn:

TDS považuje výše uvedenou změnu/změny za oprávněné a doporučuje zpracování souvisejících změn dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Praze 12.10.2023 Josef Doksanský



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Kladno
16.10.2023

Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice - vyjádření ke změně

Na základě oznámení zhotovitele stavby „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ ze dne 05.10.2023 byly během přípravy/realizace zjištěny změny na SO 101.03 Propustek v km 0,160 a SO 101.04 Propustek v km 1,415:

Při realizaci přípravných prací na SO 101.03 a SO 101.04 obdržel zhotovitel požadavek od provozního cestmistra KSÚS oblasti Kladno (Radek Vlasatý, CMS Fialka) na strojní údržbu příkopů a propustků. Zhotovitel navrhnul úpravu technického řešení vtokových jímek propustků SO 101.03 a SO 101.04 včetně vynechání vtokových mříží, jejichž osazení požadavek na stojní čištění vylučuje.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/10140, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k těmto změnám stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele o změně ze dne 05.10.2023

S pozdravem

Šárka Balážová



AteresCZ s.r.o., Karlovo nám. 16, 120 00 Praha 2,
stavební, inženýrská a obchodní společnost

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze odd C vl. 213568 dne 7.8.2013.
IČO: 01945548, DIČ: CZ0145548, e-mail [REDACTED]

Stanovisko TDS ke Změně stavby: „Rekonstrukce silnice III/10140 Cvrčovice“ SO 101.03 předložené v ZBV č. 5

TDS provedl kontrolu Změny ZBV č. 5, jež je součástí stavebního objektu SO 101.03 Propustek v km 1,160 Rekonstrukce silnice III/10140 a obsahuje změnu spočívající v odpočtu vtokových mříží propustku v km 1,160, specifikovanou změnou položkou s číslem 10.

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu
10	899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	1,000	0,000	-1,000

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 5 vydává TDS následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti realizované na stavbě.

Odpovědný TDS odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek i skladbu nových položek, včetně jejich výměr.

Odpovědný TDS doporučuje předložený čistopis ZBV5 objednateli ke schválení.

V Praze 29.11.2024 Josef Doksanský

