

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí a výhybek v  
ŽST Cheb“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:**

[ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz)

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1786/2024** č. j. 33932/2024-SŽ-OR UNL-OVZ (Dodatek č. 1)

a

**Společnost „Výhybky Cheb“**

**TSS GRADE, a.s. - vedoucí společník**

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III

spisová značka: oddíl B, vložka č. 5590/B

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky:

**TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika**

Se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Spisová značka: oddíl A, vložka 26126

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

a

**N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. – společník**

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka oddíl C, vložka 1805

zastoupena: Ing. Tomáš Novák, jednatel

**Korespondenční adresa:**

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ZOD/24019/001

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“, evid. č. **65024017** uzavřely dne 03. 04. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Smlouva**“).

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

**Cena Díla bez DPH: 19 983 006,46 Kč**

slovy: devatenáct milionů devět set osmdesát tři tisíc šest korun českých, čtyřicet šest haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy.

Rozpis Cen více prací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

2.2 **Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:**

|                        |                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „ <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23                                                                                                           |
| <u>Příloha č. 2:</u>   | Technické podmínky:<br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh |
| <u>Příloha č. 3:</u>   | Související dokumenty                                                                                                                       |
| <u>Příloha č. 4:</u>   | Rozpis Ceny Díla                                                                                                                            |
| <u>Příloha č. 5:</u>   | Harmonogram postupu prací                                                                                                                   |
| <u>Příloha č. 6:</u>   | Oprávněné osoby                                                                                                                             |
| <u>Příloha č. 7:</u>   | Seznam požadovaných pojištění                                                                                                               |
| <u>Příloha č. 8:</u>   | Seznam poddodavatelů                                                                                                                        |
| <u>Příloha č. 9:</u>   | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele                                                                                                              |
| <u>Příloha č. 10:</u>  | Osvědčení                                                                                                                                   |
| <u>Příloha č. 11:</u>  | Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob                                                                                          |
| <u>Příloha č. 12:</u>  | Změnový list č. 1“                                                                                                                          |

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven **v pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „jedno“ vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 3.5 Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Ústí nad Labem dne 11. 12. 2024

V Brně dne 05. 12. 2024

.....

Objednatel

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**Ing. Dušan Chovanec**

předseda představenstva  
TSS GRADE, a.s.

.....

**Ing. Marek Choma**

Člen představenstva  
TSS GRADE, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY)**

### **Změnový list č. 1**

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 32532/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: „Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb“

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024017

Číslo původní Smlouvy: E650-S-1786/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

A.1 TSO výhybek č. 5, 6, 8 – A.1.1 Práce na ŽSv

A.2 TSO výhybek č. 5, 6, 8 – A.2.1 Práce na ŽSv

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Karlovy Vary

Předběžný souhlas (kdy/kým): 19.06.2024, XXX

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – (A.1.1) - změny v rozsahu prací výměny, navařování, svařování výh. součástí

ZBV č. 2 – (A.2.1) - změny množství recyklovaného KL - celkově méně materiálu vhodného k vrácení zpět do KL

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Cena díla dle SOD (bez DPH)                      | 19 857 633,18 |
| Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) | 19 857 633,18 |
| Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL      | 19 983 006,46 |

| Změny z tohoto ZL celkem           | Kč         | % změna z ceny SoD - § 222/5, 6 | % změna z ceny SoD – § 222/4 |
|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------------|
| VÍCEPRÁCE                          | 130 513,48 | 0,657                           |                              |
| MÉNĚPRÁCE                          | 5 140,20   | 0,025                           |                              |
| SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)           |            | 0,632                           |                              |
| SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) |            |                                 |                              |

| Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření | Saldo [%]<br>(§ 222/5 a/nebo 6) | Změny de minimis [%]<br>(§ 222/4) |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Hodnota předchozích změn (dodatků)                    |                                 |                                   |
| Hodnota změn tohoto ZL                                | 0,632                           |                                   |
| CELKEM                                                | 0,632                           |                                   |

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,  
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,  
☒ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: §222/6 ZZVZ

**Navržený zdroj financování víceprací:**

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky  
c) ☐ z rezervy stavby  
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

**Finanční vyjádření změny v Kč:**

**ZL č. 1**

| PS, SO, JV            | Cena v SOD           | Vícepráce         | Méněpráce       | Cena po změně        |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>ZBV č. 1 – A.1</b> |                      | 25 743,54         | 5 140,20        | 20 603,34            |
| <b>ZBV č. 2 – A.2</b> |                      | 104 769,94        | 0,00            | 104 769,94           |
| <b>Celkem</b>         | <b>19 857 633,18</b> | <b>130 513,48</b> | <b>5 140,20</b> | <b>19 983 006,46</b> |

**1) Zhotovitel:** stavbyvedoucí, TSS Grade, a.s.

Jméno: XXX Datum: 07. 11.2024 Podpis XXX

**2) Stanovisko TDS/Správce stavby:** Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 07.11.2024 Podpis XXX

**3) Stanovisko přednosty odborné správy:** Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 07.11.2024 Podpis XXX

**4) Stanovisko právníka OŘ:** Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX Datum: 18.11.2024 Podpis XXX

**5) Stanovisko NPI OŘ:**

**Doporučuji** ☒

**Nedoporučuji** ☐

Jméno: XXX

Datum: 18.11.2024

Podpis XXX

**6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:**

**Schvaluji** ☒

**Zamítám** ☐

**Schvaluji s podmínkou** ☐

Jméno: XXX

Datum: 19.11.2024

Podpis XXX