



DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Stavební úpravy správní budovy – hřbitov Šternberk“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

372/24/S/OSMM/2

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupený ve věcech smluvních:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:
Číslo účtu:

Město Šternberk

Ing. Stanislavem Orságem, starostou
Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
00299529
CZ 00299529

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel:

zastoupený ve věcech smluvních:
zapsaný v rejstříku:
sídlo:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky
bankovní spojení:

Valtr stavební společnost a.s.

_____ předseda představenstva
KS Ostrava, oddíl B, vložka 10491
Uničovská 199/5, 785 01 Šternberk
015 04 509
CZ01504509

dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 372/24/S/OSMM uzavřené dne 07.08.2024.

IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **118 073,79 Kč** bez DPH:

1.1. Cena – stavební úpravy bez DPH dle D2	11 039 180,04 Kč
1.2. Cena – zpevněné plochy bez DPH dle D2	5 554 093,44 Kč
1.3. Cena díla bez DPH celkem (1.1. + 1.2.)	16 593 273,48 Kč
1.4. Výše DPH sazba 21 %	3 484 587,44 Kč
1.5. Cena díla včetně DPH celkem	20 077 860,92 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 372/24/S/OSMM zůstávají beze změny.

Příloha dodatku č. 2:

- rozpočet víceprací a méněprací – správní budova
- rozpočet víceprací – prostor před správní budovou

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku Rada města Šternberka dne 04.12.2024 usnesením č. 1751/41.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Ing. Stanislav Orság
starosta

Elektronický podpis: 9.12.2024



Za zhotovitele:



předseda představenstva



Datum: 2024.12.10
13:48:31 +01'00'