

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený na základě usnesení RMČ Brno-střed č. RMČ/2024/90/13 ze dne 02.12.2024 s ohledem na § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů; Statutu města Brna a příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na akci

„ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny – část 1 – stavební práce“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
se sídlem Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
statutární orgán: **Ing. arch. Vojtěch Mencl**, starosta městské části Brno-střed
zástupce: **Odbor školství, sportu, kultury a mládeže (OŠSKM)**
IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
nezapsáno v obchodním rejstříku

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **OSS Brno, s.r.o.**
se sídlem: Holandská 878/2, 639 00 Brno
statutární zástupce: Ing. Robert Liška, Ladislav Dvořák, jednatele
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
IČO: 46901850
DIČ: CZ46901850
Bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Robert Liška, jednatel
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 5820
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2023 smlouvu o dílo na akci „ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny – část 1 – stavební práce“ - č.j. MCBS/2023/0212479/SYRM (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany se v souladu s čl. VII. odst. 13, 15, 16 a 17 smlouvy o dílo dohodly na provedení víceprací, které jsou zahrnuty ve změnovém listu č. **01 - 04**. V důsledku toho se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy o dílo specifikovaných v čl. III. tohoto dodatku.

III.

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo uvedené v čl. II. tohoto dodatku takto:

1. V čl. V. Doba plnění, odst. 1. smlouvy o dílo se původní text věty první ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti tohoto dodatku č. 1; část díla spočívající v dodávce a montáži stravovacího systému do budovy Hroznová 1 (ZL č. 04) bude předána nejpozději do 12.12.2024.“

2. V čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 1. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**ZŠ Brno, Hroznová 1, p.o., objekt Hlinky 146 – rekonstrukce školní jídelny – výdejny – část 1 – stavební práce**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům, a po zohlednění změn, které vyplynuly při provádění díla (po zohlednění **Položkových rozpočtů změnových listů č. 01-04**, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo) činí celkem:

Cena bez DPH

5.494.337, 08,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Cena díla se skládá z:

Smlouva o dílo	5.108.616,24 Kč
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>385.720,84 Kč</u>
Cena díla celkem	5.494.337,08 Kč bez DPH
Cena díla celkem	6.648.147,87 Kč vč. DPH

3. V čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 3. smlouvy o dílo se původní text ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a v položkových rozpočtech změnových listů č. 01 – 04, které tvoří přílohy č. 5 – 8 této Smlouvy.“

4. V článku XXIII. odst. 16. smlouvy o dílo se za stávající text doplňuje nový text v tomto znění:

**„Příloha č. 5/ Položkový rozpočet změnového listu č. 01
Příloha č. 6/ Položkový rozpočet změnového listu č. 02
Příloha č. 7/ Položkový rozpočet změnového listu č. 03
Příloha č. 8/ Položkový rozpočet změnového listu č. 04“**

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti a nemění se.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel si ponechá po 3 a zhotovitel po 1, oběma stranami potvrzených stejnopisech.
3. Smluvní strany si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě a na důkaz svobodné a vážně projevené vůle níže připojují svoje podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi účastníky této smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s platnou právní úpravou.
5. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku na základě vzájemné dohody řídily již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je i **Příloha č. 1 - 4** (Příloha č. 5 - 8 smlouvy o dílo) – **Položkové rozpočty změnových listů č. 01-04**.

V. Doložka uveřejnění, informační doložka

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně smlouvy, bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
2. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek, bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

VI. Doložka schválení

1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 90. schůzi RMČ Brno-střed dne 02.12.2024, č. usnesení RMČ/2024/90/13.

Přílohy:

- 1/ Položkový rozpočet změnového listu č. 01
- 2/ Položkový rozpočet změnového listu č. 02
- 3/ Položkový rozpočet změnového listu č. 03
- 4/ Položkový rozpočet změnového listu č. 04

Objednatel:

V Brně dne 09.12.2024

Zhotovitel:

V Brně dne 05.12.2024

.....

Statutární město Brno,
městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěch Mencil

.....