

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 6. 2024 a dodatku č. 2 ze dne 16. 10. 2024

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupená: Mgr. Jindřichem Krejčím, Ph.D., ředitelem

IČO: 68378025

DIČ: CZ68378025

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

(dále jen „SOÚ“)

a

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Jilská 361/1, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupená: PhDr. Petrem Kitzlerem, Ph.D., DSc., ředitelem

IČO: 67985955

DIČ: CZ67985955

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

(dále jen „FLÚ“)

a

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Husova 352/4, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 00

zastoupená: doc. PhDr. Tomášem Winterem, Ph.D., ředitelem

IČO: 68378033

DIČ: CZ68378033

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

plátce DPH

(dále jen „ÚDU“)

(společně dále jen „objednatel“)

a

Izin s.r.o.

se sídlem: Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5

zastoupená: Jiřím Kubizňákem, jednatelem

IČO: 28368592

DIČ: CZ28368592

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136617
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo:

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.1.2024 smlouvu o dílo (dále jen „SOD“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla označeného jako „Stavební oprava objektu Husova č.p. 236 – opatření k odstranění vlhkosti v 1.pp – 3. etapa“. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídkou zhotovitele a samotnou smlouvou (dále jen „předmět díla“). Dne 17. 6. 2024 byl uzavřen dodatek č. 1 a dne 16. 10. 2024 byl uzavřen dodatek č. 2.
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 2 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na díle v rozsahu uvedeném v rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Hodnota víceprací činí 106.979 Kč bez DPH. Smluvní strany se současně dohodly na provedení méněprací v rozsahu uvedeném v rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Hodnota méněprací činí 106.979 Kč bez DPH. Výše uvedené změny díla byly zjištěny v průběhu prováděných prací.
2. Cena díla včetně dohodnutých změn činí 6.649.384,15 Kč bez DPH. Tato cena bude uhrazena dle čl. V. smlouvy.
3. Původní termín dokončení díla bude nezměněn.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení obdrží objednatel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v rejstříku smluv.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje objednatel.

Příloha č. 1 – Změnový list

V Praze dne 9. 12. 2024

Objednatel:

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

.....
Mgr. Jindřich Krejčí, Ph.D., ředitel

V Praze dne 9. 12. 2024

Zhotovitel:

Izin s.r.o.

.....
Jiří Kubizňák, jednatel

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

.....
PhDr. Petr Kitzler, Ph.D., DSc., ředitel

Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.

.....
doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.

Položkový soupis víceprací dodatek č.3

vícepráce dodatek 3	P.č.	název položky	MJ	Množství SoD	Množství	Cena/MJ	Celkem
	1.	povrchová úprava svodných trubek (broušení , odmastění , 2x nátěr)	ks		2		
	2.	omítky sklep do 35 mm tl	m2		5,6		
	3.	zednické začištění hran , kleneb	kpl		1		
	4.	betonová deska prodloužení tl 70mm	m2		2		
	5.	spára chodník /zdivo vyizolování	kpl		1		
	6.	osvětlení schodiště včetně kabeláže	ks		1		
	7.	přesun dlažebních kostek ručně po 20 kg do 100m	t		9		
	8.	elektrický rozvod k ventilátorům	kpl		1		
	9.	kontrolní terčky	kus		3		
	10.	fasádní nátěr vápenný barevný odstín viz fasáda	m2		30		
	11.	mimořádná činnost	h		20		
	12.	zámečnické kování - vstup podloubí	kus		1		
	13.	Omítnuti klenby	m2		1,5		
	14.						
	15.						
	16.						
	17.						
	18.						
	19.						
	20.						
	21.						
	22.						

Celkem	106 979,00
---------------	-------------------

Položkový soupis méněprací z rozpočtu SoD k 1.12.2024

méněpráce č.3	P.č.	název položky	MJ	Množství SoD	Množství	Cena/MJ	Celkem
	1.	položka S2 č.17 polymerbetonová dlažba	m2	65,191	65,191		
	2.	položka S2 č.28 osazení poklopů litinových	ks	1	1		
	3.	položka S2 č. 36 vyvěšení nebo zavěšení dveřních křídel	kus	1	1		
	4.	položka S2 č.37 vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet	m2	1,576	1,576		
	5.	položka S2 č.47 provedení izolace proti vodě asfalt pasy 2x přitavením	m2	64,99	64,99		
	6.						
	7.						
	8.						
	9.						
	10.						
	11.						
	12.						
	13.						
	14.						
	15.						
	16.						
	17.						
	18.						
	19.						
	20.						
	21.						
	22.						

Celkem	106 979,00
--------	------------