



Evidenční číslo objednatele: 4500046089 /1  
Č.j. 70152-2024-UVCR

## **DODATEK č. 1** **k objednávce č. 4500046089**

### **Česká republika - Úřad vlády České republiky**

se sídlem: nábr. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1  
IČO: 00006599  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA  
ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu

dále jen „objednatel“

a

### **T O P O , s.r.o.**

se sídlem: Klánova 323, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky  
IČO: 60472391  
DIČ: CZ60472391  
kterou zastupuje: Vít Barnáš

dále jen „dodavatel“

uzavírají v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) k objednávce č. 4500046089 (dále jen „objednávka“).

## **Čl. I**

### **Úvodní ustanovení**

Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 17. 10. 2024 objednávku, jejímž předmětem je závazek dodavatele provést sanaci havarijního stavu vstupní podesty provozní budovy v areálu Strakovy akademie dle smlouvy ev. č. 24/094-0.

### **1. Předmětem tohoto dodatku je změna:**

#### **a) Předmětu plnění**

Ustanovení objednávky o předmětu plnění nově zní:

Sanace havarijního stavu vstupní podesty provozní budovy v areálu Strakovy akademie dle smlouvy ev. č. 24/094-0. Vstupní podesta bude vybourána až po stávající fóliovou hydroizolaci, na kterou bude provedena armovaná deska, na povrch terasy budou využity stávající dlaždice, odtok vody bude řešen novými chrliči (vše dále jen "dílo"). Důvodem jsou provedené vícepráce a neprovedené méněpráce, jejímž rozdílem došlo k navýšení celkové ceny spočívající v provedení nepředpokládaných prací, které nebyly predikovány

v projektové dokumentaci a ukázaly se jako nezbytně nutné k zajištění bezvadného dokončení díla.

V ceně je zahrnuta veškerá činnost potřebná k realizaci předmětu plnění včetně dopravy a ekologické likvidace vzniklého odpadu.

#### **b) ceny plnění**

Celková cena díla uvedená v objednávce, po provedení změny tímto dodatkem č. 1, se mění následujícím způsobem:

| <b>Celková cena plnění se mění</b> | <b>z částky</b> | <b>na částku</b> |
|------------------------------------|-----------------|------------------|
| bez DPH                            | 652.125,96 Kč   | 709.647,12 Kč    |
| DPH                                | 136.946,45 Kč   | 149.025,90 Kč    |
| vč. DPH                            | 789.072,41 Kč   | 858.673,02 Kč    |

Ustanovení objednávky o ceně nově zní:

„Cena plnění činí 709.647,12 Kč bez DPH, tj. 858.673,02 Kč vč. DPH. Uvedená cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele včetně dopravy, montáže i všechny případné poplatky.“

Důvodem navýšení ceny jsou další vícepráce, které jsou nezbytné pro bezvadné dokončení prací dle požadavků objednatele, dle bezpečnostních a dalších provozních standardů.

### **Čl. III**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží dodavatel, 1 obdrží objednatel.
3. Ostatní ustanovení objednávky, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

V Praze dne

V Praze dne

za TOPO s.r.o.

za Českou republiku  
Úřad vlády České republiky