

Předmět plnění:	Obnova strojních zařízení horní sféry divadla Disk (jevištní tahy) = ID EDS: 133D22A000020		
Objekt:	Divadelní fakulta AMU, divadelní studio Disk, Karlova 26, 116 65 Praha 1		
Kupující:	Akademie múzických umění v Praze (AMU)		
Prodávající:	GRADIOR TECH a.s.		
Popis změny:			
Řídicí systém ITEMS společnosti Drivecontrol, s.r.o. bude aplikací změny umožňovat vzdálený monitoring a diagnostiku a dohled pomocí webového portálu postaveného na sw Grafana. Diagnostická data týkající se operačního systému Windows serveru a telemetrie z řídicího systému ITEMS budou v reálném čase zasílána, tříděna a uložena na webovém portálu Grafana společnosti Drivecontrol. Údaje budou uloženy v databázi a bude možné nad ním provádět dotazy ve zvoleném časovém období a podle vybraných klíčových slov tak získávat data pro počítání metrik spolehlivosti. Data budou archivována po dobu 90 dnů pro zpětné dohledání.			
Odůvodnění změny:			
V oblasti strojů pro jevištní využití, spojených s funkční bezpečností programovatelných elektronických systémů (řídících), lze pozorovat trendy směřující k predikci vzniku chyb a hodnocení rizik. Implementací změny bude možné provádět monitoring, dohled a prediktivní diagnostiku softwarových a hardwarových součástí řídicího systému. Zejména s přihlédnutím k faktu, že se jedná o školské zařízení s možností výuky jevištního provozu a tím k posílení povědomí o vývojových trendem v oboru scénických technologií.			
Údaje o změně	Změnu vyvolal	kupující	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu plnění, kterám se snižuje cena	
		úprava předmětu plnění bez vlivu na cenu	
		plnění realizované a hrazené nad rámec ceny	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	X
		§ 222 odst. 6	
§ 222 odst. 7			
Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	dokumentace skutečného provedení	X	
	jiné:		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	452 000,00	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH	0,00	
údaje o složení ceny změny	ocenění změny předložil	Robert Nos	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	452 000,00	
	Výše DPH sazba:	94 920,00	
	náklady na změnu v Kč vč. DPH	546 920,00	
termíny	Termín realizace změny:	do 30.11.2024	
	Vliv změny na termín dokončení:	ano	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil	datum	podpis
	Prodávající (osoba oprávněná k věcným jednáním)		
	Kupující (osoba oprávněná k věcným jednáním)		
přílohy	Přílohy:		