

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0427/2024-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0427/2024

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Vojenská nemocnice – kompletní oprava – havarijní stav úžlabí

Zhotovitel:

KS Sankro, s.r.o.

Sídlo: Na Dolech 2396/10, 586 01 Jihlava

IČ: 10723889

DIČ: CZ10723889

Číslo účtu: 306553708/0300

Zastoupen: Bc. Františkem Vostálem, jednatelem

Právní forma, registrace: Společnost s ručením omezeným, C122463 vedená
u Krajského soudu v Brně

Datová schránka: bk7g8u9

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1, SOD/OMM-0427/2024-D01
(dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. sml.: SOD/OMM-0427/2024 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2024 smlouvu č. SOD/OMM-0427/2024.
2. Tímto dodatkem objednatel a zhotovitel upravují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze smlouvy.

3. Původní znění čl. III. Předmět smlouvy, odst. 3:

3. *Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 2.9.2024. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.*

4. Čl. III. Předmět smlouvy, odst. 4 **se nahrazuje a nově zní:**

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 2.9.2024 a změnovým listem č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

5. Původní znění čl. V. Cena díla, odst. 1. smlouvy:

1. *Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:*

Cena díla bez DPH 506.877,42 Kč

(slovy: pět set šest tisíc osm set sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet dva haléřů)

DPH 106.444,26 Kč

Cena díla včetně DPH 613.321,68 Kč

6. Čl. V. Cena díla, odst. 1. smlouvy **se nahrazuje a nově zní:**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 459.784,44 Kč

(slovy: čtyři sta padesát devět tisíc sedm set osmdesát čtyři koruny české a čtyřicet čtyři haléřů)

7. Původní znění čl. VI. Platební podmínky, odst. 4:

4. *Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.*

6. Čl. VI., Platební podmínky, odst. 4 **se nahrazuje a nově zní:**

4. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

7. Původní znění čl. VI. Platební podmínky, odst. 5:

5. *Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.*

8. Čl. VI. Platební podmínky, odst. 5 **se zrušuje bez náhrady.**

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy č. SOD/OMM-0427/2024 zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 9.12.2024 pod číslem usnesení 1624-35-2024-OMM-RM.

Příloha: Změnový list stavby č. 1

V Jihlavě dne

V Jaroměři dne

Bc. František Vostál
Digitálně podepsal
Bc. František Vostál
Datum: 2024.12.10
11:04:16 +01'00'

.....
Zhotovitel:
Bc. František Vostál, jednatel

.....
Objednatel:
Bc. Jan Borůvka, starosta

Změnový list stavby č. 1

Název stavby:		„Vojenská nemocnice - kompletní oprava - havarijní stav úžlabí“	
Číslo smluvního vztahu: Smlouva o dílo SD/OMM-0427/2024			
Objednavatel:	Město Jaroměř nám. Československé armády 16 551 01 Jaroměř IČ: 00272728	Zhotovitel:	KS Sankro s.r.o. Na Dolech 2396 586 01 Jihlava IČ 10723889
Dle dohody vydáváme pokyn na provedení následující změny díla :			
Popis změny: Změna v rozsahu díla a množství prováděných prací. 1. Změna materiálu na realizaci díla			
Důvody pro změnu: 1. Úspora pro objednatele <i>Zhotovitel provedl demontáž stávající krytiny ze šablon dle zadání. Většinu šablon se podařilo opatrnou manipulací zachránit a lze je s různě velkými úpravami použít zpět. Vzhledem k tomu že objednatel plánuje kompletní opravu střešní krytiny v horizontu několika let, bude provedení plechové krytiny z převážně stávajících šablon dostatečné. Chybějící šablony budou druhotně použity z jiné stavby zhotovitele za účelem úspory finančních prostředků, kdy položka č. 35 ze smlouvy o dílo "Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou přes 4 do 10 ks/m2 sklonu přes 30 do 60°" je pro objednatele z pohledu dotace neuznatelná.</i>			
Odkaz na projektovou dokumentaci:		Atelier architektury a urbanismu, s.r.o., IČ 03637182	
Vliv změny na smluvní cenu:		ANO	
Původní cena díla dle smlouvy bez DPH		506 877,42 Kč	
Cena (vícepráce a méněpráce) dle Změnového listu č. 1 bez DPH		-47 092,98 Kč	
Celková cena díla bez DPH		459 784,44 Kč	
Celková cena díla vč. DPH:		556 339,17 Kč	
Vliv změny na termín dokončení:		NE	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		13.12.2024	
Nový termín dokončení díla			
Přílohy změnového listu: Změnový rozpočet č.1			
Objednatel	Technický dozor	Zhotovitel	
Datum :		Bc. Digitálně František Vostál podepsal Bc. k Vostál František Vostál Datum: 2024.11.25 09:07:31 +01'00'	

Změnový rozpočet č. 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	764111123	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou přes 4 do 10 ks/m2 sklonu přes 30 do 60°	m2	-48,300	1 950,01	-94 185,48
46	K	764111R1	Krytina střechy rovné ze šablon z Pz plechu s povrchovou úpravou přes 4 do 10 ks/m2 sklonu přes 30 do 60° - druhotné použití šablon včetně jejich úprav	m2	48,300	975,00	47 092,50
			Rozdíl				-47 092,98

Datum:

Zhotovitel:

Bc.
František
Vostál

Digitálně
podepsal Bc.
František Vostál
Datum:
2024.11.25
09:07:59 +01'00'