

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2024/3/09-SD-P1

na zhotovení díla
„Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Buchlovice“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.
Sídlo	:	Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně technický náměstek
IČO	:	62182137
DIČ	:	CZ62182137
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1400012339/0800
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	Elektromont - Hulín, s.r.o.
Sídlo	:	Kroměřížská 291, 768 24 Hulín
Statutární orgán	:	Roman Barták, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6073
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Roman Barták
b) ve věcech technických	:	Roman Barták
IČO	:	46904786
DIČ	:	CZ46904786
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s., pobočka Holešov
Číslo účtu ¹	:	904 241 691 / 0100
Tel.	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail	:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

¹ Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2024/3/09-SD-P1 uzavřené dne 1.10.2024, na zhotovení díla:

„Fotovoltaická elektrárna na výjezdové základně Buchlovice“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, přičemž obsah změny a vícepráce i méněpráce z toho vyplývající jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01.

Změnový list č. 01 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 01.

Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování prací a následné úspěšné dokončení díla.

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, tj. částka **1 386 202,00 Kč (bez DPH)**, se v souvislosti se Změnovým listem č. 01 snižuje o **518,00 Kč (bez DPH)** na celkovou částku **1 385 684,00 Kč (bez DPH)**.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. V článku 2., odstavci 2.6. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.6.22, který zní takto:

2.6.22. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

4. ZMĚNA CENY DÍLA

- 4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené (dokončené) a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

1 385 684,00 Kč (bez DPH)

(slovy: **jedenmiliontřistaosmdesátpěttisícšestsetosmdesátčtyři korun českých**)

290 993,64 Kč DPH 21 %

1 676 677,64 Kč (včetně DPH)

(slovy: **jedenmilionšestsetsedmdesátšesttisícšestsetsedmdesátsedem korun českých šedesátčtyři haléřů**)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

- 5.1. V Čl. 22. odst. 22.14. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:

Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 01.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k hodnotě změny závazku) v souladu s ustanovením §222, odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Josef Valenta
ředitel
Zdravotnická záchranná služba
Zlínského kraje, p.o.

.....
Roman Barták
jednatel
Elektromont - Hulín, s.r.o.