

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“)

Číslo smlouvy zhotovitele: ---
Číslo smlouvy objednatele: 37/04/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 1: 83/11/ORI-OVZ/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Zastoupeno: Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20. 10. 2022
Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)
[REDACTED], technický dozor, odd. realizace, Odboru rozvoje a investic MMPv
IČO: 00288659
DIČ: CZ00288659
plátce DPH: Ano
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název zhotovitele: **K2 STAV s.r.o.**
Sídlo: Komenského 334/4, 785 01 Šternberk
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 80800
zastoupený: Leo Kratochvílem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 08778086
DIČ: CZ08778086
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2., výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 37/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 26.08.2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Cyklistická stezka Průmyslová I. a II etapa“ (dále jen „**Smlouva**“) se mění text článku V. Cena, odst. 1:

V.
Cena

5.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného Díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena díla bez DPH	6 369 382,60,- Kč
DPH 21%	1 337 570,35,- Kč
Cena s DPH	7 706 952,95,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH	242 179,76,- Kč
DPH 21%	50 857,75,- Kč
Cena Dodatku č. 1 s DPH	293 037,51,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	6 611 562,36,- Kč
DPH 21%	1 388 418,10,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 s DPH	7 999 980,46,- Kč

2. V souladu s ujednáním článku XIX. Změna smlouvy, odst. 19.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 4 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 3 Smlouvy " Vzor – Přejechod na oběhové hospodářství" se vkládá Příloha č. 4 Smlouvy „Položkový rozpočet R24 014 seznam VCPxMNP k 28.11. dle Dodatku č. 1 Smlouvy“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vypracován v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 09.12.2024 usnesením č. RM/2024/57/53.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet R24 014 seznam VCPxMNP k 28.11. dle Dodatku č. 1 Smlouvy

V Prostějově dne

Za Objednatele:

Ing. Jiří

Rozehnal, MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.12.11
08:18:23 +01'00'

Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
za Objednatele

Ve Šternberku dne

Za Zhotovitele:

Leo

Kratochvíl

Digitálně podepsal Leo
Kratochvíl
Datum: 2024.12.10
16:27:04 +01'00'

Leo Kratochvíl - jednatel
K2 STAV s.r.o.
za Zhotovitele