

**Dodatek č.1**  
**ke smlouvě o dílo č. VR 53/2024 (dále jen smlouva)**

**„Rekonstrukce kanalizace,  
ZŠ Glowackého 6/555, 181 00 Praha 8 - Troja“**

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel :** **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**  
příspěvková organizace  
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00  
Doručovací adresa : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska  
b) ve věcech technických: [REDACTED]

IČ : 00639524  
DIČ : CZ00639524  
Bankovní ústav : [REDACTED]  
Číslo účtu : [REDACTED]  
E-mail : [REDACTED]

(dále jen „**objednatel**“),

**a**

**1.2 Zhotovitel :** **Petr Boubal**  
Sídlo: Běchorská 1139, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice  
Zastoupen: Petr Boubal  
IČO: 11253029  
DIČ: CZ6605141191  
Zápis v obchodním rejstříku: .....  
Bankovní ústav: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

**Uzavírají**

dle ust. § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku, s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), kterým se výše uvedená Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně:

## Článek II.

1. **Článek III. smlouvy „Předmět díla“** se rozšiřuje o „dodatečné stavební práce - přípočty“ na základě změnového listu stavby **ZL1**.

Odůvodnění víceprací je obsaženo v uvedeném změnovém listu.

Z uvedených dokumentů, jakož i z dalších okolností a dokladů vyplývá, že dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky malého rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.

2. **Článek VI. smlouvy „Cena za dílo“:**

Celková cena díla dle odst. 6.1 smlouvy se na základě tohoto dodatku zvyšuje na celkovou částku **4 495 096,45 Kč** bez DPH (slovy: čtyři miliony čtyři sta devadesát pět tisíc devadesát šest korun českých a čtyřicet pět haléřů) následovně :

|                                                                               | <b>Cena bez DPH</b> | <b>DPH 21%</b>    | <b>Cena vč.DPH</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Celková původní cena dle smlouvy o dílo</b>                                | <b>4 412 514,60</b> | <b>926 628,07</b> | <b>5 339 142,67</b> |
| Cena dle Změnového listu <b>ZL1</b> tohoto dodatku (dodatečné stavební práce) | + 82 581,85         | + 17 342,19       | + 99 924,04         |
| <b>Celková nová cena vč. tohoto dodatku č.1</b>                               | <b>4 495 096,45</b> | <b>943 970,26</b> | <b>5 439 066,71</b> |

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

## Článek III.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VR 53/2024, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. Objednatel je na základě svého uvážení oprávněn neuveřejnit některé informace uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv.

V Praze dne 10. 11. 2024

V Praze dne 10. 11. 2024

Za objednatele :

Za zhotovitele :



ředitel Servisního střediska



Správce rozpočtu



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10283**      **ZŠ Glowackého, Praha 8-přeložka kanalizace - VÍCEPRÁCE**  
 Objekt: **01.**      **Přeložka kanalizace**  
 Rozpočet: **10283**      **ZŠ Glowackého, Praha 8-přeložka kanalizace-final**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **Petr Boubal**      IČO: **11253029**  
**Běchorská 1139**      DIČ: **CZ6605141191**  
**193 00**      **Praha 9 - Horní Počernice**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem           |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV              |  |  | 82,581.85        |
| PSV              |  |  | 0.00             |
| MON              |  |  | 0.00             |
| Vedlejší náklady |  |  | 0.00             |
| Ostatní náklady  |  |  | 0.00             |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>82,581.85</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                      |
|-------------------------|-------------|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0.00</b> CZK      |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0.00</b> CZK      |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>82,581.85</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>17,342.19</b> CZK |

Zaokrouhlení 0.00 CZK

**Cena celkem s DPH 99,924.04 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem    | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|-----------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 41,506.85 | 50.3  |
| 5           | Komunikace pozemní              | HSV      |  |  | 33,475.00 | 40.5  |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 7,600.00  | 9.2   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 82,581.85 | 100.0 |