

**Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
„Rekonstrukce komunikace Suchdol nad Lužnicí - III. etapa“**

1. Objednatel: **Město Suchdol nad Lužnicí**
IČ: 00247561
DIČ: CZ00247561
Sídlo: Nám. T.G. Masaryka 9, 378 06 Suchdol nad Lužnicí
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 603167379/0800
Jednající: Luboš Hešík, starosta města

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

2. Zhotovitel: **ROBSTAV stavby k.s.**
IČ: 27430774
DIČ: CZ27430774
Sídlo: Na Stínadlech 495, 397 01 Písek
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 35-6257230247/0100
Jednající: Ing. Petr Čechal, vedoucí závodu Písek

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

3. Předmět dodatku:

Výše uvedené strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení stavby, a to do 14. 8. 2017. Důvodem k prodloužení termínu dokončení stavby je rozšíření zakázky o chodník v ulici Pražská, Suchdol n. Lužnicí.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Objednatel

V Suchdolu nad Lužnicí dne 24.7.2017

Luboš Hešík
starosta města

MĚSTO Suchdol nad Lužnicí
NÁM. T.G. MASARYKA 9 (7)
378 06 SUCHDOL NAD LUŽNICÍ

Zhotovitel

V Písku dne 24.7.2017

Ing. Petr Čechal
ROBSTAV stavby k.s.
vedoucí závodu Písek
397 01 Písek
IČO: 274 30 774
DIČ: CZ27430774 ①