



34661

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.:

PID: RSDEXCDTQJ-01

Doručeno: 09.12.2024

Listu: 2

Druh: DOKUMENT

DODATEK Č. 2
K SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 14PU-001490

Číslo smlouvy Poskytovatele: Z22-03-101

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: „**OLK Dokončení MPV - vedení vyvlastňovacích řízení**“
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

MGV+H s.r.o.

se sídlem

Nošálovská 357/55, 682 01 Vyškov

IČO:

26224259

DIČ:

CZ26224259

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 38153

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a poskytovatel společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně doby plnění na akci s názvem „**OLK Dokončení MPV - vedení vyvlastňovacích řízení**“. Důvodem úpravy doby plnění dle Smlouvy je pokračující příprava dílčích podkladů pro vedení

vyvlastňovacího řízení, které jsou předmětem plnění smlouvy. Z uvedeného důvodu se upravuje Dokončení plnění – Ukončení prací dle Smlouvy o poskytování služeb o 12 měsíců.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba plnění, které je specifikováno dle Smlouvy na poskytování služeb se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

Původní znění:

„Doba plnění“:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31. 12. 2024.

Nové znění:

„Doba plnění“:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 4. 10. 2025.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i poskytovatel obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 29. 11. 2024

Ve Zlíně dne 4. 12. 2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Ředitel Správy Olomouc

MGV+H s.r.o.

jednatel