



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

53/120/24-1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 53/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

ahem9gp

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.

ředitel DS

PKbau s.r.o.

Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. Ondřej Prášek, Ing. Radek Klofáč, jednatele

087 57 127

CZ08757127

ydujas9

Ing. Ondřej Prášek, jednatele

Ing. Radek Klofáč, jednatele

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo č. 53/120/24 ze dne 17.9.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Na Zátorce 339/10, Praha 6 - Oprava oplocení - realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.

Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se změny v přizdění pilíře poškozeného zelení, změna v rozsahu odstraňování omítky a následná oprava z důvodu horšího stavu, než se předpokládalo. V části plotu z ulice U Vorlíků se objevily trhliny ve zdivu, kdy zde vznikla nutnost část odbourat a následně vyzdít a zdivo vyztužit včetně narušených sloupů. Z důvodu nesoudržného zdiva se poštovní schránky nebudou zabudovávat do portálu vstupní branky. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu č. 1, 2 a 3.

V návaznosti na provedení a neprovedení prací uvedených v odsouhlasených změnových listech rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlasených změnových listů č. 1, 2 a 3 rozpočtu. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

2 401 758,85 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony čtyři sta jeden tisíc sedm set padesát osm korun osmdesát pět haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetly, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 1, 2 a 3

V Praze dne 11-12-2024



...

V Praze dne 11-12-2024





ZMĚNOVÝ LIST č. 1

NÁZEV AKCE: Na zátorce 339/10, Praha 6 - Oprava oplocení - realizace
SOD č.: 53/120/24
SZ č.: 611

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 848 000,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	573 836,16 Kč
		MĚNĚPRÁCE (-)	102 633,56 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)	471 202,60 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	25,50%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOVOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	23.12.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Po odstranění popínavé zeleně bylo nutné přezdít dva piliře, které byly zelení poškozeny. Byla doplněna položka za skládkovné. V průběhu prací byla dohodnuta změna rozsahu odstraňované omítky a následné opravy z důvodu horšího stavu než se předpokládalo.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing. Radek Křofáč, jednatel Pkbau s.r.o.	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno)	
B		TDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 4.10.2024, zpracoval: Pkbau s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Diplomatický servis - plot
Objekt:
ZL1 - Změnový list č.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Diplomatický servis

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 08757127
DIČ: CZ08757127

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH		471 202,60		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	471 202,60	21,00%	98 952,55	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	570 155,15	

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot
Objekt: ZL1 - Změnový list č.1

Místo:
Zadavatel: Diplomatický servis
Zhotovitel: PKbau s.r.o.

Datum: 4. 10. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	471 202,60
HSV - Práce a dodávky HSV	471 202,60
1 - Zemní práce	1 083,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	71 640,47
4 - Vodorovné konstrukce	4 455,66
5 - Komunikace pozemní	9 194,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	108 840,66
62 - Úpravy povrchů vnější	107 855,06
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 447,79
96 - Bourání konstrukcí	42 044,85
97 - Prorážení otvorů	63 358,54
997 - Přesun sutě	140 385,30
998 - Přesun hmot	4 751,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot
Objekt: ZL1 - Změnový list č.1

Místo: Datum: 4. 10. 2024
Zadavatel: Diplomatický servis Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							471 202,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				471 202,60	
D	1		Zemní práce				1 083,44	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikaci pro pěší ručně	m2	9,588	113,00	1 083,44	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo žviru a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106111					
	VV		(27,96+4)*0,3*rozebrání dlažebních kostek mozaika u části ZB*		9,588			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				71 640,47	
2	K	311112125RT4	Stěna z tváric ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	-19,646	1 852,20	-36 388,32	SoD
	PP		Stěna z tváric ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárcí betonem C 25/30					
3	K	311113154	Nadzákladová zeď II přes 250 do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	19,646	2 030,00	39 881,38	CS ÚRS 2024 02
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárcí ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113154					
	VV		19,646		19,646			
	VV		Součet		19,646			
4	K	311278221	Zdivo z vápenopiskových plných cihel VF přes P15 do P25 na maltu M20	m3	4,733	9 970,00	47 188,01	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zdivo z vápenopiskových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 mm plných, z cihel pevnosti přes P15 do P25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311278221					
	VV		0,1*0,35*(2,745*9+2,675+32,37+2,745+2,195+2,625+3,18++2,695*2+2,31+1,35+3,235*5+1,575)*vybourání nesoudržného šáru zdiva po bourání betonových stříšek		3,405			
	VV		3*0,545*0,580*1,4*pfředění 3ks piliřů		1,328			
	VV		Součet		4,733			
5	K	348321216	Zábradelní zidky a podezdívky ze ŽB tř. C 16/20	m3	1,516	4 400,00	6 670,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zábradelní zidky a podezdívky z betonu železového tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/348321216					
	VV		(64,12-4-1,36+21,58+3,53+1,35+1,38)*0,35*vyrovnávací podezdívka pod sířišky		30,310			
	VV		30,31*0,05		1,516			
9	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	21,650	531,00	11 496,15	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění ztužujících věnců zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985675111					
	VV		(64,12-4-1,36+21,58+3,53+1,35+1,38)*0,25		21,650			
10	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	21,650	129,00	2 792,85	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění ztužujících věnců odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985675121					
	VV		(64,12-4-1,36+21,58+3,53+1,35+1,38)*0,25		21,650			
D	4		Vodorovné konstrukce				4 455,66	
11	K	41732RS1	Ztužující pás ŽB beton viz stav.konstr. řešení, C25/30	m2	0,540	6 356,95	3 432,75	SoD
	PP		Ztužující pás ŽB beton viz stav.konstr. řešení, C25/30					
	VV		"doplnění základu u brány"3*0,6*(0,45-0,15)		0,540			
	VV		Součet		0,540			
12	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	2,100	408,00	856,80	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121					
	VV		0,6*3,5		2,100			
13	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	2,100	79,10	166,11	CS ÚRS 2024 02
	PP		Bednění základů pasů rovné odstranění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122					
D	5		Komunikace pozemní				9 194,89	
14	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	9,588	959,00	9 194,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné s ložem II. do 40 mm z kameniva					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/591412111					
	VV		(27,96+4)*0,3*zpětná montáž kostek		9,588			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				108 840,66	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,896	1 100,00	985,60	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vápenocementová omítka rýh hladká, ve stěnách, šířky rýty do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325111					
	VV		0,08*0,1*28*4 "zához kapes"		0,896			
	D	62	Úpravy povrchů vnější				107 855,06	
16	K	622420010RS1	Omítka stěn vnější jádrová, na nových stěnách a pilířích	m2	-64,308	325,15	-20 909,75	SoD
	PP		Omítka stěn vnější jádrová, na nových stěnách a pilířích					
17	K	622454121RS3	Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 %, na stáv. stěnách, pilířích a dozdivce u el. skříně	m2	-237,284	144,56	-34 301,78	SoD
	PP		Oprava vnějších omítek cement., hladkých do 10 %, na stáv. stěnách, pilířích a dozdivce u el. skříně					
18	K	622420.001.R	D+M - perlínky	m2	-237,284	34,00	-8 067,66	
	PP		Omítka stěn vnější jádrová, na nových stěnách a pilířích					
19	K	612100010RS1	Proškrábání nesoudržných spar, , vysprav zděn zákl. kci - CP na MVC, uvaž. 15% pl.	m2	43,644	691,15	30 164,55	SoD
	PP		Proškrábání nesoudržných spar, , vysprav zděn zákl. kci - CP na MVC, uvaž. 15% pl.					
	VV		21,822*2 "příplatek za každých 15%, celkem 45%"		43,644			
	VV		Součet		43,644			
20	K	623142001	Skloláknité pletivo vnějších pilířů nebo sloupů vtažené do tmelu	m2	64,308	330,00	21 221,64	CS ÚRS 2024 02
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pružích, na plněm podkladu skloláknité vtažené do tmelu pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623142001					
21	K	623131101	Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	128,616	99,00	12 732,98	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně pilířů nebo sloupů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/623131101					
	VV		64,308*2 "2 vrstvy"		128,616			
22	K	622325108	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	237,284	451,00	107 015,08	CS ÚRS 2024 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy přes 65 do 80%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622325108					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 447,79	
23	K	973031512	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 100 mm	kus	100,000	130,00	13 000,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro kotvení upevňovacích prvků, hl do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/973031512					
	VV		28*4*12"vybourání ocelových úchytů plotových poli stávající zdivo hloubky 10cm mimo 3ks přezdivaných pilířů (12ks)"		100,000			
24	K	985222101	Sbírání a třídění cihel ručně ze sutí s očištěním	m3	4,733	2 630,00	12 447,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Sbírání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním cihel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985222101					
	VV		3,405		3,405			
	VV		1,328		1,328			
	VV		Součet		4,733			
	D	96	Bourání konstrukcí				42 044,85	
25	K	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	9,577	4 390,19	42 044,85	SoD
	PP		Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných					
	VV		0,1*0,35*(2,745*9+2,675*32,37+2,745*2,195+2,625*3,18+*2,695*2+2,31+1,35+3,235*5+1,575)*vybourání nesoudržného šáru zdiva po bourání betonových stříšek		3,405			
	VV		3*0,545*0,580*1,4 "přezdivení 3ks pilířů"		1,328			
	VV		(2,745*9+2,675+2,370+2,745+2,195+2,625+2,710*2+2,665+2,275+1,350+3,235*4+3,230+3,335+1,580)*0,4*0,1 "Zákrytová deska - stávající vyzdívka"		2,804			
	VV		"pohledová plocha stěny/výška stěny vynásobeno průřezem desky:*(19,64625*0,75)*0,4*0,1		1,048			
	VV		"Zákrytová deska -					
	VV		sloupky*(31*0,500+2*0,685+0,810+*295+0,490+1,380)*0,5*0,1		0,992			
	VV		Součet		9,577			
	D	97	Prorážení otvorů				63 358,54	
26	K	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	-237,284	12,50	-2 966,05	SoD
	PP		Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %					
27	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 65 do 80 %	m2	237,284	73,30	17 392,92	CS ÚRS 2024 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškábáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 65 do 80 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978015381					
28	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	32,695	25,00	817,38	SoD
	PP		Příplatek k odvozu za každý další 1 km					
29	K	979100012RA0	Odvoz sutí a vyběhnout do 10 km, vnitrost. 25 m	t	32,695	1 471,61	48 114,29	SoD
	PP		Odvoz sutí a vyběhnout do 10 km, vnitrost. 25 m					
	D	997	Přesun sutě				140 385,30	
30	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	7,170	2 090,00	140 385,30	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013611					
VV			34,475 "SoD"		34,475			
VV			32,695 "ZL1"		32,695			
VV			Součet		67,170			
D	998		Přesun hmot				4 751,00	
31	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	19,313	246,00	4 751,00	CS ÚRS 2024 02
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998232110					



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

NÁZEV AKCE: Na zátorce 339/10, Praha 6 - Oprava oplocení - realizace
SOD č.: 53/120/24
SZ č.: 611

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 848 000,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	94 785,57 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	94 785,57 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	5,13%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	23.12.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Po odstranění vrchní části omítky zděné části plotu z ulice U Vorlíků se zjistily trhliny ve zdivu. Bylo nutné část odbourat, přezdít a vyztužit včetně narušených sloupů.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Ing. Radek Klofáč, Jednatel Pkbau s.r.o.	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno):	
B		TDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 4.10.2024, zpracoval: Pkbau s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Diplomatický servis - plot
Objekt:

ZL2 - Změnový list č.2 - oprava oplocení s narušením statiky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Diplomatický servis

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 08757127
DIČ: CZ08757127

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		94 785,57	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 785,57	21,00%	19 904,97
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 114 690,54	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot

Objekt: ZL2 - Změnový list č.2 - oprava oplocení s narušením statiky

Místo: Datum: 4. 10. 2024
Zadavatel: Diplomatický servis Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		94 785,57
HSV - Práce a dodávky HSV		94 785,57
3 - Svislé a kompletní konstrukce		42 282,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		33 884,00
96 - Bourání konstrukcí		18 618,80
97 - Prorážení otvorů		0,00
997 - Přesun sutě		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot
Objekt: ZL2 - Změnový list č.2 - oprava oplocení s narušením statiky

Místo: Datum: 4. 10. 2024
Zadavatel: Diplomatický servis Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 94 785,57

D HSV Práce a dodávky HSV 94 785,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 282,77

1	K	311278221	Zdivo z vápenopískových plných cihel VF přes P15 do P25 na maltu M20	m3	4,241	9 970,00	42 282,77	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP	Zdivo z vápenopískových cihel na maltu M20, ručně zděné, formát a rozměr cihel VF 290x140x65 mm plných, z cihel pevnosti přes P15 do P25							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311278221							
VV	0,35*(2,15-1,4)*(3,235*1/2+3,235+3,235*3/4+1,575*1/2)				2,117			
VV	3*0,445*0,47*2,15+1*0,445*0,81*2,15				2,124			
VV	Součet				4,241			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 884,00

2	K	985441213	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 8 mm v drážce v cihelném zdivu hl přes 70 do 120 mm	m	17,200	1 970,00	33 884,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v cihelném nebo kamenném zdivu hloubky přes 70 do 120 mm 1 táhlo průměru 8 mm							
Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/985441213							

D 96 Bourání konstrukcí 18 618,80

3	K	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	4,241	4 390,19	18 618,80	SoD
---	---	--------------	---	----	-------	----------	-----------	-----

PP	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných							
VV	0,35*(2,15-1,4)*(3,235*1/2+3,235+3,235*3/4+1,575*1/2)+3*0,445*0,47*2,15+1*0,445*0,81*2,15				4,241			



ZMĚNOVÝ LIST č. 3

NÁZEV AKCE: Na zátorce 339/10, Praha 6 - Oprava oplocení - realizace
SOD č.: 53/120/24
SZ č.: 611

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	1 848 000,00 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	
		MĚNĚPRÁCE (-)	12 229,32 Kč
1		ZMĚNA CENY DÍLA (* kalkulace v příloze)	- 12 229,32 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	-0,66%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZHOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	23.12.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		Z důvodu nesoudržného zdíva se poštovní schránky nebudou zabudovávat do portálu vstupní branky.	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	
		Ing. Radek Klobáček, jednatel Pkbau s.r.o.	
		VYJÁDRĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	
A		AD - autorský dozor (jméno):	
B		TDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci	

Přílohy:
1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 4.10.2024, zpracoval: Pkbau s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot
Objekt: ZL3 - Změnový list č.3 - poštovní schránky

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Diplomatický servis

Zhotovitel:
PKbau s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 08757127
DIČ: CZ08757127

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-12 229,32	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-12 229,32	21,00%	-2 568,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-14 797,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot
Objekt: ZL3 - Změnový list č.3 - poštovní schránky

Místo: Datum: 4 10. 2024
Zadavatel: Diplomatický servis Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-12 229,32
HSV - Práce a dodávky HSV	-558,20
97 - Prorážení otvorů	-558,20
767 - Konstrukce zámečnické	-11 671,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Diplomatický servis - plot
Objekt: ZL3 - Změnový list č.3 - poštovní schránky

Místo: Datum: 4. 10. 2024
Zadavatel: Diplomatický servis Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 229,32	
o HSV Práce a dodávky HSV							-558,20	
o 97 Prorážení otvorů							-558,20	
3	K	971100021RAA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, pro schránku	m2	-0,120	4 651,63	-558,20	SoD
PP Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, pro schránku								
o 767 Konstrukce zámečnické							-11 671,12	
1	K	76799RS2.1	M+D, Osazení schránky /sestava 6ks schránek s jednotnou čelní deskou, v provedení odstínu RAL, včetně začištění, demontáž stávajících schránek a jejich likvidace	kpl	-1,000	11 671,12	-11 671,12	SoD
PP M+D, Osazení schránky /sestava 6ks schránek s jednotnou čelní deskou, v provedení odstínu RAL, včetně začištění, demontáž stávajících schránek a jejich likvidace								