

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení
Objednatel:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
Nemocnice Třinec p.o.	
Technický dozor stavebníka:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski
Bc. Jaroslav Brzyszkowski	
Autorský dozor:	Ing. Ondřej Fabián
Kania a.s.	
Zhotovitel:	Ing. Pavel Madeja
Madesta group s.r.o.	

Označení zakázky (název akce):	Rekonstrukce rodinného pokoje
Číslo smlouvy:	

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	2 591 863,00	3 136 154,23

Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec p.o. - Rekonstrukce rodinného pokoje" - předmětu díla dle SoD

Vícepráce

Předmět víceprací:	Změna technologie opravy stěn, změna typu podhledů, dodání protipožárních vstupních dveří, posuvné dveře v SDK stěně, dodání skleněných dveří do sprchy, LED pásy, dovybavení rozavěče silnoproudu, integrovaný držák Variotrac
--------------------	---

Zdůvodnění víceprací + cena:	Vícepráce vycházejí z požadavku zadavatele stavby.
------------------------------	--

Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	705 369,17
---	-------------------

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-


Jméno a podpis AD:	-	
--------------------	---	--

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:	Osekání stěn a jejich zpětné omítání, podhled rastrový, dveře v SDK stěně, dveře do koupelny, výměna otopných těles vč. zapravení potrubí do stěn
--	---


Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:	Obklad stěn z desek HPL, zdroj UPS, slaboproudé kabely, kabelové žlaby slaboproudé
--	--

Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	-446 074,11
Záměna položek dle §222 odst. 7	
Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny	NE

		Jméno:	Podpis:
Za zhotovitele	Halní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Madeja	
Za objednatele	TDI	Bc. Jaroslav Brzyszkowski	

Závěry:	Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby	ANO
	Změny mají vliv na harmonogram realizace	NE
	Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo.	SOUHLASÍ

Přílohy:	1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo

		Jméno:	Podpis:
Za zhotovitele	Hlavní stavbyvedoucí	Ing. Pavel Madeja	
Za objednatele	Technický náměstek	Bc. Jaroslav Brzyszkowski	

