

Dodatek č. 2

č. j. KRPJ-77165-19/ČJ-2023-1600VZ

Smlouvy o dílo

č. j. KRPJ-77165-12/ČJ-2023-1600VZ

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710

kontaktní pracovníci:



kontaktní e-mail:

(dále jen jako "objednatel") na straně jedné

a

Zhotovitel:

LP staving s.r.o.

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov
provozovna: Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
zastoupená: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem společnosti
IČO: 29222745
DIČ: CZ29222745
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5399165001/5500

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727.

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Dne 24. 8. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-77165-12/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na vybudování nového oddělení služební kynologie a skladovacích prostorů včetně zázemí pro oddělení materiálně technického zabezpečení v k. ú. Rančířov.

III.

V Dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2024, č. j. KRPJ-77165-16/ČJ-2023-1600VZ, se smluvní strany dohodly v souladu s § 222 odst. 5 ZZVZ na rozšíření předmětu plnění o vypracování projektové dokumentace na objekt ČOV včetně odvodu do povrchových vod, přičemž lhůta pro zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkových nákladů stavby byla stanovena do 16. 12. 2024.

IV.

S ohledem na skutečnost, že rozpočet musí být z důvodu zjištěné špatné kvality vody rozšířen o úpravnu vody, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro zpracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a celkových nákladů stavby do 20. 1. 2025.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 24. 8. 2023 č. j. KRPJ-77165-12/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 8. 2024, č. j. KRPJ-77165-16/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určité a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu



PIK. RNDr. IMILIOSLAV KRODNER
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Ing. Ladislav Pokorný
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky