

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **04PU-001449**

Číslo smlouvy konzultanta: **22-285**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: **Výkon ÚOZI objednatele na mosty silnic 1. třídy a dálnic 2. třídy ve Stč. kraji**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:

zastoupen:

při elektronickém podpisu tohoto Dodatku zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“

a

INFRAM, a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

25070282

DIČ:

CZ25070282

zápis v obchodním rejstříku:

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

zastoupen:

jako Společník společnosti „PRAGOPROJEKT/INFRAM – RD na SD a BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2022“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

Článek I.**Předmět dodatku, zdůvodnění**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03. 11. 2022 výše uvedenou Smlouvu, jejímž předmětem je poskytování služeb spočívajících v provádění výkonu asistenta specialisty zeměměřičství objednatele (dále jen „výkon ÚOZI objednatele“) na mosty silnic 1. třídy a dálnic 2. třídy ve STC kraji (dále jen „Zakázka“).
2. Vzhledem k aktuálnímu a plánovanému stavu a rozsahu staveb financovaných objednatelem, došlo k potřebě rozšířit rozsah, resp. dobu poskytování služeb výkonu ÚOZI objednatele konzultantem v rámci Zakázky, a proto mají smluvní strany zájem uzavřít dodatek ke Smlouvě, kterým dojde k posunu předpokládaného termínu pro dokončení prací konzultantem.
3. Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu předmětné zakázky.

Článek II.**Změna doby plnění a rozsahu plnění**

Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy, v souladu s bodem 23.1 Obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, Všeobecných obchodních podmínek, ve znění Zvláštních obchodních podmínek, Příloh A, B, C, kterým dochází ke změně čl. III., odst. 1. Smlouvy – Harmonogram – takto:

„ 1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: Konzultant je povinen zahájit poskytování Služeb bez zbytečného odkladu po doručení výzvy Objednatele. Výzva Objednatele k zahájení poskytování Služeb bude učiněna Objednatelem písemně, a to v listinné nebo elektronické formě podle volby Objednatele, a to na kontaktní údaje odpovědných osob uvedené ve Smlouvě.

předpokládaný termín dokončení prací: **do 31. 12. 2027.**“

Článek III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, včetně celkové ceny, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy ani Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY ZALOŽENÉ NA KVALIFIKOVANÉM CERTIFIKÁTU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
10.12.2024 15:10:56



Digitálně podepsal



Datum: 2024.12.04 09:27:03
+01'00'