



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00035-2024-229-D02

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. S945/2024/082

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

zastoupená: [REDACTED] úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., na základě plné moci ze dne 13. 3. 2024

[REDACTED] provozu Západ, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., na základě plné moci ze dne 13. 4. 2024

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1091107720/5500

datová schránka: 5ssf4h

kontakt: tel.: [REDACTED] e-ma [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo S945/2024/082 ze dne 13. 5. 2024 a Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2024 Smlouvu o dílo č. **S945/2024/082** (dále jen „smlouva“) a dne 29. 11. 2024 Dodatek č. 1, jejichž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Rekonstrukce LC Rokle**“.
2. Důvodem uzavření dodatku je požadavek objednatele na změnu vyhotovení zaměření skutečného provedení stavby. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 2 (příloha č. 1), tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:
 - a) čl. I. odst. 3, bod s textem zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (zaměření pro vklad do katastru) se mění takto:
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům
 - b) čl. III. odst. 1, věta první, se nahrazuje novým zněním takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **21 854 519,13 Kč (slovy dvacet jedna milionů osm set padesát čtyři tisíc pět set devatenáct korun českých a třináct haléřů) bez DPH.**“
 - c) čl. VII. odst. 5, bod s textem geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí) se mění takto:
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům

II.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Změnový list stavby č. 2 vč. příloh

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Červenka
vedoucí provozu Západ
PORR a.s.

.....
Bc. Josef Votava, DiS.
ekonom provozu Západ
PORR a.s.