

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Retenční nádrž Bába - PD, AD, č. S954/2024/154** ze dne 9. 9. 2024**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Ing. Karel Barták**

se sídlem Zahradní 1234, Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČO: 190 76 002

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

datová schránka: mib9cw4

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Retenční nádrž Bába - PD, AD, č. S954/2024/154 (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2024 Smlouvu o dílo Retenční nádrž Bába - PD, AD, č. S954/2024/154 (dále jen „*smlouva*“). Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla – rozšíření předmětu prací na základě závěrů výrobního výboru ze dne 6. 12. 2024.
2. Změna rozsahu díla: Zpracování projektové dokumentace bude nad rámec původního zadání obsahovat dodatečný geologický průzkum s ohledem na ověření vhodnosti zemin do homogenní hráze nádrže. Dále dojde k částečnému přesunu činností mezi jednotlivými etapami s ohledem na legislativní požadavky. Změny jsou specifikovány v zápisu z výrobního výboru ze dne 6. 12. 2024. Tato změna si vyžádá vícepráce ve výši 17 000,00 Kč bez DPH.

## II.

### Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách:  
Čl. II. odst. 5 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 15. 12. 2025.*

*Z toho dílčí plnění:*

*I. Etapa – Zpracování návrhu projektové dokumentace stavby a vstupních podkladů*

- *místní šetření, stanovení rozsahu kácení*
- *aktualizace hydrologických údajů ČHMÚ*
- *zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v souladu s aktuální legislativou dle přílohy č.2 vyhlášky 131/2024*
- *vypracování potřebných podkladů pro povolení kácení*
- *geodetické zaměření lokality (doplnění poskytnutých podkladů v rozsahu potřebném pro provedení projektové dokumentace)*
- *dodatečný geologický průzkum s ohledem na ověření vhodnosti zemin do homogenní hráze nádrže na vybrané části pozemku (4 sondy, laboratorní rozbory)*

***Dokončení I. Etapy do 31. 12. 2024.***

*II. Etapa – Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení*

- *inženýrská činnost pro potřeby podání žádosti o povolení stavby - projednání s dotčenými orgány státní správy a dotčenými institucemi včetně zajištění JES, včetně projednání povolení kácení*
- *dopracování PD pro povolení stavby v souladu se závěry IČ a zpracování připomínek do projektové dokumentace.*
- *návrh provozního a manipulačního řádu*
- *kategorizace vodního díla z hlediska TBD*

**Dokončení II. Etapy do 30. 9. 2025.***III. etapa – Zpracování dokumentace pro provádění stavby*

- *zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v souladu s aktuální legislativou dle přílohy č.8 vyhlášky 131/2024 o dokumentaci staveb včetně výkazu výměr a rozpočtu*
- *podání žádosti o povolení stavby a zajištění pravomocného povolení stavby*
- *podání žádosti o nakládání s vodami a zajištění povolení k nakládání s vodami*
- *návrh plánu BOZP*

**Dokončení III. Etapy do 15. 12. 2025.**

*Tyto lhůty se prodlužují o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Jsou-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uvedeny jiné termíny pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termíny uvedené v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.*

Čl. III. odst. 1 a čl. III. odst. 1 bod 1.1. smlouvy, který se nahrazuje novým zněním takto:

*„1. Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1, písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **246 000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet šest tisíc korun českých) bez DPH.***

*1.1 Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II. odst. 5 smlouvy:*

<b>I. Etapa</b>	<b>122 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>II. Etapa</b>	<b>54 000,00 Kč bez DPH</b>
<b>III. Etapa</b>	<b>70 000,00 Kč bez DPH“</b>

**III.****Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Zápis z výrobního výboru ze dne 6. 12. 2024

Příloha č. 2 – Aktualizovaný rozpočet

V ....., dne ...../  
*dle elektronického podpisu*

Za objednatele:

.....  
[redacted]  
[redacted] správy toků  
Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne ...../  
*dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Karel Barták**