

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

**"Centrální vstupní pavilon a přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici
Rudolfa a Stefanie Benešov – Design and Build"**
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

OBJEDNATELEM:

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.,
nemocnice Středočeského kraje
Máchova 400, 256 30 Benešov
IČO: 272 53 236
DIČ: CZ27253236
Zastoupená předsedou představenstva a ředitelem MUDr.
Romanem Mrvou, LL.M.

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

BDS Benešov s.r.o.
Sídlo: Myslíč 30
256 01 Benešov
IČO: 272 38 717
DIČ: CZ27238717
Bankovní spojení: ČSOB Benešov
č.ú. 247476676/0300
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze oddíl C, vložka 106790
zastoupenou Davidem Božovským

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy „**Centrální vstupní pavilon a
přístavba chirurgického pavilonu v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov –
Design and Build**“ uzavřené mezi objednatel a zhotovitelem dne 17.3.2021 (dále
jen "smlouva") následovně:

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se mění o:

Práce dle změnového listu ZL1, ZL2, ZL3 a ZL4

2. Podkladem pro vypracování dodatku ke smlouvě je položkový rozpočet změnový
list č.1, který je přílohou č.1, položkový rozpočet změnový list č.2, který je přílohou
č.2, položkový rozpočet změnový list č.3, který je přílohou č.3, položkový rozpočet
změnový list č.4, který je přílohou č.4 tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku mění:

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí bez DPH	412 801 250,00 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.1 bez DPH	12 706 459,10 Kč

Vícepráce dle tohoto změnového listu č.1 bez DPH	21 656 472,47 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.2 bez DPH	1 933 116,00 Kč
Vícepráce dle tohoto změnového listu č.2 bez DPH	38 196 147,60 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.3 bez DPH	14 576 582,00 Kč
Vícepráce dle tohoto změnového listu č.3 bez DPH	27 841 888,00 Kč
Méněpráce dle změnového listu č.4 bez DPH	2 854 213,48 Kč
Vícepráce dle tohoto změnového listu č.4 bez DPH	17 420 718,83 Kč

Cena díla celkem včetně všech změnových listů bez DPH

485 846 106,32 Kč

2. Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku je rozepsána do položek prací, dodávek a do řemeslných oborů v podrobném položkovém rozpočtu (výkaz výměr), jež tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou. Ostatní ujednání se nemění.

Přílohy:

Příloha č.1 – položkový rozpočet změnový list č.1

Příloha č.2 – položkový rozpočet změnový list č.2

Příloha č.3 – položkový rozpočet změnový list č.3

Příloha č.4 – položkový rozpočet změnový list č.4

V Benešově dne

V Benešově dne

.....
za objednatele
MUDr. Roman Mrva, LL.M.
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

.....
za zhotovitele
David Božovský
BDS Benešov s.r.o.