

název díla:	Oprava převodových uzlů kolektoru JM st. 7.2 - Nechvílova		
smlouva číslo:	SODM-32/2024	ze dne:	04.06.2024
zhotovitel:	VISTORIA CZ a.s. , Revoluční 767/25, 149 00 Praha 4		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	14.01.2025	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	14.01.2025		

Popis změny, případně náčrtek :

Vícepráce: Po provedení odkrytí skladby původní střeš se ukázalo, že spádové poměry na střeších neodpovídají předpokladu (projevilo se poté co byly dle PD položeny vrstvy tepelné izolace, separační vrstvy (Glastek 30 Sticker) a vrstev spádového polystyrenu. Při vytyčení spádů bylo nutné položit větší vrstvy lehčeného betonu než byl předpoklad. Ve střešním souvrství musely být navíc vybourány skryté obetonávky a OCK před položením pojistné hydroizolace. Dále byla odsouhlasena záměna asfaltového pásu Graviflex 4,0 mm za pás Graviflex 5,2 mm bylo z důvodů nedostupnosti pásu Graviflex 4,0 mm. Jádrové vrtání pro vytvoření bezpečnostních přepadů nebylo ve výkazu výměr. V PD byla uvedena chybná položka zárubně dveří. Repase vnějších cedulí včetně konstrukční části nebyly ve výkazu výměr. Cena víceprací **434 499,50 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Méněpráce: V PD bylo uvažováno s realizací nadbetonování atiky. Nebylo využito. Odečet původní uvažované hydroizolace Graviflex 4,0 mm. Cena méněprací **210 745,48 Kč bez DPH**, viz příloha položkový rozpočet.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. Michal Šourek	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Petr Šíma	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Jan Vavrečka	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	10,94%
----------------------------	--------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 897 304,62 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	434 499,50 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	210 745,08 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	6 121 059,04 Kč

Zpracoval:	Ing. Petr Šíma	V Praze dne:	04.12.2024
------------	----------------	--------------	------------