

Dohoda o vypořádání závazků

č. 1

(dále jen „Dohoda“)

Strany Dohody

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694


DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: Ing. Pavel Hájek, zástupce ředitele Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:



Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, Pardubice, 530 02

- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [redacted] – Fakturace (ministerstvo obrany)
popř. e-mailová adresa: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. „Společnost: Letiště PCE, APRON E“

zapsaná v obchodním rejstříku -

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: -

DIČ: -

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 317302533/0300

IBAN: CZ8503000000000317302533

Zastoupená: Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady (MI Roads a.s.)

Ing. Marek Steiner, člen správní rady (MI Roads a.s.)

Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva (COLAS CZ, a.s.)

Arnaud Martin, člen představenstva (COLAS CZ, a.s.)

Ing. Maxim Kokočev, člen představenstva (COLAS CZ, a.s.)

- dle zápisu v OR – vždy alespoň dva členové představenstva společně

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Společník 1/Správce: MI Roads a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Společník 2: COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

uzavírají tuto **Dohodu** související se smlouvou o dílo č. 6440-0529-2023-81 „Oprava APRON E – III. etapa – Letiště Pardubice“, uzavřenou dne 24. května 2024.

Účel dohody

Strany Dohody v průběhu plnění předmětu smlouvy o dílo č. 6440-0529-2023-81 konstatovaly, že se vyskytla potřeba provedení prací ve větším rozsahu, než jaký byl sjednán smlouvou o dílo. Tyto dodatečně zjištěné práce nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou nezbytné k řádnému provedení opravy a následnému bezpečnému provozování opravované stavby.

Předmětem plnění dle smlouvy o dílo bylo, mimo jiné, vybourání 278 kusů cementobetonových desek a jejich nahrazení novými cementobetonovými deskami. Bez opravy mělo být ponecháno 16 kusů cementobetonových desek. Zhotovitel nechal zpracovat akreditovanou zkušební laboratoří posouzení dotčených 16 kusů cementobetonových desek. Touto laboratoří byl zjištěn nevyhovující stav betonu u 6 kusů desek a výškové rozdíly mimo normu ČSN 73 6123-1 u zbývajících 10 kusů desek.

Dne 22.8.2024 bylo na kontrolním dni předmětné stavební akce projednáno zjištění zhotovitele ohledně 16 kusů cementobetonových desek a bylo konstatováno, že je třeba i těchto 16 kusů cementobetonových desek vybourat a nahradit je novými. Současně bylo konstatováno, že tato změna bude zhotovitelem zpracována ve smyslu smlouvy o dílo a předána objednateli k posouzení. Zhotovitel na provedení prací souvisejících s výměnou dotčených 16 kusů cementobetonových desek nepožadoval, v době oznámení zjištěné skutečnosti, prodloužení termínu plnění.

Účelem této dohody je vypořádání práv a povinností stran dohody v souvislosti se skutečně provedenými pracemi ve vztahu ke změně výše popsané, tedy výměnou dalších 16 kusů cementobetonových desek.

Zhotovitel zpracoval ke dni 27.11.2024 soupis skutečně provedených prací dle Smlouvy o dílo výše citované, dalších prací a méně prací. Tento soupis byl objednatelem odsouhlasen, vyjma položky č. 919124121 – Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek s vyčištěním a vyplněním spár asfaltovou zálivkou.

Předmět dohody

Strany Dohody na základě shora uvedených skutečností, které souvisí se smlouvou o dílo v úvodu citovanou, sjednávají tyto nové závazky:

1) Objednatel se zavazuje

- a) uhradit zhotoviteli **práce**, specifikované a oceněné v **příloze č. 1 této Dohody - „Položkový rozpočet dalších prací“** (vyjma položky č. 919124121), snížené o **práce**, specifikované a oceněné v **příloze č. 2 této Dohody – „Položkový rozpočet méně prací“**;
- b) celková cena odsouhlasených dalších prací dle přílohy č. 1 této dohody č. 1 činí celkem
2 291 367,48 Kč bez DPH
481 187,17 Kč 21 % DPH
2 772 554,65 Kč s DPH
- c) celková cena odsouhlasených méně prací dle přílohy č. 2 této dohody č. 1 činí celkem
783 808,32 Kč bez DPH
164 599,74 Kč 21 %DPH
948 408,06 Kč s DPH
- d) úhrada bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu vystaveného a doručeného zhotovitelem, to vše podle pravidel sjednaných v článku 8 smlouvy o dílo č. 6440-0529-2023-81.

2) Zhotovitel se zavazuje

- a) vyúčtovat objednateli provedené **práce**, specifikované v **příloze č. 1 této Dohody č. 1** (vyjma položky č. 919124121), snížené o **práce**, specifikované v **příloze č. 2 této Dohody č. 1 – „Položkový rozpočet méně prací“**;
- b) poskytnout objednateli na touto Dohodou odsouhlasených skutečně provedených pracích záruku v trvání 60 měsíců ode dne jejich předání objednateli, to vše podle pravidel sjednaných v článku 10 smlouvy o dílo č. 6440-0529-2023-81.

3) Strany této dohody

společně konstatují, že mají zájem vyřešit spornou položku č. 919124121 a skutečnosti uvedené ve Vyjádření k odpovědi Objednatele vztahující se k prodloužení termínu

realizace ze dne 5.12.2024 zn. MIR/1117/24/Rak vzájemným projednáním a za tím účelem se zavazují v době od 15.1.2025 do 31.1.2025 svolat jednání stran dohody.

Závěrečná ujednání


- 1) Tato dohoda o 4 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a je podepsána elektronickým podpisem oprávněných osob.
- 2) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední strany Dohody a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3) Strany Dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.
- 4) Nedílnou součástí této Dohody jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet dalších prací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méně prací

Česká republika – Ministerstvo obrany

za objednatele



Ing. Pavel Hájek
zástupce ředitele Odboru provozu
nemovité infrastruktury AHNM Praha

Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

„Společnost: Letiště PCE, APRON E“

za zhotovitele

Ing. Zdeněk
Ludvík

Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2024.12.10 15:42:14 +01'00'

Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Marek
Steiner

Digitálně podepsal Ing.
Marek Steiner
Datum: 2024.12.10
15:39:33 +01'00'

Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal
Ing. Maxim Kokočev
Datum: 2024.12.10
15:08:52 +01'00'

COLAS CZ, a.s.



Digitally signed
by Arnaud Martin
Date: 2024.12.10
15:29:54 +01'00'

COLAS CZ, a.s.

Položkový rozpočet dalších prací

Evidenční číslo a název Stavby: 6440-0529-2023-81 - Oprava APRON E - III. etapa - Letiště Pardubice Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 01] - Oprava desek								Změna soupisu prací ZBV 01_Vícepráce					
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena za MJ ve Změně v Kč	Změny kladné v Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	113107237	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojné pl přes 200 m2											
2	113311121	Odstranění geotextilií v komunikacích											
2	581146115	Kryt cementobetonový letišť tl 250 mm											
1	919111223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v CB krytu											
2	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu											
3	919122122	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem											
4	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem											
5	919131111	Vyztužení dilatačních spár kluznými tmy D 25 mm dl 500 mm v CB krytu											
6	919131121	Vyztužení dilatačních spár kluznými tmy D 25 mm dl 500 mm s vyvrtáním otvorů ve stávajícím CB krytu											
7	919131311	Vyztužení dilatačních spár - filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev v CB krytu											
8	919716111	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2											
9	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2											
17	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm											
10	919741111	Ošetření cementobetonové plochy vodou											
12	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou											
13	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného											
14	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči											
15	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem											
16	985132111	Očištění ploch líc kleneb a podhledů tlakovou vodou											
1	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01											
2	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km											
3	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti											
4	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu											
Sporná položka													
18	919124121.	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek s vyčištěním a vyplněním spar asfaltovou zálivkou											

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.11.2024

Datum: 27.11.2024

Datum: 27.11.2024

Položkový rozpočet méně prací													
Evidenční číslo a název Stavby: 6440-0529-2023-81 - Oprava APRON E - III. etapa - Letiště Pardubice Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): [SO 01] - Oprava desek								Změna soupisu prací					
								ZBV 01_Méněpráce					
PČ	Kód položky	Název položky	MJ	Množství SoD	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za MJ v Kč	Cena celkem SoD v Kč	Cena za MJ ve Změně v Kč	Změny záporné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
1	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2											
1	631311215	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37											

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 27.11.2024

Datum: 27.11.2024