

DODATEK Č. 1 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele: CES 865/24/OLCE

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 04. 2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pan
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a
k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:

JS Ústí nad Labem s.r.o.

se sídlem: Severní 3575/21, 400 11 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3549
zastoupená: Mgr. David Jirota, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 47309041
DIČ: CZ47309041
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 287971890/0300
telefon:
fax:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
 Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 2.4 smlouvy – v rámci plnění předmětu díla došlo po dohodě s vlastníkem komunikace, SÚS ÚK k realizaci menšího rozsahu obnovy komunikace a nebylo realizováno vodorovné dopravní značení.

2.2.2. Článek 4.1 smlouvy – tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných méněprací v částce - 389 033,73 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených článkem 4.6 smlouvy – ocenění více a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena dle SOD 8 840 532,96 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1 -389 033,73 Kč bez DPH
Cena dle SOD a dodatku č.1 8 451 499,23 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítkovská
IČ 49099469, DIČ CZ49

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne

Zhotovitel:

JS Ústí nad Labem

Mgr. David Jirota
jednatel
JS Ústí nad Labem s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2024	
Zhotovitel:	JS Ústí nad Labem s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 19.11.2024	
Název akce: UL036017 Telnice, Liboňov – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	NE			
	na výkresy:	NE			
	na rozpočtové podklady:	ANO změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	NE			
Popis a zdůvodnění změny: Změna rozsahu: Po dohodě s vlastníkem komunikace, SÚS ÚK, byl realizován menší rozsah obnovy komunikace a nebylo realizováno vodorovné dopravní značení.					
Důvod vícepráce/méně práce:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem : - 389 033,73 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SOD 8 840 532,96 Kč bez DPH ZL1 -389 033,73 Kč bez DPH Nová cena 8 451 499,23 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: -389 033,73 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí: 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 389 033,73 Kč bez DPH, tj. 4,40 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 389 033,73 Kč bez DPH, tj. 4,40 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					



19.11.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 29.11.2024

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum: 29.11.2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 02-12-2024

Datum: 1.12.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.