

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: SCS_2024_00362

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.7.2024 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Severočeská servisní a.s.

se sídlem: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 05175917
DIČ: CZ 05175917
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 115-6676840277/0100
telefon:
Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. tímto dodatkem č. 1 se mění :

čl. IV. Cena za dílo

4.1	Cena dle SOD	6 962 494,11 Kč (bez DPH)
	Dodatek č.1	-828 039,68 Kč (bez DPH)
	Cena celkem včetně dodatku č.1	<u>6 134 454,43 Kč (bez DPH)</u>

Odůvodnění: dle přílohy - změnový list č.1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost
415 50 Teplice, Přítoková
IČO 49099469, DIČ CZ4

Ing. Bronislav Špička
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Teplicích dne

Zhotovitel:

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2024	
Zhotovitel: <i>Název, adresa</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 28.11.2024	
Název akce: LT044006 Klapý, od čp.30 k čp.146 – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem x	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Změnový rozpočet			
		na jinou část SoD:			
Popis a zdůvodnění změny: <i>Změna technologie provádění stavby z důvodu špatné geologie a zjištění překážek ve stávající i navržené trase vodovodního řadu na technologii otevřeného výkopu v části stavby. Současně došlo ke změně použitého materiálu ze strany provozovatele vodohospodářského zařízení z důvodu snížení rozsahu zásahu do komunikace.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) x
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem - 828.039,68 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla: Cena dle SoD: 6.962.494,11 Kč bez DPH Dodatek č. 1: -828.039,68 Kč bez DPH Nová cena díla: 6.134.454,43 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): x kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku 828.039,68 Kč bez DPH.					
Navrhovanou změnou nedojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD..					
Počet připojených listů specifikace (např. změnový rozpočet): 31 ks					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 29.11.2024

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Dle SOD + URS nové položky

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový pokles dle tohoto Změnového listu představuje -11,89 % z ceny díla dle SoD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Ke změně nedojde

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí

2024-11-29
Datum 29.11.2024

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.