

HARMONOGRAM ČASOVÝ

Předání a převzetí staveniště	20.01.2025
Termín zahájení prací	20.01.2025
Termín předání a převzetí díla	29.05.2026
Doba výstavby	497 kalendářních dnů

[illegible]