



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"III/203 5 Blatnice, povrchová oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001250

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009345

číslo smlouvy zhotovitele: Z-241077

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Milanem Hackerem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

email: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.09.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **III/203 5 Blatnice, povrchová oprava** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 444 990,93 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 124 401,42 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 2 416 616,16 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 320 589,51 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 2 737 205,67 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatel nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Milan Hacker
jednatel
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: [redacted]
Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 10.12.2024

Změnový list č. 1

Předmět díla:	III/203 5 Biatnice, povrchová oprava			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o.			
TDS:	Miroslav Zwettler, Okrouhlé Hradiště 117, 349 52 Konstantinovy Lázně, IČ: 11367491			
Popis změny:	<p>Změna č. 1. Lokální vyrovnávky a sanace podkladních vrstev [vícepráce] (odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) Po odfrézování původního asfaltového souvrství a na základě technické prohlídky stavby, byl shledán lokální rozpad původních asfaltových vrstev, výskyt divokých trhlin a byla zjištěna neúnosná místa na okrajích vozovky, zejména v úseku před křižovatkou s MK v levostranném směrovém oblouku. Na základě těchto zjištění bylo rozhodnuto o lokálních sanacích neúnosných míst, shora uvedených a o provedení lokálních vyrovnávek, pro dosažení optimálních příčných sklonů.</p> <p>Změna č. 2 Změna rozsahu plochy opravy [méněpráce] (odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.) Po pochůzce při předání staveniště bylo rozhodnuto o přesném místa ukončení povrchové opravy, zároveň byly upřesněny opravy rozjezdů křižovatek. Skutečná plocha opravy je dána geodetickým zaměřením.</p>			
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	změna v Kč	změna po v % vs SOD		
dst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	-124 401,42	-5,15%		
dst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.	444 990,93	18,41%		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 4 a 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, KD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH pro objednatele	
	náklady na změnu bez DPH		320 589,51 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%		67 323,80 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		387 913,31 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		2 416 616,16 Kč	
	Cena po předchozích dodatcích bez DPH		2 416 616,16 Kč	
	Cena díla po dodatku č. bez DPH		2 737 205,67 Kč	
	Cena díla po dodatku č. vč. DPH		3 312 018,86 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-124 401,42 Kč	320 589,51 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	444 990,93 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,65		
Třemín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	podpis / el. podepsáno		
	Zhotovitel: [redacted]	[redacted]		
	TDS: [redacted]	[redacted]		
	Objednatel: [redacted]	[redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 1			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: III/203 5 Blatnice, povrchová oprava

MÉNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
0	Pol2	Čištění vozovky Čištění vozovky splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažďového.	m2	4 512,00	4 215,00	-297,00	4,91	22 153,92	20 695,65	-1 458,27
0	Pol5	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu pro celoplošné vyrovnání příčných a podélných nerovností před pokládkou souvislé vrstvy z ACO. předpoklad tl. 50 - 70 mm, odpo	m2	4 512,00	4 215,00	-297,00	206,69	932 585,28	871 198,35	-61 386,93
0	Pol6	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	9 024,00	8 430,00	-594,00	13,52	122 004,48	113 973,60	-8 030,88
0	Pol7	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ 50/70 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	4 512,00	4 215,00	-297,00	180,22	813 152,64	759 627,30	-53 525,34
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-124 401,42

VÍCEPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
0	Pol1	Frézování v tl. do 100 mm, vč. naložení a manipulace srovnání profilu vozovky (použití do krajnic, přebytek odkup zhotovitelem)	m2	4 512,00	4 635,00	123,00	64,87	292 693,44	300 672,45	7 979,01
0	Pol10	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm odstranění nánosů z krajnic ulehleho, popř. zaježděného naneseného vlivem silničního provozu s naložením, přemístěním a uložením na skládku dle výběru zhotovitele, vč. poplatku	m2	99,60	311,00	211,40	219,64	21 876,14	68 308,04	46 431,90
0	Pol4	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ 50/70 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu pro lokální vyrovnání příčných a podélných nerovností před pokládkou souvislé vrstvy z ACL 16, dále pro úpravu sjezdů a napojení na sousední nemovitost	t	45,80	151,60	105,80	1 649,48	75 546,18	250 061,17	174 514,98
0	Pol6	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	9 024,00	9 853,80	829,80	13,52	122 004,48	133 223,38	11 218,90
0	Pol10	Krajnice Zpevnění krajnic s rozprostřením se zhutněním z vhodného R-mat, po zhutnění pr. tl. 100 mm, vč. dodání vhodného R-mat (zařídění do ZAS-T1) prt. tl. 100 mm, šířka 0,2-0,4 m, pouze část opravovaného úseku	m2	99,60	311,00	211,40	70,09	6 980,96	21 797,99	14 817,03
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										254 961,82