

DODATEK Č. 1 K SMLouvě O Dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele: 2024-00486

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Strakonice

se sídlem:

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

Zastoupený:

Mgr. Břetislavem Hrdličkou, starostou města

IČ:

00251810

DÍČ:

CZ00251810

Bankovní spojení:

ČSOB

Č. účtu:

182050112/0300

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Kapoturo s.r.o

se sídlem:

Světova 523/1, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

V zastoupení:

Vladimír Malých, jednatel

IČ:

17754593

Bankovní spojení:



Č. účtu:



Telefonní spojení:

+421 917 966 171

zástupce ve věcech technických, smluvních a realizačních: Bc. Patrik Gaša

datová schránka:

avafwk6

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní strana“)

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo

I. Předmět dodatku

- 1) Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo „**Oprava střešního pláště na objektu Domova pro seniory, ul. Rybníční č. p. 1282, Strakonice**“ ze dne 24.10.2024 (dále jen SOD), a to změna termínu dokončení díla a úprava sazby DPH.
- 2) Na základě ustanovení čl. 4. odst. 4.13. SOD se v návaznosti na nevhodné klimatické podmínky v průběhu provádění díla (specifikace uvedena ve stavebním deníku) prodlužuje termín dokončení díla takto:

V SOD dochází ke změně čl. 4. odst.4.1.3, které se ruší a nahrazuje zněním:

4.1.3. termín dokončení prací (díla): nejpozději **do 20.12.2024**. Dokončením díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby.

- 3) S ohledem na provádění stavebních prací na pobytovém zařízení sociálních služeb se v souladu s čl. 3.18. SOD upravuje výše sazby DPH (na 12 %) a v návaznosti na tuto skutečnost se mění čl. 3.2. SOD takto:

V SOD dochází ke změně čl. 3. odst. 3.2., které se ruší a nahrazuje zněním:

3.2. Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla:

Cena díla bez DPH	2 648 980,46 Kč
DPH	317 877,66 Kč
Cena díla včetně DPH	2 966 858,12 Kč

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž ve 2 výtiscích pro Objednatele a 2 výtisky pro Zhotovitele.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 jako projev své svobodné vůle.
4. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 04.12.2024 pod č. usnesení 2754/2024(56/1).

Za Objednatele:


Ve Strakonících, dne 12. 12. 2024



Mgr. Bretislav Hrdlička, starosta

Za Zhotovitele:

V PRAHE, dne 09. 12. 2024



Kapoturo s.r.o.