

**„Výměna sportovního povrchu multifunkčního hřiště“
ZŠ Bohumila Hrabala, Zenklova 26/52, Praha 8 - Libeň“**

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. VR 54/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: FRIGOSYSTEM, spol. s r.o.
Sídlo: Mladoboleslavská 985, 190 17 Praha 9 - Vinoř
Zastoupen: Pavlem Bajerem, jednatelem
IČO: 18608426
DIČ: CZ18608426
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3644, 19.srpna 1991
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo:

Čl. II.
Úprava předmětu díla

Článek III. Smlouvy se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Na základě změny rozsahu prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, se obě strany dohodly na změnách dodávek a úpravách položkového rozpočtu.

Zhotovitel se zavazuje k provedení víceprací. Rozsah prací je objednatelem písemně potvrzen v oceněných položkových rozpočtech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě.

Čl. III.
Změna ceny

Objednatel zaplatí za provedení díla smluvní cenu v pevně sjednané výši:

Cena dle smlouvy o dílo (čl.VI., odst.6.1 Smlouvy o dílo) bez DPH	1.690.719,15 Kč
Vícepráce	267.782,27 Kč
Méněpráce	- 267.782,27 Kč
Celková cena vč. dodatku č.1 bez DPH	1.690.719,15 Kč
DPH 21%	355.051,02 Kč
Celková cena včetně DPH	2.045.770,17 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetdevadesátisícšestmsetdevatenáct korun českých, 15 hal.) **bez** daně z přidané hodnoty. (Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesení daňové povinnosti.)


Čl. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.


Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických vyhotoveních.

V Praze dne 10.12.2024


Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 10281 ZŠ B.Hrabala,Praha 8-multifunkční hřiště-výměna sport.povrchu
Objekt: 01 Výměna um.trávníku - VÍCEPRÁCE
Rozpočet: 10281 ZŠ B.Hrabala,Praha 8-multifunkční hřiště-výměna sport.povrchu-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: FRIGOSYSTEM spol. s r.o. IČO: 18608426
 Mladoboleslavská 985 DIČ: CZ18608426
 190 17 Praha 9 - Vínor

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			208 000,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			13 307,66
Ostatní náklady			0,00
Celkem			221 307,66

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	221 307,66 CZK
Základní DPH	21 %	46 474,61 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 267 782,27 CZK

v *Praze*

dne

9. 12. 2024

F


Za zhotovitele

SERVIS
 pro stavební a inženýrské služby
 s.r.o.
 U Synagogy 15, Praha 8 - Libeň
 DIČ CZ18608426

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			208 000,00	94,0
47	Umělý trávník	HSV			0,00	0,0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0,0
VN	Vedlejší náklady	VN			13 307,66	6,0
Cena celkem					221 307,66	100,0

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10281** ZŠ B.Hrabala,Praha 8-multifunkční hřiště-výměna sport.povrchu
 Objekt: **01** Výměna um.trávníku - MĚNĚPRÁCE
 Rozpočet: **10281** ZŠ B.Hrabala,Praha 8-multifunkční hřiště-výměna sport.povrchu-final

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **FRIGOSYSTEM spol. s r.o.** IČO: **18608426**
Mladoboleslavská 985 DIČ: **CZ18608426**
190 17 Praha 9 - Vinoř

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-221 307,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-221 307,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-221 307,66 CZK
Základní DPH	21 %	-46 474,61 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -267 782,27 CZK

9. 12. 2024

v Praze dne _____
FRIGOSYSTEM spol. s r.o.
Mladoboleslavská 985
190 17 Praha 9 - Vinoř
 IČ: **18608426**

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			0,00	0,0
1	Zemní práce	HSV			-8 793,25	4,0
47	Umělý trávník	HSV			-153 151,00	69,2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			-16 851,90	7,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 915,19	1,8
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-38 596,32	17,4
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	0,0
Cena celkem					-221 307,66	100,0

011 Přípravné práce
 1 Zemní práce
 47 Umělý trávník
 9 Ostatní konstrukce, bourání
 99 Staveništní přesun hmot
 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
 VN Vedlejší náklady