

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických:

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby

Eliška Pecháčková, referentka odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Č. účtu:

1721638359/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

oblast Ostrava:

Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

Zastoupený:

Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

(na základě pověření)

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)

b) technických: Ing. Lukáš Šulák, Martin Voldán

IČ:

480 35 599

DIČ:

CZ48035599

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

212269343/0300

(dále jen zhotovitel)

Pro veřejnou zakázku:

Propojovací stezka u Vrbického jezera

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.08.2024
níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnovém listě č. 1.

Popis změn:

V méněpracích odečítáme neprovedené práce tj., pokosení trávníku, část neprovedené sanace podloží, odstranění některých pařezů a inženýrsko-geologický průzkum. Odečítáme také následnou péči o náhradní výsadbu, jelikož je dohodnuto, že následnou péči po realizaci stavby převezme odbor životního prostředí a služeb.

Jako vícepráce přičítáme sanaci dvou míst poškozených povodní, navýšení počtu vysázených stromů dle rozhodnutí a s nimi souvisejících položek.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou vyčísleny s ohledem na skutečně provedené práce.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bodu 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	5 066 350,27 Kč	1 063 933,56 Kč	6 130 283,83 Kč
Cena dodatku č. 1	- 277 196,07 Kč	- 58 211,17 Kč	- 335 407,24 Kč
Cena dle SOD + dod. č. 1 celkem	4 789 154,20 Kč	1 005 722,38 Kč	5 794 876,58 Kč

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28.08.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Šenově u Nového Jičína dne

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

.....
za zhotovitele:
Ing. David Kubíček
ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací