

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Kontejnerová odsávací stanice metanu
Číslo registrační zhotovitel:

Ev.č.: D600601000/00266/23/00
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP
Číslo registrační objednatel UID 0070007955

Dodatek č. 1
(dále také jako „dodatek“)
ke smlouvě o dílo na akci „Kontejnerová odsávací stanice metanu“

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obchodní firma: **DIAMO, státní podnik**
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: sjfywke
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná se sídlem Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu Karviná
Zastoupený:
Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: **GASCONTROL, společnost s r.o.**
Sídlo: Dělnická 883/46, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zastoupený:
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396
IČO: 46578021 DIČ: CZ46578021
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních:

/dále jen „zhotovitel“, zhotovitel a objednatel společně také jako „smluvní strany“/

DIAMO, státní podnik	127279
Vytvořeno: 09.12.2024 v 10:03:32	
Čj.: DIAMO-D550/116384/2024	
Listů: 5 Příloh: 0	Zprac.
Druh: písemné	



I.

Úvod

1. Smluvní strany potvrzují, že společně dne 30. 11. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Kontejnerová odsávací stanice metanu“, číslo smlouvy objednatele: D600/60000/00266/23/00, číslo zakázky zhotovitele PR231315 (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v důsledku interní reorganizace státního podniku DIAMO byl zrušen odštěpný závod DARKOV státního podniku DIAMO a od 01. 09. 2024 se týká plnění ze smlouvy odštěpného závodu Karviná státního podniku DIAMO. Sjednaná práva a povinnosti smluvních stran se tím nemění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace došlo ke změně způsobu financování akce a tato již nebude dále financována ze státního rozpočtu, ale z vlastních zdrojů státního podniku.
4. V důsledku okolností, které objednatel, jednající s náležitou péčí, ani zhotovitel nemohli předvídat, vznikla během provádění díla potřeba změny realizační projektové dokumentace a vlastní realizace, mající vliv na dobu plnění a její cenu.
5. S ohledem na výše uvedené, v souladu s ustanoveními čl. III, odst. 3., a čl. IV., odst. 3. a 4. výše uvedené smlouvy, smluvní strany uzavírají tento dodatek.

II.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy tak, že se v článku III. odst. 1 smlouvy mění termín dokončení díla z 30. 11. 2024 na 11. 1. 2025.
2. Vzhledem k objemu víceprací v hodnotě 26 375,- Kč a méněprací v hodnotě 172 300,- Kč se smluvní strany dohodly, na snížení celkové ceny díla a úpravě smlouvy tak, že se článek IV. odst. 1 smlouvy mění tak, že se zcela nahrazuje novým zněním, které zní:

„1. celková cena bez DPH činí **29.851.819,- Kč** (slovy Dvacetdevětmilionůosmsetpadesátjednatisícosmsetdevatenáct korun českých). Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky *Design & Build* s výkazem výměr tvoří Přílohu č. 4 k této smlouvě.“
3. Smluvní strany se dále dohodly, že příloha tohoto dodatku, označená jako Příloha č. 4 nahrazuje Přílohu č. 4 smlouvy.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že příloha tohoto dodatku, označená jako Příloha č. 8 nahrazuje Přílohu č. 8 smlouvy.
5. Vzhledem ke změně způsobu financování akce se smluvní strany dohodly, na zrušení článku IV. odst. 7., a ustanovení článku VIII. odst. 12. smlouvy.
6. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem na skutečnost, že dílo nebude kolaudováno, mění se smysl jednotlivých ustanovení smlouvy tak, že všude tam, kde je ve smlouvě hovořeno o kolaudaci, myslí se tím napříště „oznámení o ukončení stavebních prací příslušnému stavebnímu úřadu“.

III. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, k čemuž dává zhotovitel souhlas bez výhrad.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:


- Příloha č. 4 Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky *Design & Build*
- Příloha č. 8 Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci

V Ostravě dne: 29.11.2024

V Havířově dne: 29.11.2024


Za objednatele

Za zhotovitele



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Síroťčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

②



CASCONTROL, společnost s r.o.
Dělnická 883/43 -19-
85 84 Havířov – Prostřední Suchá
DI: 6878021 DIČ: CZ45678021
ÚR oddíl C vložka 3358

	Kontejnerová odsávací stanice metanu Chlebovice III Harmonogram realizace a dílčích fakturací		Dodávky	Termín dodání a fakturace	Montáže	Termín provedení a fakturace	Změna dodatek č. 1		CELKEM
							Dodávky	Montáže	
Ozn.	POPIS	Ks	Kč		Kč		Kč	Kč	Kč
SO 01	Přípojka elektro	kpl	87 000	06.12.2024	273 000	06.12.2024	-47 300	-38 000	274 700
SO 02	Akumulační jímka 8 m3	kpl	78 000	12.12.2024	74 000	12.12.2024		16 735	168 735
SO 03	Zpevněné plochy	kpl	143 000	20.12.2024	97 000	20.12.2024			240 000
SO 06	Vodovodní přípojka	kpl	48 000		39 000		-48 000	-39 000	0
PS 03	KONTEJNEROVÁ ODSÁVACÍ STANICE - dílenská kompletace a zkouška parametrů	kpl	9 861 921	25.09.2024	0				9 861 921
PS 03	KONTEJNEROVÁ ODSÁVACÍ STANICE - instalace a napojení	kpl	0	22.11.2024	4 930 960	12.12.2024			4 930 960
PS 03	KONTEJNEROVÁ ODSÁVACÍ STANICE - zprovoznění	kpl	0		4 930 961	27.12.2024		9 640	4 940 601
PS 03 - 1	KONTEJNEROVÁ ODSÁVACÍ STANICE - Stavební část	kpl	103 000	15.11.2024	361 000	10.12.2024			464 000
PS 04	Zemnicí soustava a jímací soustava (bleskosvod)	kpl	128 000	13.12.2024	56 000	13.12.2024			184 000
PS 05 - 1	Požárně-bezpečnostní řešení (hasicí technika)	kpl	28 000	14.12.2024	4 800	14.12.2024			32 800
PS 05 - 2	EZS - Elektronická zabezpečovací soustava	kpl	88 000	28.12.2024	64 000	28.12.2024			152 000
PS 05 - 3	EPS - Elektronická plynová detekce - napojení na ŘS	kpl	56 000	28.12.2024	63 000	28.12.2024			119 000
PS 06	PS 06.1 Stavební část (kiosekj + základ)	kpl	448 000	29.11.2024	68 000	29.11.2024			516 000
	PS 06.2 Elektrorozvody - silová část kontejner s vystrojením	kpl	246 000	13.12.2024	137 000	30.10.20245			383 000
PS 07	MaR	kpl	441 000	13.12.2024	509 900	13.12.2024			950 900
PS 08	Fakturační měření	kpl	416 000	07.12.2024	184 000	07.12.2024			600 000
PS 09	Dálkové přenosy a telemetrie	kpl	197 000	28.12.2024	244 000	28.12.2024			441 000
	Napojení na provozní velín a vizualizace	kpl	143 000	28.12.2024	305 000	28.12.2024			448 000
	Dodávka a montáž podtlakové části plynovodu	kpl	188 630	23.12.2024	274 620	23.12.2024			463 250
	Dodávka a montáž přetlakové části plynovodu, včetně energokanálu	kpl	579 632	06.12.2024	367 468	06.12.2024			947 100
	Dodávka a montáž předepsaného oplocení a zabezpečení objektu kontejnerové odsávací stanice metanu, sloupky u jímky	kpl	389 240	21.12.2024	284 560	21.12.2024			673 800
	Projektová dokumentace pro povolení stavby	kpl	612 000	30.05.2024					612 000
	Vyřízení povolení stavby	kpl	94 700	09.09.2024					94 700
	Realizační dokumentace pro podtlakový a přetlakový plynovod	kpl	92 500	01.10.2024					92 500
	Realizační projektová dokumentace přípojek inženýrských sítí	kpl	788 400	01.10.2024					788 400
	Realizační projektová dokumentace kontejnerové odsávací stanice metanu	kpl	598 600	01.10.2024					598 600
	Projektová dokumentace skutečného provedení, oznámení ukončení prací a uvedení do provozu, vyklizení staveniště	kpl	208 652	11.01.2025					208 652
	Inženýrská činnost	kpl	98 200	11.01.2025					98 200
	Koordinace prací	kpl	104 000	11.01.2025					104 000
	Mimostaveništní doprava	kpl	463 000	11.01.2025					463 000
	CELKEM		16 729 475		13 268 269		-95 300	-50 625	29 851 819

„Kontejnerová odsávací stanice metanu – III.“

Seznam dílčích částí s maximálními cenami pro dílčí fakturaci – varianta 2.

Dílčí část	Pol.	Obsah položky	Cena bez DPH	Poznámka
1.	1.	Projektová dokumentace plynovodu (podtlaková část) pro povolení stavby	49 000,00 Kč	
	2.	Projektová dokumentace plynovodu (přetlaková část) pro povolení stavby	59 000,00 Kč	
	3.	Projektová dokumentace připojení sítí (pro povolení stavby)	284 600,00 Kč	
	4.	Vyřízení povolení stavby a umístění kontejnerové odsávací stanice metanu	94 700,00 Kč	
	5.	Realizační projektová dokumentace plynovodu (podtlaková část)	46 300,00 Kč	
	6.	Realizační projektová dokumentace plynovodu (přetlaková část)	46 200,00 Kč	
	7.	Realizační projektová dokumentace přípojek inženýrských sítí	788 400,00 Kč	
	8.	Dodávka a montáž podtlakové části plynovodu	463 250,00 Kč	
	9.	Dodávka a montáž přetlakové části plynovodu, včetně energokanálu	947 100,00 Kč	
	10.	Dodávka a montáž přípojek inženýrských sítí	5 639 335,00 Kč	
	11.	Dodávka a montáž předepsaného oplocení a zabezpečení objektu kontejnerové odsávací stanice metanu	673 800,00 Kč	
Cena celkem za stavební objekty - část 1.			9 091 685,00 Kč	
2.	12.	Návrh řešení, projektová dokumentace, pro povolení stavby kontejnerové odsávací stanice metanu	219 400,00 Kč	
	13.	Realizační projektová dokumentace kontejnerové odsávací stanice metanu	598 600,00 Kč	
	14.	Dodávka a zprovoznění kontejnerové odsávací stanice metanu	19 733 482,00 Kč	
	Cena celkem - část 2.		20 551 482,00 Kč	
3.	16.	Projektová dokumentace skutečného provedení, vyřízení ukončení stavby a předání do provozu, vyklizení staveniště	208 652,00 Kč	
	Cena celkem - část 3.		208 652,00 Kč	
Cena celkem za dodávku degazační stanice, včetně plynovodů, přípojek inženýrských sítí a projektové dokumentace			29 851 819,00 Kč	

V Havířově dne 29.11.2024