

 DIAMO, státní podnik Máchova 201 471 27 Stráž pod Ralskem Dodavatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod HBZS Lihovarská 1199/10, Radvanice 716 00 Ostrava OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739 Banka: ČSOB, a.s. Č.účtu: 217301293/0300 Odběratel-plátce: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 100 10 Praha IČO: 00164801	Číslo dokladu (VS): 3624012083 Smlouva-objednávka: D800/52000/00092/24/00 Smlouva odběratele: č.sml. MZP-OG-36/24/SDD Číslo odběratele: 104910 Konstantní symbol: 0308 Příjemce-adresa pro doručení: Ministerstvo životního prostředí Ing. Petr Uldrych Vršovická 1442/65 Vršovice 100 10 Praha Datum uskutečnění zdan. plnění: 11.12.2024 Datum vystavení: 11.12.2024 Splatnost: 01.01.2025 Forma úhrady: přev. příkazem Měna: CZK Číslo zakázky: 1624011544
--	---

Fakturuje:

Realizace opravy jednoho OPDD a tří SDDD v k.ú. Suchá Rudná a Nové Těchanovice dle rozpisu v příloze
(č.j. ENV/2024/237096)

- Přílohy: podklad k fakturaci
- 1/ zjišťovací protokol k fakturaci
 - 2/ Zápis o odevzdání a převzetí
 - 3/ soupis prací
 - 4/ FA After mining a.s. - č. 2024091

Úhradu faktur. částky prosíme na účet: 7536123000/5500

Název položky						
Jednotková cena	Množství	MJ	Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
Refakturace MŽP - neplátce						
420.929,25	1	JV	420.929,25	21 %	88.395,14	509.324,39
Cena vč. DPH CZK						509.324,39
K úhradě CZK						509.324,39

Daňová rekapitulace:

Daň. základ CZK	Sazba DPH	DPH CZK	Celkem CZK
420.929,25	21 %	88.395,14	509.324,39

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře, Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a dále smluvní pokutu (byla-li sjednána).



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Dodavatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10, Radvanice
716 00 Ostrava

OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Odběratel-plátce:
Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha

IČ: 00164801

DIČ:

Číslo dokladu (VS): **3624012083**
Smlouva-obednávka: D800/52000/00092/24/00
Smlouva odběratele: č.sml. MZP-OG-36/24/SDD
Číslo odběratele: 104910
Konstantní symbol: 0308

Příjemce-adresa pro doručení:

Ministerstvo životního prostředí
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
Vršovice
100 10 Praha





DIAMO, státní podnik
odštěpný závod **PKO HBZS**
LIHOVARSKA 1199/10
403 39 Chlumec 716 00 OSTRAVA - RAPOVA LICE

Z-07-SM-sp-19-00

Příloha k faktuře č.:

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739

Faktura externí - podklad k vystavení

Odběratel: Ministerstvo životního prostředí - odbor geologie
Ing. Petr Uldrych
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

IČO: 164801
DIČ:

Smlouva reg. č.: č. sml. MŽP-OG-36/24/SDD

Předmět a rozsah plnění: Oprava jednoho OPDD "036-Štola SR 1 (Suchá Rudná 2-Liščí díra)"(č.o.1189)
v k.ú. Suchá Rudná a tří SDD "Zálužné"(č.o.197) v k.ú. Nové Těchanovice,"Suchá Rudná 09-
dobývka Velká Žíla (č.o. 597)
v k.ú. Suchá Rudná a "úpadnice Zálužné 2" (č.o.1545) v k. ú. Nové Těchanovice.

Cena plnění bez DPH: 420 929,25 Kč

Účetní období: 11.12.2024


Splatnost: 10.01.2025

Zakázka: Refakturace

Vyhotovil: Renata Králová, referent III ZBZS Libušín

Věcná správnost: Ing. Jiří Kostinec, vedoucí OPRZ ZBZS Libušín

Schválil: Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín



Přílohy:

4

faktura, zápis,
zjišťovací protokol,
soupis prací

V Libušíně, dne

11.12.2024

SKL 21741

účetní doklad č. fakturant
č. SAP zakázky: fakturant

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL k fakturaci

číslo: 1

Sledované období: březen - listopad

rok 2024

Počet příloh: 1

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ZHOTOVITEL: IČ: 03656888 DIČ: CZ03656888
After mining, a.s., účastník společnosti "Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2"

OBJEDNATEL: IČ: DIČ:
MŽP ČR 00164801

AKCE

Zahájení: 20.03.2024
Dokončení: 30.11.2024

Oprava jednoho OPDD „036 - Štola SR 1 (Suchá Rudná 2 - Liščí díra)“ (č. o. 1189) v k. ú. Suchá Rudná a tří SDD „Zálužné“ (č. o. 197) v k. ú. Nové Těchanovice, „Suchá Rudná 09 - dobývka Velká žíla“ (č. o. 597) v k. ú. Suchá Rudná a „úpadnice Zálužné 2“ (č. o. 1545) v k. ú. Nové Těchanovice

Místo: Nové Těchanovice, Suchá Rudná Kraj: Moravskoslezský

Smlouva č.: ze dne: 20.3.2024 č.sml.obj.: MZP-OG-36/24/SDD

II. ODSOUHLASENÉ ÚDAJE

1.	Celková cena dle smlouvy (vč. DPH):			694 934,10
2.	Cena za provedené práce v Kč	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období
	Cena bez DPH	420 929,25	420 929,25	
	Cena včetně DPH	509 324,39	509 324,39	
3.	Nedočerpáno dle smlouvy (vč. DPH)			185 609,71

Podepsaní účastníci řízení prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příloženém soupisu provedených prací, odpovídá platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti.

Za zhotovitele: Jméno: Ing. Roman Vlášek, Ph.D. Podpis: Datum: 30.11.2024

Za objednatele: Jméno: Ing. Petr Uldrych Podpis: Datum: 11.12.2024

Za GDO Jméno: Ing. Zdeněk Macka Podpis: Datum: 30.11.2024

Zápis o odevzdání a převzetí provedeného zabezpečení starých důlních děl (opuštěných průzkumných důlních děl) a jejich ucelených částí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném znění.

Objednatel: Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie Vršovická 65, 100 10 Praha	Jména: Ing. Petr Uldrych	Funkce: Vedoucí oddělení nerostných zdrojů a zástupce ředitele odboru geologie
Zhotovitel: Společnost „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“	Ing. Roman Vlášek, Ph. D.	Na základě plné moci
Generální dozor objednatele (GDO): GEOtest, a.s.	Ing. Zdeněk Macka	Zástupce GDO
Suhodávatel:		

Po prohlídce místa realizace, závěrečné zprávy, technické dokumentace a zápisů v provozním deníku, provedli shora uvedení zástupci toto přejímací řízení: Realizace oprav jednoho OPDD „036 - Štola SR 1 (Suchá Rudná 2 - Liščí díra)“ (č. o. 1189) v k. ú. Suchá Rudná a tří SDD „Zálužné“ (č. o. 197) v k. ú. Nové Těchanovice, „Suchá Rudná 09 - dobývka Velká žíla“ (č. o. 597) v k. ú. Suchá Rudná a „úpadnice Zálužné 2“ (č. o. 1545) v k. ú. Nové Těchanovice

Číslo oznámení a název SDD a OPDD: Zálužné (č. o. 197), Suchá Rudná 09 - dobývka Velká žíla (č. o. 597), úpadnice Zálužné 2 (č. o. 1545), 036 - Štola SR 1 (Suchá Rudná 2 - Liščí díra) (č. o. 1189)

Místo: Nové Těchanovice, Suchá Rudná	Kraj: Moravskoslezský	
Projektant: After mining, a.s., účastník společnosti „Likvidace SDD - PKÚ + GIS + DS - Oblast 2“	Zahájení: 20.3.2024	Dokončení: 30.11.2024

Smlouva – číslo ze dne: MZP-OG-36/24/SDD ze dne 20.3.2024, CES: 190 071

Ve znění dodatku – číslo ze dne: -----

Díleč převzetí: -----

Rozpočtová hodnota oprav SDD a OPDD je 1 202 971,90 Kč bez DPH a 1 455 596,00 Kč včetně DPH.

Rozpočtová hodnota oprav SDD a OPDD s užitím koeficientu 45,000 % je 574 325,70 Kč bez DPH a 694 934,10 Kč včetně DPH.

Hodnota oprav zabezpečení SDD a OPDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturována konečnou fakturou podle smlouvy 420 929,25 Kč bez DPH a 509 324,39 Kč včetně 21 % DPH.

Prohlídkou zabezpečení – oprav 3 SDD a 1 OPDD bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle Plánu realizace oprav starých důlních děl a opuštěných průzkumných důlních děl. Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dodatků k plánu realizace oprav, s vědomím a schválením odběratele v souladu se zápisy ve stavebním deníku. Práce jsou provedeny odborně ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad, nebo nedodělků, které by bránily samy o sobě, nebo ve spojení s jinými převzetí výše uvedené závěrečné zprávy.

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem: Vypracování závěrečné zprávy.

Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: Výše uvedený drobný nedodělek bude zhotovitelem odstraněn v termínu do 31.12.2024.

Kompletní dokumentaci podle skutečného provedení oprav SDD a OPDD předá zhotovitel;
31. 12. 2024

Odevzdání a převzetí oprav SDD a OPDD je provedeno tímto zápisem ze dne: 30.11.2024

Pokyny a doporučení: nejsou

Vzájemné nároky obou stran budou uplatněny podle zákona č. 89/2012 Sh., občanský zákoník v platném znění a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přejímá opravené SDD a OPDD dnem 30.11.2024 a nemá vůči zhotoviteli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí zabezpečení - oprav SDD a OPDD a končí dnem 30.11.2027.

Za zhotovitele:

Ing. Roman Vlášek, Ph. D.
na základě plné moci

Za GDO:

Ing. Zdeněk Macka

Za odběratele:

Ing. Petr Uldrych

Přejímací řízení zahájeno dne: 30.11.2024 a skončeno dne: 30.11.2024

Přílohy:

Soupis provedených prací

Rozdělovník:

Objednatel
Zhotovitel
GDO

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Realizace oprav

Jednoho OPDD „036 - Štola SR 1 (Suchá Rudná 2 - Liščí díra)“ (č. o. 1189) v k. ú. Suchá Rudná a tři SDD „Zálužné“ (č. o. 197) v k. ú. Nové Těchanovice, „Suchá Rudná 09 - dobývka Velká žila“ (č. o. 597) v k. ú. Suchá Rudná a „úpadnice Zálužné 2“ (č. o. 1545) v k. ú. Nové Těchanovice

Prováděcí smlouva č. MZP-OG-36/24/SDD

č.	ID SDD	Číslo oz.	Název lokality, díla SDD	Katastrální území	Plánovaná cena bez DPH [CZK]	Plánovaná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Skutečná cena bez DPH [CZK]	Skutečná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení bez DPH	
1	221	197	Zálužné	Nové Těchanovice	260 118,42	122 586,29	256 114,77	121 609,65	-976,64	
2	1562	1545	úpadnice Zálužné 2	Nové Těchanovice	235 317,62	111 425,94	235 107,03	111 441,17	15,23	
3	598	597	Suchá Rudná 09 – dobývka Velká žila	Suchá Rudná	663 450,48	310 102,74	365 860,84	172 117,39	-137 985,35	
				Cena celkem SDD	1 158 886,52	544 114,97	857 082,64	405 168,21	-138 946,76	
č.	ID OPDD	Číslo oznámení	Název lokality, díla OPDD	Katastrální území	Plánovaná cena bez DPH [CZK]	Plánovaná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Skutečná cena bez DPH [CZK]	Skutečná cena po krácení vybraných položek (45,000 %) bez DPH [CZK]	Rozdíl plánovaná - skutečná cena po krácení bez DPH	
4	16827	1189	036 – Štola SR 1 (Suchá Rudná 2 – Liščí díra)	Suchá Rudná	16 005,46	10 199,96	0,00	0,00	-10 199,96	
				Cena celkem OPDD	16 005,46	10 199,96	0,00	0,00	-10 199,96	
Cena celkem za opravy bez DPH					1 174 891,98	554 314,93	857 082,64	405 168,21	-149 146,72	
				%	2,39	3,61	2,78	3,89		
5	013254000	Dokumentace stavit. provedení stavby - Závěrečná zpráva dle požadavků MŽP			cena x %	28 079,92	20 010,77	23 826,90	15 761,04	-4 249,73
Cena za smlouvu celkem bez DPH					1 202 971,90	574 325,70	880 909,54	420 929,25	-153 396,45	

Hodnota oprav zabezpečení 3 SDD a 1 OPDD v rozsahu skutečně provedených prací bude fakturovaná konečnou fakturou podle smlouvy 420 929,25 Kč bez DPH a 509 324,39 Kč včetně 21 % DPH.

Za zhotovitele: In



After mining, a.s.

Dodavatel:
After mining, a.s.
Záměstní 1240/41
710 00 Ostrava

IČ: 64618650
DIČ: CZ64618650
Telefon:
E-mail: e

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2024091

Variabilní symbol: 2024091
Konstantní symbol: 0308
Objednávka č.: ze dne:

Odběratel: IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod HBZS
Lihovarská 1199/10
716 00 Ostrava - Radvanice

Číslo účtu: 6225562255 5500

Datum vystavení: 11.12.2024
Datum splatnosti: 10.01.2025
Datum uskutečnění plnění: 11.12.2024
Forma úhrady: Příkazem

Konečný příjemce:
fakturyhbzs@diamo.cz

Označení dodávky Cena %DPH DPH Kč Celkem

Fakturujeme Vám realizaci opravy jednoho OPDD a tří SDD, dle smlouvy ze dne 20.3.2024, č. sml. obj.: MZP-OG-36/24/SDD, č. sml.: D800/52000/00092/24/00.

0,00	0%		0,00
0,00	12%	0,00	0,00
420 929,25	21%	88 395,14	509 324,39

Součet 420 929,25 88 395,14 509 324,39
CELKEM K ÚHRADĚ 509 324,39

Předmět Prováděcí smlouvy
Oprava jednoho OPDD "036-Štola SR 1 (Suchá Rudná 2 - Liščí díra)" (č.o. 1189) v k.ú. Suchá Rudná a tří SDD "Zálužné" (č.o. 197) v k.ú. Nové Těchanovice, "Suchá Rudná 09 - dobývka Velká žíla" (č.o. 597) v k.ú. Suchá Rudná a "úpadnice Zálužné 2" (č.o. 1545) v k.ú. Nové Těchanovice.

Příloha: Zjišťovací protokol

Vystavil: Andrea Pešatová



Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 4513

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	12%	0,00	0,00
420 929,25	21%	88 395,14	509 324,39

Ekonomický a Informační syst

Převzal:

Razítko:

DIAMO, státní podnik	110078
Vytvořeno: 11.12.2024 v 09:48:13	
Čj.: DIAMO-D600/117503/2024	
Listů: 1 Příloh: 5	Zprac.
Druh: písemné	

