

# Dodatek č.1

## SMLOUVY O DÍLO

*„Votice – splašková kanalizace a vodovod v místních částech Amerika a Beztahov“*

uzavřené dne 29.8.2023 podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel: **Město Votice**  
Se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 01 Votice  
IČ: 00232963  
DIČ: CZ00232963  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-320085349/0800  
Zastoupený: Ing. Ivou Malou, starostkou města  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **1.SČV, a.s.**  
Se sídlem: Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793  
DIČ: CZ47549793  
Zastoupený: Ing. Bc. Robertem Morávkem, MBA, LL.M., DBA  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 10383  
Bankovní spojení: Komerční banka Příbram  
Číslo účtu: 51-8082990277/0100  
Telefon: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o vícepráce, a s nimi související méněpráce v lokalitě Beztahov, vše podrobně specifikované ve změnovém listu (dále též „ZL“) č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo („SoD“). Jedná se o skutečnosti, které nebylo možné předvídat na základě vypracované projektové dokumentace a vznikly v důsledku nově zjištěných okolností a jsou nezbytné pro provedení díla.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 SoD.

## II. Změna smlouvy

### 1. Změna článku V, odst. 5.1 SoD

Cena díla ve znění dodatku č.1 se v návaznosti na ocenění změn dle položkových rozpočtů ke změnovému listu č. 1 mění a doplňuje takto:

#### **„Splašková kanalizace a vodovod pro osadu Beztahov“:**

Cena méněprací ze ZL č. 1       **-520 795,01 Kč**

Cena víceprací ze ZL č. 1       **4 503 686,53 Kč**

**Celková cena dle dodatku č. 1 SoD (bez DPH) 33 895 483,81 Kč**

DPH 21 % .....7 118 051,60 Kč

Celková cena vč. DPH .....**41 013 535,41 Kč**

(celková cena vč. DPH slovy: čtyřicet jedna miliónů třináct tisíc pět set třicet pět korun českých čtyřicet jedna haléřů)

#### **Celková cena díla za obě místní části dle dodatku č. 1:**

**Celková cena (bez DPH) 50 904 736,21 Kč**

DPH 21 % .....10 689 994,60 Kč

Celková cena vč. DPH .. **61 594 730,81 Kč**

(celková cena vč. DPH slovy: šedesát jedna miliónů pět set devadesát čtyři tisíc sedm set třicet korun českých osmdesát jedna haléřů)

## III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že se shodly na celém obsahu tohoto dodatku, který je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran svoje podpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
5. Zastupitelstvo/Rada města Votice schválilo uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy na svém zasedání dne 10.12.2024 usnesením č. 54/11
6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 smlouvy je Změnový list č.1 včetně příloh.

Ve Voticích dne 12.12.2024

objednatel

zhotovitel

.....

Město Votice  
Ing. Iva Malá  
starostka

.....

1.SČV a.s.  
Ing. Bc. Robert Morávek, MBA, LL.M., DBA  
generální a technický ředitel